



Prefeitura Municipal de Rio das Ostras
Fone: 2227711515
E-mail: pmro@riodasostras.rj.gov.br
Rua Campo de Albacora 75
Cep: 28895664 -

Protocolo		
Recibo Protocolo de Processo		
Processo número 27130/2023	Usuário: katia.mattos	
Emissão: 12/06/2023	Hora: 08:09:54	Página: 1 de 1

Processo: **27130/2023** Data/Hora: 12/06/2023 08:09:45
Assunto: Encaminhamento, faz
CGM: **144226**
Requerente: **DELURB AMBIENTAL LTDA**
Destino:
 SEMAP - Sec. Mun. de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca
SEMAP - Sec. Mun. de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca

INFORMATIVO:

Consulte seu processo pelos telefones (22) 2771-6315 / (22) 2764-8597
ou pelo endereço www.pmro.rj.gov.br/consproc/cons_proc1.php
ou acesse www.pmro.rj.gov.br - Serviços - Andamento de Processos



DLB 30060.009/2023

Rio de Janeiro, 06 de junho de 2023.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA
Rua Campo do Albacora, 75 – Loteamento Atlântica
Rio das Ostras/RJ – CEP 28895-664

A.C.: Sr. Nestor Prado Júnior
Secretário Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca

A.C.: Sr. Marcelino Carlos Dias Borba
Prefeito da Cidade de Rio das Ostras

REF.: Contrato nº 209/2022 – Processo Administrativo nº 5656/2017

Assunto: Exaurimento antecipado dos Quantitativos do Orçamento Previsto para o Contrato

Ilmos. Senhores,

A **DELURB AMBIENTAL LTDA**, com sede na Rua Sete de Setembro, nº 98, Cob. 4, Centro, Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.219.106/0001-49, doravante denominada simplesmente "Delurb", na qualidade de detentora do Contrato em referência, que tem por objeto os **"SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (RSD), ATÉ O ATERRO SANITÁRIO DE RIO DAS OSTRAS E DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (TRATAMENTO POR INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DE SAÚDE (RSS), NO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS/RJ"**, vem respeitosamente, perante V.Sa., expor o que adiante segue:

Ao passo que os cumprimenta, a Delurb apresenta a V. S.as. o documento ora anexo, qual seja, o Quadro de Análise de Tendência dos Quantitativos do Contrato (**Anexo 01**), elaborada após decorridos, aproximadamente, 5 (cinco) meses do início da execução do contrato.

O referido Quadro de Análise de Tendência foi elaborado com base na média aritmética das Medições de Serviços dos últimos três meses executados, quais sejam, a 4ª, 5ª e 6ª Medições, referentes aos períodos de 26.02.2023 a 27.03.2023, 28.03.2023 a 26.04.2023 e 27.04.2023 a 26.05.2023, respectivamente.

Uma vez identificada a média aritmética, a empresa a projeta até o final do prazo do Contrato, o que a permite estimar a quantidade de meses remanescentes para o exaurimento dos quantitativos inicialmente previstos.





Cumpra salientar que os quantitativos previstos do Contrato (39.905,79T para os serviços de coleta, transporte e destinação final de RSD – Item I, e 117,84T para os serviços de coleta, transporte e destinação final de RSS – Item II) foram estimados para o prazo de 12 meses de contratação, o que representa uma média mensal de 3.325,48T para RSD e 9,81T para RSS, conforme anexo 1.

				ANÁLISE DE TENDÊNCIA FÍSICA DOS ÚLTIMOS 3 MESES - C.C. 30.060 - COLETA RIO DAS OSTRAS - RJ															
ESTRUTURA ANALÍTICA DE PROJETO – FINANCEIRO / DAS OSTRAS – C.C. 30.060				PREF. RIO	MES 01 28/11/2022 a 27/12/2023	MES 02 (INTERMEDIAR) 28/12/2022 a 31/12/2022	MES 02 (COMPLEMENTAR) 01/01/2023 a 24/01/2023	MES 03 27/01/2023 a 25/02/2023	MES 04 24/02/2023 a 27/03/2023	MES 05 26/03/2023 a 24/04/2023	MES 06 24/04/2023 a 24/05/2023	MES 07 27/05/2023 a 25/06/2023	MES 08 24/06/2023 a 25/07/2023	MES 09 24/07/2023 a 24/08/2023	MES 10 25/08/2023 a 23/09/2023	MES 11 24/09/2023 a 23/10/2023	MES 12 24/10/2023 a 22/11/2023	% CONTRATADA	% EXECUTADA
1	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS	TOLELAD A	888888	CONTRATADA	3.325,40	3.325,40		3.325,40	3.325,40	3.325,40	3.325,40	3.325,40	3.325,40	3.325,40	3.325,40	3.325,40	3.325,40	50%	56%
				EXECUTADA	4.005,49	642,78	3.580,50	3.811,89	3.299,28	3.439,71	3.331,46	3.396,82	3.396,82	3.396,82	3.396,82	3.396,82			
				ACUMULADA	4.005,49	4.648,27	8.228,77	12.100,66	15.399,94	18.899,65	22.291,11	25.687,93	29.084,74	32.481,56	35.878,38	39.275,19			
2	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SERVIÇO DE SAÚDE	TOLELAD A	117,84	CONTRATADA	9,82	9,82		9,82	9,82	9,82	9,82	9,82	9,82	9,82	9,82	9,82	9,82	50%	75%
				EXECUTADA	14,79	2,68	12,44	14,11	13,75	15,52	14,81	14,69	14,69						
				ACUMULADA	14,79	17,47	29,91	44,02	57,77	73,29	88,10	102,79	117,49						

No entanto, a partir do Quadro de Análise de Tendência, acima, observa-se que desde a 1ª Medição de Serviços até a última (5ª Medição), finalizada em 26.04.2023, a quantidade real executada e aferida superou o inicialmente estimado para cada mês.

Por exemplo, logo no primeiro mês de execução do Contrato, foi coletada a quantidade de 4.005,49T para o Item I e 14,79 para o Item II, uma diferença de 20,48% e 50,76%, acima do estimado, respectivamente para cada Item.

Ao término do sexto mês de contrato (metade do prazo contratual inicial), os quantitativos executados deveriam corresponder a 50% da estimativa contratual, contudo, correspondem hoje a 56% para o item I e grandiosos 75% para o item II.

A consequência lógica dessa permanente execução acima do quantitativo originalmente estimado é o seu exaurimento precoce, ou seja, término do quantitativo estimado para todo o período contratual em um momento anterior ao final do prazo do contrato.

No presente caso, o estudo realizado pela Delurb estimou que o completo esvaziamento dos quantitativos previstos do Item I (coleta, transporte e destinação final de RSD) no mês de outubro do corrente ano. Já, o do Item II (coleta, transporte e destinação final de RSS) ao final de julho.

Com isso, diante do antecipado exaurimento dos quantitativos dos Itens do orçamento contratual, conforme todo o exposto, a Delurb elaborou a análise, objeto da presente missiva, baseada nos dados das medições de serviços, com vistas a expor para a Contratante a situação futura próxima do Contrato 209/2022, objetivando a antecipação de uma solução para a continuidade plena da prestação dos serviços pela Contratada. Tudo pautado pela boa-fé, eficiência e pelo planejamento.



Nº2017200082

LO Nº IN00085

Nº 9.09235-4

Nº234

RNTRC: 051757622


Nº6981974



Pelo exposto, a Delurb apresenta às Autoridades Administrativas o Quadro de Análise de Tendência dos Quantitativos ora anexo, com a finalidade de dar-lhes ciência acerca do gravoso problema que se avizinha, qual seja, o esgotamento prematuro dos quantitativos dos serviços contratuais, solicitando, outrossim, a realização das devidas medidas administrativas preventivas, de modo que a realização dos serviços não seja prejudicada, assim como a população rio ostrense.

Sendo o que cabia para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar os votos de elevada e distinta consideração, permanecendo, desde já, à disposição para a apresentação dos eventuais esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

DocuSigned by:

D0BC1B3884A4D0
DELURB AMBIENTAL LTDA





Anexo



Nº2017200082



LO Nº IN00085



Nº 9.09235-4



Nº234



RNTRC: 051757622



Nº6981974



PERFORMANCE FÍSICA - C.C. 30.060 - COLETA RIO DAS OSTRAS - RJ																					
ESTRUTURA ANÁLITICA DE PROJETO - FÍSICO / PREF. RIO DAS OSTRAS - C.C. 30.060					MÊS 01 28/11/2022 À 27/12/2023	MÊS 02 (INTERMEDIARIA) 28/12/2022 À 31/12/2022	MÊS 02 (COMPLEMENTAR) 01/01/2023 À 26/01/2023	MÊS 03 27/01/2023 À 25/02/2023	MÊS 04 26/02/2023 À 27/03/2023	MÊS 05 28/03/2023 À 26/04/2023	MÊS 06 27/04/2023 À 26/05/2023	MÊS 07 27/05/2023 À 25/06/2023	MÊS 08 26/06/2023 À 25/07/2023	MÊS 09 26/07/2023 À 24/08/2023	MÊS 10 25/08/2023 À 23/09/2023	MÊS 11 24/09/2023 À 23/10/2023	MÊS 12 24/10/2023 À 22/11/2023	% CONTRATADO	% EXECUTADO	SALDO DE CONTRATO	% SALDO
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UNIDADE	QUANTIDADE EM CONTRATO	30 DIAS	60 DIAS		90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS				
1	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS		TONELADA	39,905.79	CONTRATADA	3,325.48		3,325.48	3,325.48	3,325.48	3,325.48	3,325.48	3,325.48	3,325.48	3,325.48	3,325.48	3,325.48	100%	56%	17,614.68	44%
					EXECUTADA	4,005.49	642.78	3,580.50	3,871.89	3,299.28	3,499.71	3,391.46									
					ACUMULADA	4,005.49	4,648.27	8,228.77	12,100.66	15,399.94	18,899.65	22,291.11									
2	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SERVIÇO DE SAÚDE		TONELADA	117.84	CONTRATADA	9.82		9.82	9.82	9.82	9.82	9.82	9.82	9.82	9.82	9.82	9.82	100%	75%	29.74	25%
					EXECUTADA	14.79	2.68	12.44	14.11	13.75	15.52	14.81									
					ACUMULADA	14.79	17.47	29.91	44.02	57.77	73.29	88.10									

PERFORMANCE FINANCEIRA - C.C. 30.060 - COLETA RIO DAS OSTRAS - RJ																							
ESTRUTURA ANÁLTICA DE PROJETO - FINANCEIRO / PREF. RIO DAS OSTRAS - C.C. 30.060							MÊS 01 28/11/2022 À 27/12/2023	MÊS 02 (INTERMEDIARIA) 28/12/2022 À 31/12/2022	MÊS 02 (COMPLEMENTAR) 01/01/2023 À 26/01/2023	MÊS 03 27/01/2023 À 25/02/2023	MÊS 04 26/02/2023 À 27/03/2023	MÊS 05 28/03/2023 À 26/04/2023	MÊS 06 27/04/2023 À 26/05/2023	MÊS 07 27/05/2023 À 25/06/2023	MÊS 08 26/06/2023 À 25/07/2023	MÊS 09 26/07/2023 À 24/08/2023	MÊS 10 25/08/2023 À 23/09/2023	MÊS 11 24/09/2023 À 23/10/2023	MÊS 12 24/10/2023 À 22/11/2023	% CONTRATADO	% EXECUTADO	SALDO DE CONTRATO	% SALDO
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	P. UNIT.	CONTRATO	MEDIÇÃO	30 DIAS	60 DIAS		90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS				
1	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS	TONELADA	39,905.79	R\$ 125.10	R\$ 4,992,214.33	CONTRATADA	R\$ 416,017.86	R\$ 416,017.86		R\$ 416,017.86	R\$ 416,017.86	R\$ 416,017.86	R\$ 416,017.86	R\$ 416,017.86	R\$ 416,017.86	R\$ 416,017.86	R\$ 416,017.86	R\$ 416,017.86	R\$ 416,017.86	92%	56%	R\$ 2,203,596.47	44%
						EXECUTADA	R\$ 501,086.80	R\$ 80,411.78	R\$ 447,920.55	R\$ 484,373.44	R\$ 412,739.93	R\$ 437,813.72	R\$ 424,271.65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
						ACUMULADA	R\$ 501,086.80	R\$ 581,498.58	R\$ 1,029,419.13	R\$ 1,513,792.57	R\$ 1,926,532.49	R\$ 2,364,346.22	R\$ 2,788,617.86										
2	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SERVIÇO DE SAÚDE	TONELADA	117.84	R\$ 6,666.11	R\$ 785,534.40	CONTRATADA	R\$ 65,461.20	R\$ 65,461.20		R\$ 65,461.20	R\$ 65,461.20	R\$ 65,461.20	R\$ 65,461.20	R\$ 65,461.20	R\$ 65,461.20	R\$ 65,461.20	R\$ 65,461.20	R\$ 65,461.20	R\$ 65,461.20	100%	75%	R\$ 198,250.16	25%
						EXECUTADA	R\$ 98,591.76	R\$ 17,865.17	R\$ 82,926.40	R\$ 94,058.81	R\$ 91,659.01	R\$ 103,458.02	R\$ 98,725.08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
						ACUMULADA	R\$ 98,591.76	R\$ 116,456.93	R\$ 199,383.34	R\$ 293,442.14	R\$ 385,101.15	R\$ 488,559.17	R\$ 587,284.25										
MENSAL				R\$ 481,479.06		R\$ 599,678.56	R\$ 98,276.95	R\$ 530,846.95		R\$ 578,432.24	R\$ 504,398.93	R\$ 541,271.74	R\$ 522,996.73	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00		100%	58%	R\$ 2,401,846.62	42%
ACUMULADO				R\$ 5,777,748.73		R\$ 599,678.56	R\$ 697,955.51	R\$ 1,228,802.46		R\$ 1,807,234.71	R\$ 2,311,633.64	R\$ 2,852,905.38	R\$ 3,375,902.11	R\$ 3,375,902.11	R\$ 3,375,902.11	R\$ 3,375,902.11	R\$ 3,375,902.11						

ANÁLISE DE TENDÊNCIA FÍSICA DOS ÚLTIMOS 3 MESES - C.C. 30.060 - COLETA RIO DAS OSTRAS - RJ																					
ESTRUTURA ANÁLITICA DE PROJETO - FINANCEIRO / PREF. RIO DAS OSTRAS - C.C. 30.060					MÊS 01 28/11/2022 À 27/12/2023	MÊS 02 (INTERMEDIARIA) 28/12/2022 À 31/12/2022	MÊS 02 (COMPLEMENTAR) 01/01/2023 À 26/01/2023	MÊS 03 27/01/2023 À 25/02/2023	MÊS 04 26/02/2023 À 27/03/2023	MÊS 05 28/03/2023 À 26/04/2023	MÊS 06 27/04/2023 À 26/05/2023	MÊS 07 27/05/2023 À 25/06/2023	MÊS 08 26/06/2023 À 25/07/2023	MÊS 09 26/07/2023 À 24/08/2023	MÊS 10 25/08/2023 À 23/09/2023	MÊS 11 24/09/2023 À 23/10/2023	MÊS 12 24/10/2023 À 22/11/2023	% CONTRATADO	% EXECUTADO	SALDO DE CONTRATO	% SALDO
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	MEDIÇÃO	30 DIAS	60 DIAS		90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS				
1	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS	TONELADA	39,905.79	CONTRATADA	3,325.48	3,325.48		3,325.48	3,325.48	3,325.48	3,325.48	3,325.48	3,325.48	3,325.48	3,325.48	3,325.48	3,325.48	50%	56%	22,922	43%
				EXECUTADA	4,005.49	642.78	3,580.50	3,871.89	3,299.28	3,499.71	3,391.46	3,396.82	3,396.82	3,396.82	3,396.82	3,396.82	3,396.82				
				ACUMULADA	4,005.49	4,648.27	8,228.77	12,100.66	15,399.94	18,899.65	22,291.11	25,687.93	29,084.74	32,481.56	35,878.38	39,275.19					
2	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SERVIÇO DE SAÚDE	TONELADA	117.84	CONTRATADA	9.82	9.82		9.82	9.82	9.82	9.82	9.82	9.82	9.82	9.82	9.82	9.82	50%	75%	88	25%
				EXECUTADA	14.79	2.68	12.44	14.11	13.75	15.52	14.81	14.69	14.69								
				ACUMULADA	14.79	17.47	29.91	44.02	57.77	73.29	88.10	102.79	117.49								

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 277A326FD3FF4EE5B2C099D85DE9354E

Status: Concluído

Assunto: DLB 30060.009-2023 - Exaurimento Quantitativos

Obra: Jurídico

Envelope fonte:

Documentar páginas: 7

Assinaturas: 1

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 5

Rubrica: 8

Bruno Mendes

Assinatura guiada: Ativado

R Sete De Setembro, 98

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Sala 605, Centro

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

RIO DE JANEIRO, RJ 20050-002

juridico@delurbambiental.com.br

Endereço IP: 200.201.189.182

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Bruno Mendes

Local: DocuSign

06/06/2023 12:33:58

juridico@delurbambiental.com.br

Eventos do signatário**Assinatura****Registro de hora e data**

Bruno Mendes



Enviado: 06/06/2023 12:41:00

juridico@delurbambiental.com.br

Visualizado: 07/06/2023 06:53:23

Delurb Ambiental Ltda

Assinado: 07/06/2023 06:53:39

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada

Usando endereço IP: 179.210.249.175

Assinado com o uso do celular

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

Vinicius Benevides - Delurb



Enviado: 07/06/2023 06:53:42

viniciusb@delurbambiental.com.br

Visualizado: 07/06/2023 16:10:17

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinado: 07/06/2023 16:10:38

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 179.170.227.10


Assinado com o uso do celular

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 07/06/2023 16:10:17

ID: a1483f11-e52d-40be-8fc9-660658b84afc

André Ferraz



Enviado: 07/06/2023 16:10:41

andres@delurbambiental.com.br

Visualizado: 07/06/2023 16:17:59

Diretor

Assinado: 07/06/2023 16:18:28

Delurb Ambiental

Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Usando endereço IP: 200.201.189.182

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

Eventos do signatário presencial**Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de entrega do editor****Status****Registro de hora e data****Evento de entrega do agente****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega intermediários****Status****Registro de hora e data**

Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	06/06/2023 12:41:00
Entrega certificada	Segurança verificada	07/06/2023 16:17:59
Assinatura concluída	Segurança verificada	07/06/2023 16:18:28
Concluído	Segurança verificada	07/06/2023 16:18:28
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico		

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, dimensional (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact dimensional:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: thamyresa@dimensionalengenharia.com

To advise dimensional of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from dimensional

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with dimensional

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify dimensional as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by dimensional during the course of your relationship with dimensional.