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MATRIZ 
Rio de janeiro 3 RJ 
Rua Sete de Setembro, 98 3 sala c4 
Centro 3 CEP: 20.050−002 
Tel.: (21) 3819−6731 
CNPJ: 24.219.106/0001−49 
E−mail: delurb@delurbambiental.com.br 

 
 

Rio de Janeiro, 13 de março de 2024.  
 
 
 
 

CARTA Nº 2/2024  30.060 
 
 
Ao 

MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS 
A/C: Sr. Breno Almeida e A/C Srª Lidiane Guimarães 

 
 

Ref.: Solicitação de Pagamento  CC: 30.060 

Prezados Senhores, 
 

Encaminho para pagamento a 15ª Medição do Contrato de Prestação de Serviços nº 
209/2022, referente a Contratação de empresa, especializada em serviços de 
engenharia de coleta, transporte de resíduos sólidos domiciliares (RSD) até o Aterro 
Sanitário de Rio das Ostras e de coleta, transporte e destinação final (tratamento por 
incineração) dos resíduos de saúde (RSS), no Município de Rio das Ostras/RJ, objeto 
do Edital de concorrência pública nº 002/2017, Processo Administrativo Nº 5656/2017. 
Período de 27/01/2024 à 25/02/2024, no valor de R$ 813.902 (oitocentos e treze mil 
novecentos e dois reais), conforme nota fiscal de nº 00006560. Para depósito no banco 
Bradesco  Agência 0468, conta corrente 0360600-7. 

Seguem em anexo os seguintes documentos: 

 Nota Fiscal; 
 Certidão negativa de débitos trabalhistas, Certidão negativa de débito municipal, 

Certificado de Regularidade do FGTS, Certidão positiva com efeitos de negativa 
de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união; 

 Contrato e Ordem de Serviço; 
 Documentação (contrato, ordem de serviço, fiança bancária, GFIP, conectividade 

social, guia de recolhimento e comprovante de pagamento do FGTS e INSS); 
 Medição, tickets aterro, relatório de MTR e relatório fotográfico. 
 Pluviometria 
 Documentação Pro Ambiental 

 
Atenciosamente 
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3 - DOCUMENTAÇÃO 
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Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira -ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / 

entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt -br de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora  
perante a SUSEP pode ser consultada no site https://www.gov.br/susep/pt-br. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Atendimento  

SUSEP: 0800.021.8484. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria: 0800.643.0301, http://www.consumidor.gov.br. 
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A sua apólice pode ser consultada através da leitura do QR Code. 
Entretanto, a simples leitura não dispensa a consulta das Condições 
Contratuais do produto na página da internet da Superintendência de 
Seguros Privados (https://www.gov.br/susep) ou da Junto Seguros 
(juntoseguros.com). 

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA 
 

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A. 
CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 
1440 – Centro - Curitiba - PR 

 
Data de Emissão: 28/11/2023 12:30:05 
Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0984062  
Apólice Referência: 02-0775-0830971 

Proposta: 4238524 
Controle Interno (Código Controle): 445336790 
Nº de Registro SUSEP: 054362022000207750830971 
 
DADOS DO SEGURADO: MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS 
CPF/CNPJ: 39.223.581/0001-66 RUA CAMPO DE ALBACORA 75,  LOTEAMENTO 
ATLANTICA - CEP: 28.895-664 - RIO DAS OSTRAS - RJ 

 
DADOS DO TOMADOR: DELURB AMBIENTAL LTDA 
CPF/CNPJ: 24219106000149 R SETE DE SETEMBRO 98 SAL C 4, COB 04 - PARTE, CENTRO 
- CEP: 20.050-002 - RIO DE JANEIRO - RJ   
 
DADOS DA CORRETORA:  
000002.0.203650-3 CONSET ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA 

Documento eletrônico digitalmente assinado por: 

 
Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): 
Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62FF6E26A0F8B264 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 7ABF101BBB728D55D1532D0F6E57775DCFEADD87  
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FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA 

Garantia Contratada 

Modalidade Limite Máximo de Garantia 
(LMG) 

Ramo 

Executante Prestador de 
Serviços 

R$ 456.199,42 0775 - GARANTIA SEGURADO 
- SETOR PÚBLICO 

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice: 
 

Modalidade e Cobertura 
Adicional 

 
Limite Máximo de Indenização 

(LMI) 

Vigência 

Início Término 

Executante Prestador de 
Serviços 

R$ 456.199,42 27/11/2023 27/11/2024 

Despesas de Contenção e 
Salvamento 

R$ 4.561,99 27/11/2023 27/11/2024 

Trabalhista e Previdenciária R$ 456.199,42 27/11/2023 27/11/2024 

Multas e Penalidades R$ 456.199,42 27/11/2023 27/11/2024 

Demonstrativo de Prêmio: 
  

Prêmio Líquido Executante Prestador de Serviços R$ 1.072,07 

Prêmio Líquido Trabalhista e Previdenciária R$ 1.072,07 

Adicional de Fracionamento R$ 0,00 

I.O.F R$ 0,00 

Prêmio Total R$ 2.144,14 

  
 
 

    

 
 
 
 
 
 

Parcela Vencimento  Nº Carnê Valor(R$) 

1 28/12/2023 19442911 R$ 2.144,14 
 

Em atendimento à Lei 12.741/12in for m a mo s que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pa sep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de  seguros, deduzidos do estabeleci do em legislação específi ca.O( s) valor(es) acima descrito( s) , é(são) devido(s) no 
cenário desta contrata ção de cobertura(s).P od e( m) sofrer alteração(õe s) quando contratada( s) isoladame nte ou em outra composi çã o 

 
  

Condições de 
Pagamento: 

DocuSign Envelope ID: A4C4872F-6064-4525-8CB6-18ABA38DB321



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0984062 
Proposta: 4238524 
Controle Interno (Código Controle): 445336790 
Nº de Registro SUSEP: 054362022000207750830971 

 

 
Página 3 de 15 

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA 
 

Objeto da Garantia 

 
 
 
 
Declara-se para os devidos fins e efeitos, que em virtude da solicitação do 
TOMADOR/SEGURADO, mediante a(o) Termo aditivo nº 3° ORIUNDO DO CONTRATO 
209/2022, procedemos a emissão do presente ENDOSSO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, 
conforme segue: 
 
 
 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO: Fica prorrogada a Apólice até 27/11/2024. 
 
 
O presente Endosso faz parte integrante e inseparável da Apólice nº 02-0775-0830971. 
 
 
O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 
2022. 
 
 
Ratificam-se integralmente os demais termos da Condições Contratuais da Apólice, não alterados 
pelo presente Endosso. 
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CONDIÇÕES CONTRATUAIS 

 
 

EXECUTANTE PRESTADOR DE SERVIÇOS 
PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53. 

 
 
1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS 
1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos 
Prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo Tomador no Contrato 
Principal para prestação de serviços, sendo estes compreendidos como o sobrecusto correspondente 
a contratação de Prestador de Serviços Substituto para execução do escopo inadimplido pelo 
Tomador, assim como penalidades pecuniárias impostas pelo Segurado ao Tomador. 
 
 
2. RISCOS EXCLUÍDOS 
2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente 
e ocorridos em consequência de: 
a) obrigações trabalhistas e previdenciárias, salvo se expressamente contratada respectiva 
cobertura adicional; 
b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se 
limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza 
ambiental; 
c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;  
d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade 
do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;  
e) inadimplência de obrigações do Contrato Principal que não sejam de responsabilidade do 
Tomador; 
f) eventos, obras ou serviços não estipulados no Contrato Principal, conforme constante no 
momento da subscrição de risco pela Seguradora, assim como todos os eventos, obras ou 
serviços correspondentes à manutenção, refazimento, qualidade ou garantia técnica do objeto 
do Contrato Principal; 
g) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus 
Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Contrato Principal;  
h) atos de terrorismo, conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável; 
i) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou 
requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, 
em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos 
praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas 
atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da 
ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão 
e guerrilhas; 
j) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas 
emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, 
inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;  
k) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente 
Apólice; 
l) prejuízos decorrentes do não cumprimento de obrigações fiscais e tributárias. 
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3. PRÊMIO 
3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de 
todos seus Endossos. 
3.2. Exceto nas hipóteses de extinção da garantia pelo término de Vigência ou pelo pagamento da 
Indenização, caberá devolução Pro-rata-die do Prêmio pago em caso de cancelamento desta Apólice, 
de modo que a Seguradora terá o direito de reter ou cobrar do Tomador, pelo menos, a quantia 
estabelecida a título de Prêmio Mínimo. 
3.2.1. O eventual valor de devolução Pro-rata-die do Prêmio pago, será atualizado mediante 
aplicação do IPCA, ou índice que lhe venha a substituir, da data de recebimento pela Seguradora da 
solicitação de cancelamento realizada pelo Tomador, devidamente acompanhada da documentação 
que comprove a inexistência de risco a ser coberto, até a data de desembolso pela Seguradora. 
3.2.2. Caso as informações bancárias para a restituição não sejam disponibilizadas pelo responsável 
ou estejam incorretas, o prazo estipulado nesta cláusula será reiniciado, a contar da data do envio 
dos dados corretos. 
3.3. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas 
convencionadas. 
 
 
4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES 
4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Contrato Principal subscrito, mediante 
emissão de Endosso ou nova Apólice. 
4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Contrato Principal, em virtude das quais se faça 
necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que 
solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova 
Apólice. 
4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido 
do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização 
monetária do LMG pelo índice constante do Contrato Principal. 
4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar 
à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações 
ocorridas ao Contrato Principal ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que 
influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas 
contratualmente. 
4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em 
Perda de Direitos, conforme item 8, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco 
coberto; e (ii) isso tenha relação com o sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que 
o Segurado silenciou de má-fé. 
4.6 Caso a vigência da Apólice seja inferior à vigência do Contrato Principal, a Seguradora se 
compromete a renovar a Apólice enquanto houver risco a ser coberto, desde que solicitado 
pelo Segurado ou Tomador. Na hipótese de necessidade de renovação, o Tomador reconhece 
que não poderá se opor à mesma, sendo-lhe facultado, no entanto, substituir a garantia por 
outra aceita pelo Segurado ou aceitar o endosso da Apólice conforme condições comerciais 
estabelecidas pela Seguradora. 
 
 
5. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO  

DocuSign Envelope ID: A4C4872F-6064-4525-8CB6-18ABA38DB321



Nº Apólice Seguro Garantia: 02-0775-0984062 
Proposta: 4238524 
Controle Interno (Código Controle): 445336790 
Nº de Registro SUSEP: 054362022000207750830971 

 

 
Página 6 de 15 

5.1. Expectativa de Sinistro: Instauração do processo administrativo para apuração do 
inadimplemento de quaisquer das obrigações do Tomador que possam gerar atraso ou não execução 
dos serviços, objeto do Contrato Principal. 
5.1.1. Tão logo tome conhecimento de qualquer inadimplência contratual do Tomador, o 
Segurado deverá imediatamente notificá-lo acerca dos inadimplementos ocorridos, indicando 
claramente os itens não cumpridos e prazo para regularização, remetendo cópia da notificação 
para o <canal de sinistro= constante do sítio eletrônico da Seguradora. 
5.1.2. A não comunicação da Expectativa de Sinistro se configura em hipótese de perda de 
direito, pelo Segurado, a eventual indenização securitária por Prejuízos decorrentes, 
relacionados ou referentes ao evento não comunicado nos termos do item 5.1.1, desde que (i) 
disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso impeça a Seguradora de atuar como 
mediadora de eventual conflito e de adotar medidas de mitigação dos riscos de sinistro. 
5.2. Mediante recebimento da notificação remetida pelo Segurado, fica facultado à Seguradora atuar 
como mediadora junto ao Segurado e Tomador, no intuito de avaliar o caso e auxiliar as partes na 
resolução de eventual conflito ou inadimplência contratual, visando mitigar riscos e evitar prejuízos 
às partes. 
5.2.1. Havendo previsão no Contrato Principal de deflagração do comitê de resolução de 
conflito e/ou outro método similar, Segurado e Tomador, nos termos das regras previstas no 
Contrato Principal, tentarão dirimir eventual controvérsia acerca da Expectativa de Sinistro 
e/ou buscarão encontrar soluções eficientes para mitigar Prejuízos e/ou evitar a rescisão 
contratual, mantendo, em qualquer caso, a Seguradora sempre informada do andamento das 
tratativas. 
5.2.2. A adoção de ações pela Seguradora perante o Segurado e o Tomador, quando da Expectativa 
de Sinistro, não representa aceite tácito, ou expresso, de cobertura securitária relacionada à futura 
Reclamação de Sinistro que venha a ser comunicada pelo Segurado. 
5.3. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento, a Expectativa de Sinistro poderá 
ser convertida em Reclamação de Sinistro pelo Segurado, mediante envio de comunicação à 
Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração do 
Inadimplemento e consequente rescisão do Contrato Principal e/ou a aplicação de 
penalidades, conforme o caso. 
5.3.1.  A não formalização da Reclamação de Sinistro tornará sem efeito a Expectativa de 
Sinistro. 
5.4. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade da multa 
ou rescisão do Contrato Principal, por culpa ou dolo do Tomador, gerando Prejuízos ao Segurado. 
5.5. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes 
documentos:  
a) cópia do edital de licitação do qual decorre o Contrato Principal, e seus anexos;  
b) cópia do Contrato Principal, seus anexos e aditivos, se houver, devidamente assinados pelo 
Tomador e Segurado;  
c) relação pormenorizada dos serviços prestados, com a indicação das respectivas datas, 
devidamente acompanhada de fotocópia das faturas e comprovantes de pagamento;  
d) cópia dos relatórios de fiscalização expedidos ao longo da execução do Contrato Principal;   
e) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e resultou 
na rescisão do Contrato Principal e/ou na aplicação de multa, contendo a notificação de 
penalidades ao Tomador e sua publicação em Diário Oficial;  
f) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Prestador de Serviços Substituto, 
quando aplicável. 
g) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;  
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h) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;  
i) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-
mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador, se 
aplicável; 
5.6. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do 
Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro 
devidamente acompanhada dos documentos acima listados. 
5.6.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações 
complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese 
na qual o prazo previsto no item 5.6 será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir 
do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da 
Seguradora. 
5.6.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na 
possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação 
de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.6 será 
suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a 
revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso. 
 
 
6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO 
6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante: 
a) pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador; ou 
b) execução da obrigação garantida, de forma a dar continuidade e concluí-la sob sua 
responsabilidade, nos limites da Apólice, nos termos e condições estabelecidos no Contrato Principal 
ou conforme acordado entre Seguradora e Segurado. 6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá 
(i) à diferença entre o preço previsto no Contrato Principal e o preço contratualmente definido com o 
Prestador de Serviços Substituto, para execução do escopo contratual inadimplido por culpa ou dolo 
do Tomador; e/ou (ii) o valor da penalidade pecuniária aplicada pelo Segurado ao Tomador, e 
inadimplida por este após o decurso do prazo para seu pagamento. 
6.1.2. Para apuração do Prejuízo serão considerados, exclusivamente, os valores dos bens e 
serviços originalmente constantes do Contrato Principal e seu(s) anexo(s), não abarcando 
itens como correção monetária, melhoramento técnico de bens e serviços, manutenções 
corretivas e refazimentos. 
6.1.3. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de sinistro, os 
eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, no âmbito do Contrato 
Principal, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento 
no prazo devido. 
6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do 
Tomador no Contrato Principal, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos 
em excesso. 
6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo 
o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o 
caso. 
6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de 
juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Contrato Principal e sua 
legislação específica. 
6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o 
Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro. 
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6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os 
direitos de sub-rogação. 
 
 
7. CONTENÇÃO E SALVAMENTO 
7.1. A Seguradora realizará, até o valor máximo do LMI elencado no frontispício da Apólice, o 
reembolso de valores comprovadamente gastos pelo Segurado à título de Despesas de Contenção e 
Despesas de Salvamento, incorridos durante a Vigência da Apólice e vinculados ao Objeto da 
Garantia e ao Contrato Principal. 
7.2. Além das hipóteses constantes do item 2.1 das Condições Contratuais, são excluídos da 
cobertura de Despesas de Contenção e Despesas de Salvamento os valores gastos pelo 
Segurado: 
a) em relação ao Objeto Garantido ou Contrato Principal para prevenção ordinária de sinistros, 
Prejuízos e danos em geral, assim considerados também quaisquer despesas de manutenção, 
segurança, conserto, renovação, reforma, substituição preventiva, ampliação e outras 
medidas afins; 
b) para adoção de medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas, 
sendo estas consideradas como aquelas medidas ou providências sem relação direta com o 
possível ou efetivo Sinistro, ou com o Objeto da Garantia, assim como medidas ou 
providências extemporâneas, ou em valor ou justificativa desproporcional ao risco de Sinistro.  
7.3. Para reembolso das Despesas de Contenção e Despesas de Salvamento, aplicam-se as 
regras e obrigações constantes do item 5.1 e seguintes, devendo ser encaminhado pelo 
Segurado, além dos documentos constantes do item 5.5, cópias dos: 
i. contrato(s) com terceiro(s) para execução de medidas ou providências as quais geraram as 
Despesas de Contenção ou Despesas de Salvamento;  
ii. comprovantes de despesa incorrida pelo Segurado, para execução das medidas de 
contenção ou salvamento; e 
iii. dos comprovantes de pagamento ou desembolso realizados pelo Segurado, referente às 
Despesas de Contenção e Salvamento. 
 
 
8. PERDA DE DIREITOS 
8.1. Aplicam-se à presente Apólice as obrigações e responsabilidades do Segurado constantes 
dos artigos 765, 766, 768, 769 e 771 do Código Civil, ou outros que venham a substitui-los, bem 
como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais. 
8.2. O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto à descumprimentos de 
suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, 
assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice. 
8.3. Para fins do disposto no artigo 766 do Código Civil, ao aceitar a presente Apólice / Endosso 
o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos 
não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) 
obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma 
expectativa de sinistro, um aviso de sinistro ou que caracterize a ocorrência de um sinistro. 
 
 
9. EXTINÇÃO DA COBERTURA 
9.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das 
seguintes situações abaixo: 
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a) o objeto do Contrato Principal garantido pela Apólice for definitivamente realizado e quando houver 
manifestação expressa do Segurado neste sentido; 
b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem; 
c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice; 
d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou 
e) término da Vigência prevista na Apólice ou Endosso. 
9.1.1. Para coberturas com LMI definido, uma vez que o valor de Indenização atinja o LMI 
indicado na Apólice, fica a respectiva cobertura extinta. 
9.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de 
inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 
1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à 
Seguradora. 
 
 
10. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS 
10.1. É vedada a utilização de mais de um seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o 
mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares. 
10.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do 
Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias 
apresentadas no Contrato Principal, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado. 
 
 
11. CONTROVÉRSIAS 
11.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio 
do Segurado. 
 
 
12. ACEITAÇÃO 
12.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo 
proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter 
os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco. 
12.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da 
proposta, contados da data de seu recebimento. 
12.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o 
prazo previsto no item 12.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 12.2 ficará 
suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação. 
12.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-
mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por 
escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro. 
12.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o 
prazo aludido no item 12.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, 
comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente 
inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão. 
12.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de 
aceitação da proposta. 
12.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco. 
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13. DISPOSIÇÕES GERAIS 
13.1. Fica estabelecido que, para fins indenitários, esta Apólice não cobrirá quaisquer 
Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção 
perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes. 
13.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou 
divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou 
aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso. 
13.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice 
e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto 
em suas Condições Contratuais. 
13.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do 
contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua 
integralidade. 
13.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável. 
13.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional. 
13.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência 
de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Indenização e 
Limite Máximo de Garantia. 
13.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto. 
13.9. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da 
SUSEP. 
13.10. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade 
seguradora no sítio eletrônico https://www.gov.br/susep. 
 
 
14. DEFINIÇÕES 
14.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também 
a esta Apólice, as seguintes definições: 
I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato 
de seguro-garantia. 
II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode 
incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do 
Tomador. 
III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições 
Contratuais. 
IV. Contrato Principal: instrumento contratual firmado entre Tomador e Segurado, incluindo seus 
anexos e especificações técnicas, no qual consta as obrigações de execução de serviços assumidas 
pelo Tomador e garantidas pela Apólice. 
V. Despesa de Contenção: despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas imediatas, 
ou ações emergenciais, para evitar a caracterização do Sinistro iminente que seria coberto pela 
Apólice, a partir de um Incidente ou Perturbação ao Objeto da Garantia ou ao Contrato Principal, e 
sem as quais o Sinistro coberto pela Apólice seria inevitável e ocorreria de fato. 
VI. Despesa de Salvamento: despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas 
imediatas, ou ações emergenciais, após a ocorrência de um evento de Caracterização do Sinistro 
coberto pela Apólice, de modo a minorar as consequências e Prejuízos relacionados ao Sinistro. 
VII. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da 
Apólice. 
VIII. Incidente ou Perturbação: evento súbito, acidental, imprevisto quanto a sua realização ou 
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efetivação dentro da vigência da Apólice, desconhecido ao Segurado e externo às condições de 
execução do Contrato Principal ou Objeto da Garantia, e que pode constituir a causa de danos ou 
Caracterização do Sinistro conforme termos da Apólice. 
IX. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos 
causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual 
poderá se dar por meio de (i) pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos 
cobertos pelo seguro; ou (ii) retomada e conclusão do Contrato Principal, por meio da contratação do 
Prestador de Serviços Substituto. 
X. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora 
considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice. Não deve ser confundido com a soma 
dos Limites Máximos de Indenização por cobertura. Em sendo promovida a Indenização 
correspondente a uma cobertura com LMI definido, o LMG da Apólice corresponderá ao valor 
indicado, subtraído o valor de Indenização pago a título de LMI. 
XI. Limite Máximo de Indenização (LMI): valor máximo de Indenização para cada cobertura 
contratada, podendo cada cobertura possuir um LMI igual ou inferior ao LMG. 
XII. Prejuízos: (i) sobrecusto, sendo este o valor correspondente à diferença entre o preço previsto 
no Contrato Principal e o preço contratualmente definido com o Prestador de Serviços Substituto, 
para execução do mesmo escopo contratual inadimplido por culpa ou dolo do Tomador e/ou (ii) multas 
aplicadas pelo Segurado em decorrência de inadimplementos do Tomador ao Contrato Principal e 
inadimplida após o decurso do prazo para seu pagamento, das quais o Segurado não possua meios 
para seu adimplemento de forma administrativa. 
XIII. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de 
seguro contratada. 
XIV. Prêmio Mínimo: a parcela do prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de 
remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de 
capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde 
o momento da emissão da Apólice. 
XV. Prestador de Serviços Substituto: empresa idônea e tecnicamente capaz, segundo parâmetros 
usualmente utilizados para os contratos de prestação de serviços, que se encarregará da execução 
do escopo contratual, caso o Tomador não cumpra o Contrato Principal. 
XVI. Pro-rata-die: corresponde a devolução de prêmio pro-rata-die: método de cálculo para 
devolução de Prêmio, com a retenção de valor proporcional aos dias de vigência decorridos e 
devolução de valores proporcionais, por dia de vigência não decorridos. 
XVII. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica 
existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de 
cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora. 
XVIII. Segurado: ente da Administração Pública que contrata o Tomador, nos termos da legislação. 
XIX. Seguradora: é a Junto Seguros S/A. 
XX. Seguro-garantia: seguro o qual garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo 
Tomador perante o Segurado, conforme os termos da Apólice, podendo se limitar a fases, etapas, ou 
entregas parciais do Contrato Principal. 
XXI. Tomador: pessoa jurídica contratada pela Administração Pública para execução do Contrato 
Principal, nos termos da legislação. 
XXII. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 23:59hs das datas 
para tal fim neles indicadas. 
 
 

COBERTURA ADICIONAL PARA VERBAS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS  
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PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53. 
 
 
 
1. OBJETIVO DO SEGURO – RISCOS COBERTOS 
1.1. Esta Cobertura Adicional garante, exclusivamente ao Segurado, até o Limite Máximo de 
Indenização, o pagamento dos valores comprovadamente exigidos em decorrência das obrigações 
de natureza trabalhista e previdenciária de responsabilidade do Tomador oriundas do Contrato 
Principal, nas quais haja condenação judicial do Tomador ao pagamento de tais verbas e o Segurado 
seja condenado subsidiariamente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, 
bem como do trânsito em julgado dos cálculos homologados ou, ainda, nas hipóteses de acordo entre 
as partes com prévia e expressa anuência da Seguradora e consequente homologação do Poder 
Judiciário. . 
1.2. No que diz respeito à subsidiariedade, a responsabilidade do Segurado será referente à relação 
trabalhista e/ou previdenciária entre o Autor/Reclamante da demanda trabalhista e o Tomador, 
oriundas do Contrato Principal objeto desta garantia, ocorridas dentro do período de Vigência da 
Apólice. Consequentemente, a responsabilidade da Seguradora será relativa aos eventos ocorridos 
durante o período de Vigência da Apólice e desde que o débito trabalhista seja decorrente unicamente 
do lapso temporal garantido. 
 
 
 
2. RISCOS EXCLUÍDOS 
2.1. Em acréscimo às exclusões constantes da cobertura principal, não estão incluídos na 
cobertura adicional, quaisquer Prejuízos decorrentes de:  
a) lucros cessantes; 
b) dano material; 
c) dano moral; 
d) dano corporal; e 
e) danos decorrentes de acidente de trabalho;  
f) honorários de qualquer espécie; 
g) danos acordados; 
h) danos ambientais; 
i) assédio moral ou sexual. 
 
 
 
3. ACORDO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL 
3.1. Se o Segurado tiver a intenção de realizar acordo nas ações judiciais que pleiteiem verbas 
cobertas por esta Apólice, deverá, a qualquer tempo, enviar à Seguradora uma proposta, consistente 
em memória de cálculo simples das verbas pleiteadas pelo Autor-Reclamante, juntamente com as 
principais cópias do processo judicial e uma estimativa do valor a ser acordado. 
3.2. Em até 10 (dez) dias úteis da data de recebimento da proposta, a Seguradora responderá com a 
aceitação ou recusa do valor proposto ou, ainda, com indicação de um valor máximo alternativo. 
 
 
 
4. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO 
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4.1. Expectativa de Sinistro: quando o Segurado for citado para apresentar defesa trabalhista 
e/ou previdenciária contra Autor-Reclamante que reivindique verbas cobertas e relacionadas 
ao período de Vigência da Apólice, ele deverá comunicar imediatamente tal fato à Seguradora, 
enviando cópia(s) da(s) referida(s) citação(ões) e de todo(s) os documento(s) juntado(s) aos 
autos tanto pelo Autor/Reclamante como pelo reclamado/Tomador. 
4.2. Reclamação de Sinistro: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação de 
Sinistro, mediante comunicação do Segurado à Seguradora, assim que transitada em julgado 
a decisão condenatória ou homologatória de acordo judicial. 
4.2.1. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes 
documentos: 
a) cópia da sentença e da certidão de seu trânsito em julgado, da qual conste o reconhecimento 
de que o Autor-Reclamante trabalhou para a reclamado/Tomador no Contrato Principal dentro 
do período de Vigência da Apólice, e que reconheça a responsabilidade subsidiária do 
Segurado ao pagamento de verbas de natureza trabalhista e/ou previdenciária inadimplidas 
pelo Tomador; 
b) pormenorização dos valores devidos e homologados pelo Juízo, compreendendo as verbas 
trabalhistas e/ou previdenciárias especificamente relacionadas ao período de cobertura da 
Apólice; 
c) acordo devidamente homologado pelo Poder Judiciário, caso tenha sido o processo 
encerrado por meio de acordo; 
d) guias de recolhimento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 
e) guias de recolhimento do INSS dos empregados que trabalharam nos serviços relativos ao 
contrato garantido por esta Apólice; 
f) documentos comprobatórios de que o Autor/Reclamante trabalhou para o 
reclamado/Tomador no contrato principal dentro do período de Vigência da Apólice;  
g) documento emitido pelo Juízo trabalhista atestando a data da distribuição do feito. 
4.2.2. A não formalização da Reclamação de Sinistro tornará sem efeito a Expectativa de 
Sinistro. 
4.2.3. A Reclamação de Sinistro poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos do 
art. 7º, inciso XXIX da Constituição da República, no que se refere ao Direito do Trabalho. 
4.3. Caracterização de Sinistro: recebida a notificação, devidamente acompanhada dos documentos 
mínimos, a Seguradora deverá concluir o processo de regulação de sinistro e emitir o relatório final 
de regulação de Sinistro. 
4.4. Estão cobertas por esta garantia somente as ações trabalhistas distribuídas na Justiça do 
Trabalho. 
4.5. Com base em dúvida fundada e justificada, a Seguradora poderá solicitar documentação 
e/ou informação complementar para análise da cobertura da Reclamação de Sinistro. Ficando 
certo que o prazo estabelecido de 30 (trinta) dias, será suspenso, voltando a correr sua 
contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem respondidas as solicitações 
pelo Segurado. 
 
 
 
5. INDENIZAÇÃO 
5.1. Caracterizado o sinistro, na forma do item 4.3, a Seguradora indenizará o Segurado até o Limite 
Máximo de Indenização previsto no frontispício da Apólice. 
5.1.1 O cálculo da Indenização prevista no item 5.1 será realizado mediante a confirmação do valor 
de parcela incontroversa da condenação judicial transitada em julgado inadimplida pelo Tomador, 
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compreendendo as verbas trabalhistas e/ou previdenciárias especificamente relacionadas ao período 
de cobertura da Apólice, observado o Limite Máximo de Indenização e o Limite Máximo de Garantia. 
 
 
 
6. PERDA DE DIREITO 
6.1. Sem prejuízo das hipóteses previstas na cobertura principal também são hipóteses de 
perda de direito à indenização: 
a) Se o Segurado confessar sem anuência da Seguradora, deixar de apresentar defesa ou 
perder prazo para interposição de recurso ou for considerado revel nos termos do artigo 844, 
da Consolidação de Leis do Trabalho. 
b) Se o Segurado firmar acordo sem a prévia anuência da Seguradora e sem observar o 
disposto na cláusula 3 desta Cobertura Adicional ou este não for homologado pelo Poder 
Judiciário. 
 
 
 
7. DISPOSIÇÕES FINAIS 
7.1. Em hipótese alguma este Seguro Garantia poderá ser usado pelo Tomador para fazer frente a 
prejuízos eventualmente causados a terceiros ou para compelir a Seguradora ao pagamento de 
qualquer valor diretamente ao Autor/Reclamante. 
7.2. Ficam ratificadas todas as demais Condições Contratuais não alteradas pelas condições desta 
Cobertura Adicional. 
 
 
 
8. DEFINIÇÕES 
8.1. Em acréscimo às definições constantes das Condições Contratuais da cobertura principal, 
aplicam-se também a esta Apólice e à Cobertura Adicional as seguintes definições: 
I. Autor/Reclamante: aquele que propõe na Justiça Trabalhista uma reclamatória e esta seja oriunda 
de relação de trabalho em virtude do Contrato Principal, firmado entre Tomador e Segurado, o qual é 
objeto da Apólice em questão. 
II. Limite Máximo de Indenização: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o 
Segurado em função do pagamento de indenização, por cobertura contratada. 
III. Obrigações Previdenciárias: são aquelas especificadas pela Lei nº 8.212/91 e todas as suas 
alterações posteriores no que couber, bem como em leis esparsas, as quais disponham sobre o 
recolhimento das contribuições devidas a cada categoria de empregado, observando-se as datas e 
percentuais. 
IV. Obrigações Trabalhistas: entende-se por obrigações trabalhistas as decorrentes do pagamento 
da contraprestação devida ao empregado pelo seu labor dispensado ao tomador, bem como de seus 
encargos, sendo a remuneração a que tem direito e todos seus reflexos, ao tempo de Vigência da 
Apólice, conforme determina a legislação em vigor. 
V. Responsabilidade Subsidiária: é aquela que recai sobre garantias que somente são exigidas 
quando a principal é insuficiente, ou seja, inadimplente o real empregador - prestador de serviços - 
aqui denominado Tomador, e esgotadas as tentativas de executá-lo, pode-se exigir do Segurado o 
cumprimento das obrigações do réu/Tomador, desde que o Segurado tenha participado da relação 
processual e conste do título executivo judicial. 
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CONDIÇÕES PARTICULARES 
 
Para fins do disposto no artigo 766 do Código Civil, ao aceitar a presente Apólice / Endosso 
o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos 
não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) 
obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma 
expectativa de sinistro, um aviso de sinistro ou que caracterize a ocorrência de um sinistro. 
No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou 
divergência entre as disposições previstas na presente apólice/endosso e no contrato e/ou 
aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente apólice/endosso. 
 
Cabe ao tomador a conferência das condições e termos desta apólice e/ou endosso, estando 
de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto no presente 
documento. 
Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, esta apólice não cobrirá 
quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas 
anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes. 
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  NÚMERO DA CERTIDÃO
  00-3.726.045/2022-4

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E ENFITÊUTICA DO IMÓVEL
Proprietário Data Folha
EDENLANDIO DE SOUZA RAMOS 01/11/2022 01/01
Endereço Inscrição Cód. Lograd.
RUA SETE DE SETEMBRO 00098, SAL C-4 - CENTRO 1183312-6 06276-0

QUADRO I - NÃO HÁ DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
Ano/Lote/

Guia MP Natureza Certidão Dívida
Ativa Vara Tipo

Trib. IPTU TCLLP/TCL. TIP TSD Dívida
Apurada

Valor a
Pagar

********** * ***** ************** ** ****** ************** ************** ************** ************** ************** **************
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

QUADRO II - COTAS VENCIDAS NÃO INSCRITAS EM DÍVIDA ATIVA / COTAS A VENCER
ANO DO CARNÊ 2022  GUIA 00  Nº COTAS 10 ANO DO CARNÊ ****  GUIA **  Nº COTAS ** ANO DO CARNÊ ****  GUIA **  Nº COTAS **
NORMAL ****************************************** ******************************************
QUITADA ****************************************** ******************************************

Cota Vencimento
Valor

Histórico
das Parcelas

Valor a Pagar Cota Vencimento
Valor

Histórico
das Parcelas

Valor a Pagar Cota Vencimento
Valor

Histórico
das Parcelas

Valor a Pagar

** ********** ************** ************** ** ********** ************** ************** ** ********** ************** **************
            
            
            
            
            
            
            
            
            

Total Lançado Total a Pagar Total Total Lançado Total a Pagar Total Total Lançado Total a Pagar Total
************** ************** ************** ************** ************** **************

QUADRO III - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 
 
 

QUADRO IV - SITUAÇÃO ENFITÊUTICA
IMÓVEL ISENTO DE FORO (não será necessário pagar laudêmio)      
  OBSERVAÇÕES:

 

01. AS COLUNAS DE IPTU, TCLLP/TCL, TIP, TSD, DÍVIDA APURADA E VALOR HISTÓRICO DAS PARCELAS APRESENTAM OS VALORES ORIGINAIS DOS DÉBITOS
EXPRESSOS EM MOEDA DA ÉPOCA.
02. VALOR A PAGAR CALCULADO PARA A DATA DE EMISSÃO DA CERTIDÃO É EXPRESSO EM REAIS.
03. MP - INDICA DÉBITOS ORIGINÁRIOS DA INSCRIÇÃO DA MAIOR PORÇÃO OU DE INSCRIÇÕES VINCULADAS.
04. NOS CASOS DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DE NATUREZA JUDICIAL, O VALOR DEVERÁ SER ACRESCIDO DE CUSTAS JUDICIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
05. PARA REGULARIZAR DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA, DIRIJA-SE À PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA.
06. FICA ASSEGURADO AO MUNICÍPIO O DIREITO DE COBRANÇA DE QUALQUER DÉBITO QUE POSSA SER VERIFICADO POSTERIORMENTE.
07. ESTA CERTIDÃO CONSIDERA OS PAGAMENTOS CUJA ARRECADAÇÃO JÁ CONSTE NOS REGISTROS DA PREFEITURA. PAGAMENTOS REALIZADOS NOS ÚLTIMOS
15 DIAS PODERÃO NÃO CONSTAR DA CERTIDÃO.
08. A PRESENTE CERTIDÃO É EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS E SÓ SERÁ VÁLIDA SEM RASURAS E COM CHANCELA DO TITULAR DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO. OS INTERESSADOS PODERÃO CONFIRMAR A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO
http://www.rio.rj.gov.br/web/smf, PORTAL DA PREFEITURA, BUSCANDO "IPTU-SERVIÇOS ON LINE". PRAZO DE VALIDADE: 90 DIAS.
09. A COLUNA VALOR A PAGAR DO QUADRO II APRESENTA APENAS O SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. ASSIM, NÃO SÃO IMPRESSAS AS COTAS QUITADAS.
10. PARA O IMÓVEL FOREIRO AO MUNICÍPIO A LAVRATURA DO TÍTULO DEFINITIVO DE TRANSMISSÃO DO SEU DOMÍNIO ÚTIL SÓ PODERÁ SER FEITA MEDIANTE O
PAGAMENTO DO LAUDÊMIO, EXCETO NOS CASOS DE "CAUSA MORTIS" OU DE FORMA GRATUITA "INTER VIVOS", OBSERVANDO O QUE DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM
VIGOR.
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Efetivo 17:5612/03/2024

Delurb Ambiental

Registr Nome                                                         Cargo Atual                    

Admissão

000091  Alcemir Junio Gomes Braga                                    Coletor de Lixo                

28/11/2022

000155  Alessandro Fidelis da Silva                                  Coletor de Lixo                

19/01/2023

000178  André Luiz Ribeiro Cruz                                      Coletor de Lixo                

16/05/2023

000114  Andre Soares Pereira                                         Motorista de Caminhão Compacta 

28/11/2022

000173  Aquila Calasans Freire                                       Mecânico I                     

14/04/2023

000219  Bruno de Souza da Silva                                      Coletor de Lixo                

25/01/2024

000204  Bruno Henry de Souza Silva                                   Jovem Aprendiz de Serviços Adm 

18/12/2023

000117  Bruno Sa dos Santos                                          Motorista de Caminhão Compacta 

28/11/2022

000086  Carlos Alberto Louzada de Jesus                              Controlista II                 

23/11/2022

000123  Carlos Alexandre Candido da Silva                            Motorista de Caminhão Compacta 

28/11/2022

000166  Carlos Eduardo de Oliveira Marvila                           Coletor de Lixo                

13/03/2023

000106  Carlos Henrique de Alvarenga                                 Coletor de Lixo                

28/11/2022

000151  Cesar Paulo da Silva Duraes Pacheco                          Motorista de Caminhão Compacta 

20/10/2021

000177  Cleber Rodrigues da Conceição Berillo                        Coletor de Lixo                

16/05/2023

000103  Cosme dos Santos Silva                                       Coletor de Lixo                

28/11/2022

000220  Deiselan Justino de Alvarenga                                Coletor de Lixo                

02/02/2024

000102  Denis de Souza Moura                                         Coletor de Lixo                

28/11/2022

000122  Domingos Salvador de Carvalho                                Coletor de Lixo                

28/11/2022

000118  Douglas de Carvalho Alves                                    Coletor de Lixo                

28/11/2022

000212  Douglas Luiz Alcantara Martins                               Coletor de Lixo                

15/01/2024

000121  Edson Henrique Nascimento de Castro                          Motorista de Caminhão Compacta 

28/11/2022

000132  Flávio do Nascimento                                         Coletor de Lixo                

28/11/2022

000205  Gabriel Pimentel de Queiroz                                  Jovem Aprendiz de Serviços Adm 

18/12/2023

000108  Guilherme Júnio Gomes Braga                                  Coletor de Lixo                

28/11/2022

000215  Hudson Damião dos Santos Chaves                              Coletor de Lixo                

22/01/2024

000112  Igo de Carvalho Ramos                                        Coletor de Lixo                

28/11/2022

000225  João Victor Da Silva da Costa                                Coletor de Lixo                

13/03/2024

000209  João Victor Oliveira da Silva                                Coletor de Lixo                

08/01/2024

000093  Jonas João da Silva Oliveira                                 Motorista de Caminhão Compacta 

28/11/2022

000100  Jose Santos da Fonseca                                       Coletor de Lixo                

28/11/2022

000184  Larissa Victória Raphael Lins                                Assistente Administrativo I B  

03/07/2023

000104  Leonardo Pereira dos Santos                                  Coletor de Lixo                

28/11/2022

000217  Lucas Pereira de Souza                                       Motorista de Caminhão Compacta 

24/01/2024
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000105  Luiz Cláudio Venancio Nascimento                             Coletor de Lixo                

28/11/2022

000148  Luiz Filipe santana da Silva                                 Coletor de Lixo                

19/12/2022

000124  Manoel José do Nascimento Pessanha                           Motorista de Caminhão Compacta 

28/11/2022

000128  Marcelo dos Santos Ribeiro Balieiro                          Coletor de Lixo                

28/11/2022

000096  Marcio de Lima Flor Nascimento                               Coletor de Lixo                

28/11/2022

000139  Marcio de Paula Silveira                                     Motorista de Caminhão Compacta 

29/11/2022

000127  Marcio Mendes dos Santos                                     Motorista de Caminhão Compacta 

28/11/2022

000163  Marcos Felipe Miranda da Silva                               Coletor de Lixo                

27/02/2023

000208  Marcos Paulo Oliveira da Silva                               Coletor de Lixo                

08/01/2024

000107  Marllon dos Santos Carolino                                  Coletor de Lixo                

28/11/2022

000095  Maxuel Andre de Oliveira Soares                              Coletor de Lixo                

28/11/2022

000176  Nathalia Silva da Costa                                      Auxiliar de Escritório         

11/05/2023

000116  Patrick Gomes Justino                                        Coletor de Lixo                

28/11/2022

000126  Paulo Conceicao da Silva Junior                              Coletor de Lixo                

28/11/2022

000071  Paulo Sergio Souza Sodre                                     Encarregado de Operações em Tr 

23/12/2021

000159  Priscilla Romana Fernandes                                   Auxiliar de Almoxarife         

26/01/2023

000085  Rafael Farias da Fonte                                       Assistente de Engenharia       

12/11/2013

000109  Roberto Batista da Silva                                     Coletor de Lixo                

28/11/2022

000174  Roberto de Lima Costa                                        Coletor de Lixo                

05/05/2023

000089  Rodrigo da Silva Barboza                                     Coletor de Lixo                

28/11/2022

000218  Rogerio de Oliveira Cordeiro                                 Motorista de Caminhão Compacta 

25/01/2024

000181  Salomão Correa de Melo                                       Motorista de Caminhão Compacta 

20/06/2023

000152  Samuel de Souza                                              Coletor de Lixo                

16/01/2023

000158  Severino de Oliveira Souza                                   Coletor de Lixo                

25/01/2023

000224  Uelinton da Conceição Oliveira                               Coletor de Lixo                

12/03/2024

000110  Valdeir Santos da Glória Júnior                              Coletor de Lixo                

28/11/2022

000137  Victor Wilson de Oliveira Aguiar Santiago                    Motorista de Caminhão Compacta 

28/11/2022

000131  Vinícius Quirino Rocha                                       Coletor de Lixo                

28/11/2022

000092  Vinicius Xavier dos Santos                                   Coletor de Lixo                

28/11/2022

000154  Vitor Mariano de Mendonça                                    Coletor de Lixo                

18/01/2023

000210  Wagner Venancio da Conceição Nascimento                      Motorista de Caminhão Compacta 

08/01/2024

000216  Wallace de Melo Cardoso                                      Coletor de Lixo                

22/01/2024

000157  Wallace Luiz Santos Bento                                    Coletor de Lixo                

25/01/2023
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  15ª MEDIÇÃO – PERÍODO: 27/01/2024 Á 25/02/2024

PROCESSO Nº 05656/2017                                             CONTRATO Nº 209/2022

PLANILHA DE MEDIÇÃO 
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN UNIT. (R$) SALDO PRÓXIMA MEDIÇÃO (R$)

01. SERVIÇOS

01.01 coleta, remoção e transporte de resíduos sólidos urbanos t 44.582,25 168,99  R$              7.533.954,42 36.333,09 6.139.928,89 4.020,64 R$ 679.447,95 32.312,45 5.460.480,94

01.02 coleta, remoção e transporte de resíduos de saúde t 176,56 9.005,63  R$              1.590.034,03 148,14 1.334.094,04 14,93 R$ 134.454,05 133,21 1.199.639,99

VALOR DO CONTRATO  R$              9.123.988,45 

TOTAL GERAL DA MEDIÇÃO R$ 813.902,00
Nota 01: O valor do BDI (21,17%) está incluso no valor unitário, conforme planilha orçamentária vencedora da licitação.

SERVIÇO DE ENGENHARIA DE COLETA, REMOÇÃO E 
TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DE 
SAÚDE NO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS/RJ.

END: ESTRADA DO MACUCO - VILA VERDE - RIO DAS OSTRAS - 
RJ

QUANTIDADE 
CONTRATADA SUBTOTAL CONTRAT. (R$)  SALDO MEDIÇÃO 

ANTERIOR (QTD) 
 SALDO MEDIÇÃO 

ANTERIOR (R$) 
 QUANTITATIVO 

MEDIÇÃO (t) 
SUBTOTAL 

MEDIÇÃO (R$)
 SALDO 

PRÓXIMA 
MEDIÇÃO (t) 
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TRIAL MODE − Click here for more information VISION SYSTEM LTDA. 
 

 

 

 
 

MEDIÇÃO DE COLETA RESÍDUO 

  

PÁGINA 1 DE 24 

01/03/2024 - 12:10:54 
 
 
 
 

DELURB 

CLIENTE: 
CNPJ: 

NOME EMPRESARIAL: 

PMRO (MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS) 
39.223.581/0001-66 

MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS 

PERÍODO MEDIDO: 27/01/2024 25/02/2024 
INICIO OPERAÇÃO: 27/01/2024 

TERMINO DA OPERAÇÃO: 25/02/2024 

ENDEREÇO DE COLETA: , , BAIRRO: , CIDADE: RIO DAS OSTRAS - RJ, CEP:  

 
 
 
FREQUENCIA DE COLETA: 

VALOR MENSALIDADE: 

 
CONDIÇÕES COMERCIAIS: 

 
TERÇA,QUINTA,SÁBADO 

 
CONTATO: 

RESPONSÁVEL: PREFEITURA 

DATA NR° O.S. NR° MTR: DESC. RESÍDUO PLACA MOTORISTA QUANT. 

OBRA: 21.547 - ROTA 101 - RSU RO (DIURNO)   

27/01/2024 376.339 
 10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 BRUNO SA DOS 

SANTOS 
7,72 

27/01/2024 376.339 
 10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 BRUNO SA DOS 

SANTOS 
6,34 

30/01/2024 376.343 
 10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 BRUNO SA DOS 

SANTOS 
7,14 

30/01/2024 376.343 
 10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 BRUNO SA DOS 

SANTOS 
5,93 

30/01/2024 376.343 
 10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 BRUNO SA DOS 

SANTOS 
6,79 

01/02/2024 381.707 
 10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 BRUNO SA DOS 

SANTOS 
6,43 

01/02/2024 381.707 
 10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 BRUNO SA DOS 

SANTOS 
2,36 

01/02/2024 381.707 
 10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 BRUNO SA DOS 

SANTOS 
6,92 

03/02/2024 381.709 
 10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 BRUNO SA DOS 

SANTOS 
7,54 

03/02/2024 381.709 
 10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 BRUNO SA DOS 

SANTOS 
7,27 

06/02/2024 381.711 
 10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 BRUNO SA DOS 

SANTOS 
6,73 

06/02/2024 381.711 
 10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 BRUNO SA DOS 

SANTOS 
6,78 

06/02/2024 381.711 
 10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 BRUNO SA DOS 

SANTOS 
6,77 

08/02/2024 381.713 
 10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 BRUNO SA DOS 

SANTOS 
7,02 

08/02/2024 381.713 
 10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 BRUNO SA DOS 

SANTOS 
5,21 

10/02/2024 381.715 
 10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 BRUNO SA DOS 

SANTOS 
7,59 

10/02/2024 381.715 
 10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 BRUNO SA DOS 

SANTOS 
5,49 

10/02/2024 381.715 
 10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 BRUNO SA DOS 

SANTOS 
3,90 

13/02/2024 381.717 
 10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 BRUNO SA DOS 

SANTOS 
6,74 

13/02/2024 381.717 
 10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 BRUNO SA DOS 

SANTOS 
5,66 

13/02/2024 381.717 
 10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 BRUNO SA DOS 

SANTOS 
5,12 

13/02/2024 381.717 
 10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 BRUNO SA DOS 

SANTOS 
3,93 

15/02/2024 381.719 
 10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 BRUNO SA DOS 

SANTOS 
7,35 

15/02/2024 381.719 
 10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 BRUNO SA DOS 

SANTOS 
5,12 
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TRIAL MODE − Click here for more information VISION SYSTEM LTDA. 
 

15/02/2024 381.719  10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 BRUNO SA DOS 
SANTOS 

2,70 

17/02/2024 381.721 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 BRUNO SA DOS 
SANTOS 

7,40 

17/02/2024 381.721 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 BRUNO SA DOS 
SANTOS 

7,50 

20/02/2024 381.723 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 BRUNO SA DOS 
SANTOS 

7,09 

20/02/2024 381.723 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 BRUNO SA DOS 
SANTOS 

6,41 

20/02/2024 381.723 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 BRUNO SA DOS 
SANTOS 

5,00 

22/02/2024 381.725 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 BRUNO SA DOS 
SANTOS 

7,01 

22/02/2024 381.725 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 BRUNO SA DOS 
SANTOS 

3,02 

24/02/2024 381.727 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 BRUNO SA DOS 
SANTOS 

7,35 

24/02/2024 381.727 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 BRUNO SA DOS 
SANTOS 

6,63 

 
 
OBRA: 21.548 

 
 
- ROTA 102 - 

 
 
RSU RO (DIURN

 
 
O) 

   

29/01/2024 376.341 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 BRUNO SA DOS 
SANTOS 

7,44 

29/01/2024 376.341 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 BRUNO SA DOS 
SANTOS 

6,85 

29/01/2024 376.341 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 BRUNO SA DOS 
SANTOS 

6,41 

31/01/2024 376.345 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 BRUNO SA DOS 
SANTOS 

7,15 

31/01/2024 376.345 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 BRUNO SA DOS 
SANTOS 

5,86 

02/02/2024 381.708 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 BRUNO SA DOS 
SANTOS 

7,33 

02/02/2024 381.708 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 BRUNO SA DOS 
SANTOS 

6,39 

05/02/2024 381.710 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 BRUNO SA DOS 
SANTOS 

6,86 

05/02/2024 381.710 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 BRUNO SA DOS 
SANTOS 

6,49 

05/02/2024 381.710 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 BRUNO SA DOS 
SANTOS 

6,34 

07/02/2024 381.712 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 BRUNO SA DOS 
SANTOS 

6,57 

07/02/2024 381.712 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 BRUNO SA DOS 
SANTOS 

5,50 

09/02/2024 381.714 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 BRUNO SA DOS 
SANTOS 

7,37 

09/02/2024 381.714 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 BRUNO SA DOS 
SANTOS 

6,57 

12/02/2024 381.716 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 BRUNO SA DOS 
SANTOS 

6,67 

12/02/2024 381.716 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 BRUNO SA DOS 
SANTOS 

5,93 

12/02/2024 381.716 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 BRUNO SA DOS 
SANTOS 

7,51 

14/02/2024 381.718 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 BRUNO SA DOS 
SANTOS 

6,96 

14/02/2024 381.718 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 BRUNO SA DOS 
SANTOS 

6,86 

16/02/2024 381.720 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 BRUNO SA DOS 
SANTOS 

7,75 

16/02/2024 381.720 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 BRUNO SA DOS 
SANTOS 

8,16 

19/02/2024 381.722 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 BRUNO SA DOS 
SANTOS 

6,56 

19/02/2024 381.722 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 BRUNO SA DOS 
SANTOS 

6,64 
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TRIAL MODE − Click here for more information VISION SYSTEM LTDA. 
 

19/02/2024 381.722  10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 BRUNO SA DOS 
SANTOS 

7,69 

21/02/2024 381.724 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 BRUNO SA DOS 
SANTOS 

7,68 

21/02/2024 381.724 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 BRUNO SA DOS 
SANTOS 

7,24 

23/02/2024 381.726 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 BRUNO SA DOS 
SANTOS 

7,69 

23/02/2024 381.726 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 BRUNO SA DOS 
SANTOS 

6,72 

 
 
OBRA: 21.549 

 
 
- ROTA 103 - 

 
 
RSU RO (DIURN

 
 
O) 

   

27/01/2024 376.499 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 EDSON HENRIQUE 
N. CASTRO 

8,27 

27/01/2024 376.499 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 EDSON HENRIQUE 
N. CASTRO 

5,73 

30/01/2024 376.503 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 EDSON HENRIQUE 
N. CASTRO 

7,63 

30/01/2024 376.503 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 EDSON HENRIQUE 
N. CASTRO 

7,09 

30/01/2024 376.503 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 EDSON HENRIQUE 
N. CASTRO 

4,09 

01/02/2024 381.732 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 EDSON HENRIQUE 
N. CASTRO 

6,74 

01/02/2024 381.732 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 EDSON HENRIQUE 
N. CASTRO 

2,65 

03/02/2024 381.734 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 EDSON HENRIQUE 
N. CASTRO 

7,20 

03/02/2024 381.734 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 EDSON HENRIQUE 
N. CASTRO 

5,08 

06/02/2024 381.736 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 EDSON HENRIQUE 
N. CASTRO 

7,71 

06/02/2024 381.736 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 EDSON HENRIQUE 
N. CASTRO 

6,02 

06/02/2024 381.736 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 EDSON HENRIQUE 
N. CASTRO 

6,77 

08/02/2024 381.738 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 EDSON HENRIQUE 
N. CASTRO 

6,51 

08/02/2024 381.738 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 EDSON HENRIQUE 
N. CASTRO 

4,33 

10/02/2024 381.740 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 EDSON HENRIQUE 
N. CASTRO 

6,68 

10/02/2024 381.740 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 EDSON HENRIQUE 
N. CASTRO 

5,74 

13/02/2024 381.742 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 EDSON HENRIQUE 
N. CASTRO 

5,27 

13/02/2024 381.742 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 EDSON HENRIQUE 
N. CASTRO 

5,66 

13/02/2024 381.742 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 EDSON HENRIQUE 
N. CASTRO 

4,94 

13/02/2024 381.742 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 EDSON HENRIQUE 
N. CASTRO 

2,68 

15/02/2024 381.744 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 EDSON HENRIQUE 
N. CASTRO 

5,42 

15/02/2024 381.744 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 EDSON HENRIQUE 
N. CASTRO 

5,88 

15/02/2024 381.744 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 EDSON HENRIQUE 
N. CASTRO 

1,67 

17/02/2024 381.746 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 EDSON HENRIQUE 
N. CASTRO 

6,07 

17/02/2024 381.746 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 EDSON HENRIQUE 
N. CASTRO 

5,16 

20/02/2024 381.748 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 EDSON HENRIQUE 
N. CASTRO 

6,69 

20/02/2024 381.748 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 EDSON HENRIQUE 
N. CASTRO 

5,22 

20/02/2024 381.748 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 EDSON HENRIQUE 
N. CASTRO 

4,79 
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TRIAL MODE − Click here for more information VISION SYSTEM LTDA. 
 

22/02/2024 381.750  10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 EDSON HENRIQUE 
N. CASTRO 

6,76 

22/02/2024 381.750 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 EDSON HENRIQUE 
N. CASTRO 

2,23 

24/02/2024 381.752 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 EDSON HENRIQUE 
N. CASTRO 

7,43 

24/02/2024 381.752 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 EDSON HENRIQUE 
N. CASTRO 

4,69 

 
 
OBRA: 21.550 

 
 
- ROTA 104 - 

 
 
RSU RO (DIURN

 
 
O) 

   

29/01/2024 376.501 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 EDSON HENRIQUE 
N. CASTRO 

7,66 

29/01/2024 376.501 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 EDSON HENRIQUE 
N. CASTRO 

7,46 

29/01/2024 376.501 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 EDSON HENRIQUE 
N. CASTRO 

6,89 

31/01/2024 376.505 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 EDSON HENRIQUE 
N. CASTRO 

7,49 

31/01/2024 376.505 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 EDSON HENRIQUE 
N. CASTRO 

7,29 

02/02/2024 381.733 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 EDSON HENRIQUE 
N. CASTRO 

6,92 

02/02/2024 381.733 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 EDSON HENRIQUE 
N. CASTRO 

6,27 

02/02/2024 381.733 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 EDSON HENRIQUE 
N. CASTRO 

3,10 

05/02/2024 381.735 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 EDSON HENRIQUE 
N. CASTRO 

8,03 

05/02/2024 381.735 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 EDSON HENRIQUE 
N. CASTRO 

6,41 

05/02/2024 381.735 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 EDSON HENRIQUE 
N. CASTRO 

5,74 

07/02/2024 381.737 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 EDSON HENRIQUE 
N. CASTRO 

6,67 

07/02/2024 381.737 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 EDSON HENRIQUE 
N. CASTRO 

6,68 

09/02/2024 381.739 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 EDSON HENRIQUE 
N. CASTRO 

7,28 

09/02/2024 381.739 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 EDSON HENRIQUE 
N. CASTRO 

6,77 

09/02/2024 381.739 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 EDSON HENRIQUE 
N. CASTRO 

1,93 

12/02/2024 381.741 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 EDSON HENRIQUE 
N. CASTRO 

6,11 

12/02/2024 381.741 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 EDSON HENRIQUE 
N. CASTRO 

5,62 

12/02/2024 381.741 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 EDSON HENRIQUE 
N. CASTRO 

5,09 

12/02/2024 381.741 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 EDSON HENRIQUE 
N. CASTRO 

2,33 

14/02/2024 381.743 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 EDSON HENRIQUE 
N. CASTRO 

5,80 

14/02/2024 381.743 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 EDSON HENRIQUE 
N. CASTRO 

4,71 

14/02/2024 381.743 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 EDSON HENRIQUE 
N. CASTRO 

4,06 

16/02/2024 381.745 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 EDSON HENRIQUE 
N. CASTRO 

5,86 

16/02/2024 381.745 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 EDSON HENRIQUE 
N. CASTRO 

5,54 

16/02/2024 381.745 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 EDSON HENRIQUE 
N. CASTRO 

5,66 

19/02/2024 381.747 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 EDSON HENRIQUE 
N. CASTRO 

5,49 

19/02/2024 381.747 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 EDSON HENRIQUE 
N. CASTRO 

5,18 

19/02/2024 381.747 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 EDSON HENRIQUE 
N. CASTRO 

3,71 
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TRIAL MODE − Click here for more information VISION SYSTEM LTDA. 
 

19/02/2024 381.747  10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 EDSON HENRIQUE 
N. CASTRO 

4,61 

21/02/2024 381.749 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 EDSON HENRIQUE 
N. CASTRO 

6,40 

21/02/2024 381.749 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 EDSON HENRIQUE 
N. CASTRO 

5,60 

23/02/2024 381.751 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 EDSON HENRIQUE 
N. CASTRO 

7,04 

23/02/2024 381.751 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 EDSON HENRIQUE 
N. CASTRO 

5,52 

 
 
OBRA: 21.551 

 
 
- ROTA 105 - 

 
 
RSU RO (DIURN

 
 
O) 

   

27/01/2024 376.672 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 ANDRE SOARES 
PEREIRA 

7,69 

27/01/2024 376.672 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 ANDRE SOARES 
PEREIRA 

6,57 

30/01/2024 376.675 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 ANDRE SOARES 
PEREIRA 

7,86 

30/01/2024 376.675 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 ANDRE SOARES 
PEREIRA 

4,88 

30/01/2024 376.675 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 ANDRE SOARES 
PEREIRA 

6,35 

01/02/2024 381.757 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 ANDRE SOARES 
PEREIRA 

6,65 

01/02/2024 381.757 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 ANDRE SOARES 
PEREIRA 

6,20 

03/02/2024 381.759 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 ANDRE SOARES 
PEREIRA 

6,73 

03/02/2024 381.759 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 ANDRE SOARES 
PEREIRA 

5,59 

06/02/2024 381.761 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 ANDRE SOARES 
PEREIRA 

6,76 

06/02/2024 381.761 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 ANDRE SOARES 
PEREIRA 

7,02 

06/02/2024 381.761 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 ANDRE SOARES 
PEREIRA 

4,69 

08/02/2024 381.763 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 ANDRE SOARES 
PEREIRA 

7,38 

08/02/2024 381.763 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 ANDRE SOARES 
PEREIRA 

4,26 

10/02/2024 381.765 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 ANDRE SOARES 
PEREIRA 

7,43 

10/02/2024 381.765 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 ANDRE SOARES 
PEREIRA 

7,77 

13/02/2024 381.767 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 ANDRE SOARES 
PEREIRA 

8,08 

13/02/2024 381.767 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 ANDRE SOARES 
PEREIRA 

7,43 

13/02/2024 381.767 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 ANDRE SOARES 
PEREIRA 

4,86 

15/02/2024 381.769 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 ANDRE SOARES 
PEREIRA 

7,50 

15/02/2024 381.769 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 ANDRE SOARES 
PEREIRA 

6,36 

17/02/2024 381.771 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 ANDRE SOARES 
PEREIRA 

7,49 

17/02/2024 381.771 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 ANDRE SOARES 
PEREIRA 

6,73 

20/02/2024 381.773 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 ANDRE SOARES 
PEREIRA 

7,48 

20/02/2024 381.773 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 ANDRE SOARES 
PEREIRA 

5,87 

20/02/2024 381.773 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 ANDRE SOARES 
PEREIRA 

3,58 

22/02/2024 381.775 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 ANDRE SOARES 
PEREIRA 

6,81 

22/02/2024 381.775 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 ANDRE SOARES 
PEREIRA 

3,36 
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TRIAL MODE − Click here for more information VISION SYSTEM LTDA. 
 

24/02/2024 381.777  10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 ANDRE SOARES 
PEREIRA 

7,02 

24/02/2024 381.777 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 ANDRE SOARES 
PEREIRA 

5,89 

 
 
OBRA: 21.552 

 
 
- ROTA 106 - 

 
 
RSU RO (DIURN

 
 
O) 

   

29/01/2024 376.673 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 ANDRE SOARES 
PEREIRA 

7,84 

29/01/2024 376.673 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 ANDRE SOARES 
PEREIRA 

4,88 

29/01/2024 376.673 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 ANDRE SOARES 
PEREIRA 

6,26 

31/01/2024 376.677 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 ANDRE SOARES 
PEREIRA 

7,47 

31/01/2024 376.677 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 ANDRE SOARES 
PEREIRA 

4,73 

02/02/2024 381.758 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 ANDRE SOARES 
PEREIRA 

7,71 

02/02/2024 381.758 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 ANDRE SOARES 
PEREIRA 

5,73 

05/02/2024 381.760 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 ANDRE SOARES 
PEREIRA 

7,47 

05/02/2024 381.760 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 ANDRE SOARES 
PEREIRA 

5,48 

05/02/2024 381.760 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 ANDRE SOARES 
PEREIRA 

5,83 

07/02/2024 381.762 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 ANDRE SOARES 
PEREIRA 

5,41 

07/02/2024 381.762 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 ANDRE SOARES 
PEREIRA 

7,54 

09/02/2024 381.764 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 ANDRE SOARES 
PEREIRA 

7,89 

09/02/2024 381.764 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 ANDRE SOARES 
PEREIRA 

6,58 

12/02/2024 381.766 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 ANDRE SOARES 
PEREIRA 

6,91 

12/02/2024 381.766 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 ANDRE SOARES 
PEREIRA 

6,43 

12/02/2024 381.766 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 ANDRE SOARES 
PEREIRA 

3,39 

14/02/2024 381.768 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 ANDRE SOARES 
PEREIRA 

7,45 

14/02/2024 381.768 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 ANDRE SOARES 
PEREIRA 

4,41 

16/02/2024 381.770 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 ANDRE SOARES 
PEREIRA 

7,91 

16/02/2024 381.770 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 ANDRE SOARES 
PEREIRA 

6,98 

19/02/2024 381.772 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 ANDRE SOARES 
PEREIRA 

8,17 

19/02/2024 381.772 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 ANDRE SOARES 
PEREIRA 

8,22 

21/02/2024 381.774 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 ANDRE SOARES 
PEREIRA 

7,26 

21/02/2024 381.774 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 ANDRE SOARES 
PEREIRA 

5,28 

23/02/2024 381.776 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 ANDRE SOARES 
PEREIRA 

7,83 

23/02/2024 381.776 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 ANDRE SOARES 
PEREIRA 

5,68 

 
 

OBRA: 21.553 

 
 

- ROTA 201 - 

 
 

RSU RO (NOTUR

 
 

NO) 

   

27/01/2024 376.812 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MANOEL JOSE DO 
NASCIMENTO 
PESSANHA 

7,86 

27/01/2024 376.812 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MANOEL JOSE DO 
NASCIMENTO 
PESSANHA 

8,16 
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TRIAL MODE − Click here for more information VISION SYSTEM LTDA. 
 

30/01/2024 376.814  10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MANOEL JOSE DO 
NASCIMENTO 
PESSANHA 

7,70 

30/01/2024 376.814 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MANOEL JOSE DO 
NASCIMENTO 
PESSANHA 

5,85 

30/01/2024 376.814 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MANOEL JOSE DO 
NASCIMENTO 
PESSANHA 

6,39 

01/02/2024 381.832 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MANOEL JOSE DO 
NASCIMENTO 
PESSANHA 

8,18 

01/02/2024 381.832 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MANOEL JOSE DO 
NASCIMENTO 
PESSANHA 

7,75 

03/02/2024 381.834 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MANOEL JOSE DO 
NASCIMENTO 
PESSANHA 

5,45 

03/02/2024 381.834 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MANOEL JOSE DO 
NASCIMENTO 
PESSANHA 

5,98 

03/02/2024 381.834 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MANOEL JOSE DO 
NASCIMENTO 
PESSANHA 

6,36 

04/02/2024 383.799 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MANOEL JOSE DO 
NASCIMENTO 
PESSANHA 

7,15 

04/02/2024 383.799 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MANOEL JOSE DO 
NASCIMENTO 
PESSANHA 

5,50 

06/02/2024 381.836 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MANOEL JOSE DO 
NASCIMENTO 
PESSANHA 

7,40 

06/02/2024 381.836 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MANOEL JOSE DO 
NASCIMENTO 
PESSANHA 

4,56 

06/02/2024 381.836 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MANOEL JOSE DO 
NASCIMENTO 
PESSANHA 

6,30 

08/02/2024 381.838 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MANOEL JOSE DO 
NASCIMENTO 
PESSANHA 

7,42 

08/02/2024 381.838 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MANOEL JOSE DO 
NASCIMENTO 
PESSANHA 

6,00 

10/02/2024 381.840 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MANOEL JOSE DO 
NASCIMENTO 
PESSANHA 

5,03 

10/02/2024 381.840 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MANOEL JOSE DO 
NASCIMENTO 
PESSANHA 

5,84 

10/02/2024 381.840 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MANOEL JOSE DO 
NASCIMENTO 
PESSANHA 

6,14 

13/02/2024 381.842 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MANOEL JOSE DO 
NASCIMENTO 
PESSANHA 

6,06 

13/02/2024 381.842 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MANOEL JOSE DO 
NASCIMENTO 
PESSANHA 

6,01 

13/02/2024 381.842 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MANOEL JOSE DO 
NASCIMENTO 
PESSANHA 

6,00 

15/02/2024 381.844 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MANOEL JOSE DO 
NASCIMENTO 
PESSANHA 

4,15 

15/02/2024 381.844 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MANOEL JOSE DO 
NASCIMENTO 
PESSANHA 

5,68 

15/02/2024 381.844 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MANOEL JOSE DO 
NASCIMENTO 
PESSANHA 

7,70 

17/02/2024 381.846 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MANOEL JOSE DO 
NASCIMENTO 
PESSANHA 

5,77 
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TRIAL MODE − Click here for more information VISION SYSTEM LTDA. 
 

17/02/2024 381.846  10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MANOEL JOSE DO 
NASCIMENTO 
PESSANHA 

6,69 

17/02/2024 381.846 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MANOEL JOSE DO 
NASCIMENTO 
PESSANHA 

6,50 

20/02/2024 381.848 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MANOEL JOSE DO 
NASCIMENTO 
PESSANHA 

7,03 

20/02/2024 381.848 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MANOEL JOSE DO 
NASCIMENTO 
PESSANHA 

5,15 

20/02/2024 381.848 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MANOEL JOSE DO 
NASCIMENTO 
PESSANHA 

5,54 

22/02/2024 381.850 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MANOEL JOSE DO 
NASCIMENTO 
PESSANHA 

5,75 

22/02/2024 381.850 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MANOEL JOSE DO 
NASCIMENTO 
PESSANHA 

7,49 

24/02/2024 381.852 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MANOEL JOSE DO 
NASCIMENTO 
PESSANHA 

7,92 

24/02/2024 381.852 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MANOEL JOSE DO 
NASCIMENTO 
PESSANHA 

7,81 

 
 
OBRA: 21.554 

 
 
- ROTA 203 - 

 
 
RSU RO (NOTUR

 
 

NO) 

   

27/01/2024 376.839 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 MARCIO DE PAULA 
SILVEIRA 

7,39 

27/01/2024 376.839 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 MARCIO DE PAULA 
SILVEIRA 

4,22 

27/01/2024 376.839 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 MARCIO DE PAULA 
SILVEIRA 

5,66 

30/01/2024 376.841 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 MARCIO DE PAULA 
SILVEIRA 

3,96 

30/01/2024 376.841 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 MARCIO DE PAULA 
SILVEIRA 

7,22 

30/01/2024 376.841 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 MARCIO DE PAULA 
SILVEIRA 

7,76 

01/02/2024 381.857 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 MARCIO DE PAULA 
SILVEIRA 

6,99 

01/02/2024 381.857 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 MARCIO DE PAULA 
SILVEIRA 

4,41 

03/02/2024 381.859 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 MARCIO DE PAULA 
SILVEIRA 

5,49 

03/02/2024 381.859 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 MARCIO DE PAULA 
SILVEIRA 

6,62 

06/02/2024 381.861 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 MARCIO DE PAULA 
SILVEIRA 

7,91 

06/02/2024 381.861 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 MARCIO DE PAULA 
SILVEIRA 

3,62 

06/02/2024 381.861 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 MARCIO DE PAULA 
SILVEIRA 

7,19 

08/02/2024 381.863 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 MARCIO DE PAULA 
SILVEIRA 

4,68 

08/02/2024 381.863 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 MARCIO DE PAULA 
SILVEIRA 

6,98 

10/02/2024 381.865 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 MARCIO DE PAULA 
SILVEIRA 

7,16 

10/02/2024 381.865 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 MARCIO DE PAULA 
SILVEIRA 

5,77 

13/02/2024 381.867 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 MARCIO DE PAULA 
SILVEIRA 

6,11 

13/02/2024 381.867 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 MARCIO DE PAULA 
SILVEIRA 

3,77 

13/02/2024 381.867 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 MARCIO DE PAULA 
SILVEIRA 

7,25 

15/02/2024 381.869 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 MARCIO DE PAULA 
SILVEIRA 

5,83 
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TRIAL MODE − Click here for more information VISION SYSTEM LTDA. 
 

15/02/2024 381.869  10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 MARCIO DE PAULA 
SILVEIRA 

7,10 

17/02/2024 381.871 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 MARCIO DE PAULA 
SILVEIRA 

6,84 

17/02/2024 381.871 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 MARCIO DE PAULA 
SILVEIRA 

3,93 

17/02/2024 381.871 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 MARCIO DE PAULA 
SILVEIRA 

5,60 

20/02/2024 381.873 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 MARCIO DE PAULA 
SILVEIRA 

6,48 

20/02/2024 381.873 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 MARCIO DE PAULA 
SILVEIRA 

3,69 

20/02/2024 381.873 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 MARCIO DE PAULA 
SILVEIRA 

7,38 

22/02/2024 381.875 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 MARCIO DE PAULA 
SILVEIRA 

4,58 

22/02/2024 381.875 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 MARCIO DE PAULA 
SILVEIRA 

6,14 

24/02/2024 381.877 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 MARCIO DE PAULA 
SILVEIRA 

4,95 

24/02/2024 381.877 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 MARCIO DE PAULA 
SILVEIRA 

6,94 

 
 

OBRA: 21.555 

 
 

- ROTA 205 - 

 
 

RSU RO (NOTUR

 
 

NO) 

   

27/01/2024 376.866 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 VICTOR FORTUNA 4,72 

27/01/2024 376.866 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 VICTOR FORTUNA 8,38 

28/01/2024 381.702 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 VICTOR FORTUNA 6,91 

30/01/2024 376.868 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 VICTOR FORTUNA 6,67 

30/01/2024 376.868 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 VICTOR FORTUNA 6,99 

30/01/2024 376.868 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 VICTOR FORTUNA 7,48 

01/02/2024 381.882 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 WAGNER 
VENANCIO DA 
CONCEIÇÃO 
NASCIMENTO 

4,55 

01/02/2024 381.882 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 WAGNER 
VENANCIO DA 
CONCEIÇÃO 
NASCIMENTO 

7,19 

01/02/2024 381.882 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 WAGNER 
VENANCIO DA 
CONCEIÇÃO 
NASCIMENTO 

5,82 

03/02/2024 381.884 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 WAGNER 
VENANCIO DA 
CONCEIÇÃO 
NASCIMENTO 

5,92 

03/02/2024 381.884 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 WAGNER 
VENANCIO DA 
CONCEIÇÃO 
NASCIMENTO 

6,68 

03/02/2024 381.884 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 WAGNER 
VENANCIO DA 
CONCEIÇÃO 
NASCIMENTO 

1,62 

04/02/2024 383.800 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 WAGNER 
VENANCIO DA 
CONCEIÇÃO 
NASCIMENTO 

5,79 

06/02/2024 381.886 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 WAGNER 
VENANCIO DA 
CONCEIÇÃO 
NASCIMENTO 

7,34 

06/02/2024 381.886 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 WAGNER 
VENANCIO DA 
CONCEIÇÃO 
NASCIMENTO 

2,75 
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06/02/2024 381.886  10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 WAGNER 
VENANCIO DA 
CONCEIÇÃO 
NASCIMENTO 

7,58 

08/02/2024 381.888 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 WAGNER 
VENANCIO DA 
CONCEIÇÃO 
NASCIMENTO 

3,37 

08/02/2024 381.888 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 WAGNER 
VENANCIO DA 
CONCEIÇÃO 
NASCIMENTO 

5,71 

08/02/2024 381.888 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 WAGNER 
VENANCIO DA 
CONCEIÇÃO 
NASCIMENTO 

6,79 

10/02/2024 381.890 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 WAGNER 
VENANCIO DA 
CONCEIÇÃO 
NASCIMENTO 

4,91 

10/02/2024 381.890 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 WAGNER 
VENANCIO DA 
CONCEIÇÃO 
NASCIMENTO 

6,92 

10/02/2024 381.890 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 WAGNER 
VENANCIO DA 
CONCEIÇÃO 
NASCIMENTO 

3,47 

13/02/2024 381.892 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 WAGNER 
VENANCIO DA 
CONCEIÇÃO 
NASCIMENTO 

6,13 

13/02/2024 381.892 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 WAGNER 
VENANCIO DA 
CONCEIÇÃO 
NASCIMENTO 

5,00 

13/02/2024 381.892 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 WAGNER 
VENANCIO DA 
CONCEIÇÃO 
NASCIMENTO 

7,11 

15/02/2024 381.894 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 WAGNER 
VENANCIO DA 
CONCEIÇÃO 
NASCIMENTO 

6,30 

15/02/2024 381.894 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 WAGNER 
VENANCIO DA 
CONCEIÇÃO 
NASCIMENTO 

3,28 

15/02/2024 381.894 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 WAGNER 
VENANCIO DA 
CONCEIÇÃO 
NASCIMENTO 

5,29 

17/02/2024 381.896 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 WAGNER 
VENANCIO DA 
CONCEIÇÃO 
NASCIMENTO 

3,68 

17/02/2024 381.896 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 WAGNER 
VENANCIO DA 
CONCEIÇÃO 
NASCIMENTO 

5,46 

17/02/2024 381.896 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 WAGNER 
VENANCIO DA 
CONCEIÇÃO 
NASCIMENTO 

5,25 

20/02/2024 381.898 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 WAGNER 
VENANCIO DA 
CONCEIÇÃO 
NASCIMENTO 

4,50 

20/02/2024 381.898 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 WAGNER 
VENANCIO DA 
CONCEIÇÃO 
NASCIMENTO 

6,10 

20/02/2024 381.898 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 WAGNER 
VENANCIO DA 
CONCEIÇÃO 
NASCIMENTO 

6,54 

22/02/2024 381.900 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 WAGNER 
VENANCIO DA 
CONCEIÇÃO 
NASCIMENTO 

5,12 
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22/02/2024 381.900  10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 WAGNER 
VENANCIO DA 
CONCEIÇÃO 
NASCIMENTO 

5,42 

22/02/2024 381.900 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 WAGNER 
VENANCIO DA 
CONCEIÇÃO 
NASCIMENTO 

4,26 

24/02/2024 381.902 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 WAGNER 
VENANCIO DA 
CONCEIÇÃO 
NASCIMENTO 

6,93 

24/02/2024 381.902 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 WAGNER 
VENANCIO DA 
CONCEIÇÃO 
NASCIMENTO 

4,05 

24/02/2024 381.902 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 WAGNER 
VENANCIO DA 
CONCEIÇÃO 
NASCIMENTO 

5,69 

 
 
OBRA: 21.556 

 
 
- ROTA 207 - 

 
 
RSU RO (NOTUR

 
 

NO) 

   

27/01/2024 376.893 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 VICTOR WILSON 
DE OLIVEIRA A. 
SANTIAGO 

7,18 

27/01/2024 376.893 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 VICTOR WILSON 
DE OLIVEIRA A. 
SANTIAGO 

5,54 

27/01/2024 376.893 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 VICTOR WILSON 
DE OLIVEIRA A. 
SANTIAGO 

6,54 

30/01/2024 376.895 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 VICTOR WILSON 
DE OLIVEIRA A. 
SANTIAGO 

7,72 

30/01/2024 376.895 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 VICTOR WILSON 
DE OLIVEIRA A. 
SANTIAGO 

7,52 

01/02/2024 381.907 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 VICTOR WILSON 
DE OLIVEIRA A. 
SANTIAGO 

3,22 

01/02/2024 381.907 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 VICTOR WILSON 
DE OLIVEIRA A. 
SANTIAGO 

4,80 

01/02/2024 381.907 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 VICTOR WILSON 
DE OLIVEIRA A. 
SANTIAGO 

7,75 

03/02/2024 381.909 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 VICTOR WILSON 
DE OLIVEIRA A. 
SANTIAGO 

6,97 

03/02/2024 381.909 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 VICTOR WILSON 
DE OLIVEIRA A. 
SANTIAGO 

5,90 

03/02/2024 381.909 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 VICTOR WILSON 
DE OLIVEIRA A. 
SANTIAGO 

5,83 

06/02/2024 381.911 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 VICTOR WILSON 
DE OLIVEIRA A. 
SANTIAGO 

7,67 

06/02/2024 381.911 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 VICTOR WILSON 
DE OLIVEIRA A. 
SANTIAGO 

3,69 

06/02/2024 381.911 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 VICTOR WILSON 
DE OLIVEIRA A. 
SANTIAGO 

7,21 

08/02/2024 381.913 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 VICTOR WILSON 
DE OLIVEIRA A. 
SANTIAGO 

5,69 

08/02/2024 381.913 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 VICTOR WILSON 
DE OLIVEIRA A. 
SANTIAGO 

7,86 

10/02/2024 381.915 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 VICTOR WILSON 
DE OLIVEIRA A. 
SANTIAGO 

7,44 

10/02/2024 381.915 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 VICTOR WILSON 
DE OLIVEIRA A. 
SANTIAGO 

4,88 
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10/02/2024 381.915  10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 VICTOR WILSON 
DE OLIVEIRA A. 
SANTIAGO 

6,11 

13/02/2024 381.917 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 VICTOR WILSON 
DE OLIVEIRA A. 
SANTIAGO 

7,84 

13/02/2024 381.917 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 VICTOR WILSON 
DE OLIVEIRA A. 
SANTIAGO 

4,47 

13/02/2024 381.917 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 VICTOR WILSON 
DE OLIVEIRA A. 
SANTIAGO 

7,49 

15/02/2024 381.919 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 VICTOR WILSON 
DE OLIVEIRA A. 
SANTIAGO 

6,73 

15/02/2024 381.919 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 VICTOR WILSON 
DE OLIVEIRA A. 
SANTIAGO 

7,94 

17/02/2024 381.921 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 VICTOR WILSON 
DE OLIVEIRA A. 
SANTIAGO 

6,92 

17/02/2024 381.921 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 VICTOR WILSON 
DE OLIVEIRA A. 
SANTIAGO 

4,66 

17/02/2024 381.921 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 VICTOR WILSON 
DE OLIVEIRA A. 
SANTIAGO 

5,90 

20/02/2024 381.923 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 VICTOR WILSON 
DE OLIVEIRA A. 
SANTIAGO 

7,95 

20/02/2024 381.923 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 VICTOR WILSON 
DE OLIVEIRA A. 
SANTIAGO 

7,82 

22/02/2024 381.925 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 VICTOR WILSON 
DE OLIVEIRA A. 
SANTIAGO 

4,41 

22/02/2024 381.925 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 VICTOR WILSON 
DE OLIVEIRA A. 
SANTIAGO 

7,95 

24/02/2024 381.927 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 VICTOR WILSON 
DE OLIVEIRA A. 
SANTIAGO 

5,82 

24/02/2024 381.927 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 VICTOR WILSON 
DE OLIVEIRA A. 
SANTIAGO 

4,70 

24/02/2024 381.927 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 VICTOR WILSON 
DE OLIVEIRA A. 
SANTIAGO 

6,89 

 
 
OBRA: 21.557 

 
 
- ROTA 209 - 

 
 
RSU RO (NOTUR

 
 

NO) 

   

27/01/2024 376.920 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 CARLOS 
ALEXANDRE 
CANDIDO DA 
SILVA 

7,07 

27/01/2024 376.920 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 CARLOS 
ALEXANDRE 
CANDIDO DA 
SILVA 

5,92 

28/01/2024 381.703 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E81 CARLOS 
ALEXANDRE 
CANDIDO DA 
SILVA 

4,15 

30/01/2024 376.922 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 CARLOS 
ALEXANDRE 
CANDIDO DA 
SILVA 

7,04 

30/01/2024 376.922 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 CARLOS 
ALEXANDRE 
CANDIDO DA 
SILVA 

6,58 

30/01/2024 376.922 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 CARLOS 
ALEXANDRE 
CANDIDO DA 
SILVA 

7,84 

01/02/2024 381.932 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 LUCAS PEREIRA DE 
SOUZA 

7,31 
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01/02/2024 381.932  10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 LUCAS PEREIRA DE 
SOUZA 

3,78 

03/02/2024 381.934 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 LUCAS PEREIRA DE 
SOUZA 

7,24 

03/02/2024 381.934 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 LUCAS PEREIRA DE 
SOUZA 

6,97 

04/02/2024 383.801 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 LUCAS PEREIRA DE 
SOUZA 

4,17 

06/02/2024 381.936 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 LUCAS PEREIRA DE 
SOUZA 

7,57 

06/02/2024 381.936 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 LUCAS PEREIRA DE 
SOUZA 

7,86 

08/02/2024 381.938 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 LUCAS PEREIRA DE 
SOUZA 

6,33 

08/02/2024 381.938 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 LUCAS PEREIRA DE 
SOUZA 

7,50 

10/02/2024 381.940 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 LUCAS PEREIRA DE 
SOUZA 

6,06 

10/02/2024 381.940 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 LUCAS PEREIRA DE 
SOUZA 

8,20 

13/02/2024 381.942 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 LUCAS PEREIRA DE 
SOUZA 

6,22 

13/02/2024 381.942 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 LUCAS PEREIRA DE 
SOUZA 

5,55 

13/02/2024 381.942 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 LUCAS PEREIRA DE 
SOUZA 

7,28 

15/02/2024 381.944 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 LUCAS PEREIRA DE 
SOUZA 

4,45 

15/02/2024 381.944 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 LUCAS PEREIRA DE 
SOUZA 

3,75 

15/02/2024 381.944 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 LUCAS PEREIRA DE 
SOUZA 

5,51 

17/02/2024 381.946 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 LUCAS PEREIRA DE 
SOUZA 

5,87 

17/02/2024 381.946 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 LUCAS PEREIRA DE 
SOUZA 

5,96 

20/02/2024 381.948 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 LUCAS PEREIRA DE 
SOUZA 

3,64 

20/02/2024 381.948 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 LUCAS PEREIRA DE 
SOUZA 

6,38 

20/02/2024 381.948 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 LUCAS PEREIRA DE 
SOUZA 

7,49 

22/02/2024 381.950 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 LUCAS PEREIRA DE 
SOUZA 

7,79 

22/02/2024 381.950 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 LUCAS PEREIRA DE 
SOUZA 

6,55 

24/02/2024 381.952 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 LUCAS PEREIRA DE 
SOUZA 

4,57 

24/02/2024 381.952 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 LUCAS PEREIRA DE 
SOUZA 

6,78 

24/02/2024 381.952 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 LUCAS PEREIRA DE 
SOUZA 

2,12 

 
 
OBRA: 21.558 

 
 
- ROTA 204 - 

 
 
RSU RO (NOTUR

 
 

NO) 

   

29/01/2024 376.840 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 MARCIO DE PAULA 
SILVEIRA 

6,69 

31/01/2024 376.842 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 MARCIO DE PAULA 
SILVEIRA 

7,17 

31/01/2024 376.842 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 MARCIO DE PAULA 
SILVEIRA 

7,64 

02/02/2024 381.858 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 MARCIO DE PAULA 
SILVEIRA 

7,31 

02/02/2024 381.858 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 MARCIO DE PAULA 
SILVEIRA 

3,09 

05/02/2024 381.860 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 MARCIO DE PAULA 
SILVEIRA 

7,15 

05/02/2024 381.860 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 MARCIO DE PAULA 
SILVEIRA 

8,08 
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05/02/2024 381.860  10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 MARCIO DE PAULA 
SILVEIRA 

7,77 

07/02/2024 381.862 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 MARCIO DE PAULA 
SILVEIRA 

7,02 

07/02/2024 381.862 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 MARCIO DE PAULA 
SILVEIRA 

7,44 

09/02/2024 381.864 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 MARCIO DE PAULA 
SILVEIRA 

7,04 

09/02/2024 381.864 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 MARCIO DE PAULA 
SILVEIRA 

3,28 

12/02/2024 381.866 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 MARCIO DE PAULA 
SILVEIRA 

6,81 

14/02/2024 381.868 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 MARCIO DE PAULA 
SILVEIRA 

6,80 

14/02/2024 381.868 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 MARCIO DE PAULA 
SILVEIRA 

7,54 

16/02/2024 381.870 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 MARCIO DE PAULA 
SILVEIRA 

4,28 

16/02/2024 381.870 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 MARCIO DE PAULA 
SILVEIRA 

7,79 

19/02/2024 381.872 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 MARCIO DE PAULA 
SILVEIRA 

6,89 

21/02/2024 381.874 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 MARCIO DE PAULA 
SILVEIRA 

6,70 

21/02/2024 381.874 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 MARCIO DE PAULA 
SILVEIRA 

7,35 

23/02/2024 381.876 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 MARCIO DE PAULA 
SILVEIRA 

4,01 

23/02/2024 381.876 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 MARCIO DE PAULA 
SILVEIRA 

7,56 

 
 
OBRA: 21.562 

 
 
- MUNICIPIO 

 
 
DE RIO DAS OS 

 
 
TRAS RSS ROTA 1 

   

31/01/2024 381.594 
 

10.265 - 2.6.1.1 - RESÍDUOS SÓLIDOS SAUDE SRO0H09 CESAR DURÃES 2,12 

03/02/2024 381.595 
 

10.265 - 2.6.1.1 - RESÍDUOS SÓLIDOS SAUDE SRO0H09 CESAR DURÃES 1,78 

07/02/2024 383.639 
 

10.265 - FURGÃO ULTILITARIO FIORINO SRO0H09 CESAR DURÃES 2,15 

10/02/2024 383.640 
 

10.265 - 2.6.1.1 - RESÍDUOS SÓLIDOS SAUDE SRO0H09 CESAR DURÃES 1,44 

14/02/2024 384.047 
 

10.265 - 2.6.1.1 - RESÍDUOS SÓLIDOS SAUDE SRO0H09 CESAR DURÃES 1,47 

17/02/2024 384.048 
 

10.265 - 2.6.1.1 - RESÍDUOS SÓLIDOS SAUDE SRO0H09 CESAR DURÃES 1,67 

19/02/2024 384.266 
 

10.265 - 2.6.1.1 - RESÍDUOS SÓLIDOS SAUDE SRO0H09 CESAR DURÃES 1,21 

21/02/2024 384.229 
 

10.265 - 2.6.1.1 - RESÍDUOS SÓLIDOS SAUDE SRO0H09 CESAR DURÃES 0,00 

21/02/2024 384.229 
 

10.265 - FURGÃO ULTILITARIO FIORINO SRO0H09 CESAR DURÃES 1,50 

24/02/2024 384.230 
 

10.265 - 2.6.1.1 - RESÍDUOS SÓLIDOS SAUDE SRO0H09 CESAR DURÃES 1,59 

 
 

OBRA: 21.573 

 
 

- ROTA 107 - 

 
 

RSU RO (DIURN

 
 

O) 

   

27/01/2024 376.731 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MARCIO MENDES 
DOS SANTOS 

7,83 

27/01/2024 376.731 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MARCIO MENDES 
DOS SANTOS 

6,04 

30/01/2024 376.733 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MARCIO MENDES 
DOS SANTOS 

7,67 

30/01/2024 376.733 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MARCIO MENDES 
DOS SANTOS 

7,58 

30/01/2024 376.733 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MARCIO MENDES 
DOS SANTOS 

5,61 

01/02/2024 381.782 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MARCIO MENDES 
DOS SANTOS 

7,89 

01/02/2024 381.782 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MARCIO MENDES 
DOS SANTOS 

4,57 

03/02/2024 381.784 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MARCIO MENDES 
DOS SANTOS 

7,36 
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TRIAL MODE − Click here for more information VISION SYSTEM LTDA. 
 

03/02/2024 381.784  10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MARCIO MENDES 
DOS SANTOS 

7,86 

06/02/2024 381.786 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MARCIO MENDES 
DOS SANTOS 

7,67 

06/02/2024 381.786 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MARCIO MENDES 
DOS SANTOS 

6,92 

06/02/2024 381.786 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MARCIO MENDES 
DOS SANTOS 

7,46 

08/02/2024 381.788 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MARCIO MENDES 
DOS SANTOS 

7,99 

08/02/2024 381.788 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MARCIO MENDES 
DOS SANTOS 

5,13 

10/02/2024 381.790 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MARCIO MENDES 
DOS SANTOS 

7,67 

10/02/2024 381.790 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MARCIO MENDES 
DOS SANTOS 

6,08 

10/02/2024 381.790 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MARCIO MENDES 
DOS SANTOS 

2,86 

13/02/2024 381.792 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MARCIO MENDES 
DOS SANTOS 

7,38 

13/02/2024 381.792 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MARCIO MENDES 
DOS SANTOS 

7,77 

13/02/2024 381.792 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MARCIO MENDES 
DOS SANTOS 

6,67 

15/02/2024 381.794 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MARCIO MENDES 
DOS SANTOS 

7,58 

15/02/2024 381.794 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MARCIO MENDES 
DOS SANTOS 

7,79 

17/02/2024 381.796 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MARCIO MENDES 
DOS SANTOS 

7,13 

17/02/2024 381.796 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MARCIO MENDES 
DOS SANTOS 

7,14 

20/02/2024 381.798 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MARCIO MENDES 
DOS SANTOS 

7,78 

20/02/2024 381.798 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MARCIO MENDES 
DOS SANTOS 

3,55 

20/02/2024 381.798 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MARCIO MENDES 
DOS SANTOS 

8,08 

22/02/2024 381.800 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MARCIO MENDES 
DOS SANTOS 

7,60 

22/02/2024 381.800 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MARCIO MENDES 
DOS SANTOS 

2,54 

24/02/2024 381.802 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MARCIO MENDES 
DOS SANTOS 

7,61 

24/02/2024 381.802 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MARCIO MENDES 
DOS SANTOS 

5,74 

 
 
OBRA: 21.574 

 
 
- ROTA 109 - 

 
 
RSU RO (DIURN

 
 
O) 

   

27/01/2024 376.758 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 SALOMÃO CORRÊA 
DE MELO 

7,18 

27/01/2024 376.758 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 SALOMÃO CORRÊA 
DE MELO 

5,37 

30/01/2024 376.760 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 SALOMÃO CORRÊA 
DE MELO 

7,33 

30/01/2024 376.760 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 SALOMÃO CORRÊA 
DE MELO 

7,72 

30/01/2024 376.760 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 SALOMÃO CORRÊA 
DE MELO 

4,06 

01/02/2024 381.807 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 SALOMÃO CORRÊA 
DE MELO 

7,77 

01/02/2024 381.807 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 SALOMÃO CORRÊA 
DE MELO 

4,25 

03/02/2024 381.809 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 SALOMÃO CORRÊA 
DE MELO 

7,76 

03/02/2024 381.809 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 SALOMÃO CORRÊA 
DE MELO 

6,48 

06/02/2024 381.811 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 SALOMÃO CORRÊA 
DE MELO 

7,77 
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TRIAL MODE − Click here for more information VISION SYSTEM LTDA. 
 

06/02/2024 381.811  10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 SALOMÃO CORRÊA 
DE MELO 

7,12 

06/02/2024 381.811 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 SALOMÃO CORRÊA 
DE MELO 

3,98 

08/02/2024 381.813 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 SALOMÃO CORRÊA 
DE MELO 

8,07 

08/02/2024 381.813 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 SALOMÃO CORRÊA 
DE MELO 

4,75 

10/02/2024 381.815 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 SALOMÃO CORRÊA 
DE MELO 

7,23 

10/02/2024 381.815 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 SALOMÃO CORRÊA 
DE MELO 

8,03 

13/02/2024 381.817 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 SALOMÃO CORRÊA 
DE MELO 

8,14 

13/02/2024 381.817 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 SALOMÃO CORRÊA 
DE MELO 

7,54 

13/02/2024 381.817 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 SALOMÃO CORRÊA 
DE MELO 

6,39 

15/02/2024 381.819 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 SALOMÃO CORRÊA 
DE MELO 

7,66 

15/02/2024 381.819 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 SALOMÃO CORRÊA 
DE MELO 

7,45 

17/02/2024 381.821 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 SALOMÃO CORRÊA 
DE MELO 

7,90 

17/02/2024 381.821 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 SALOMÃO CORRÊA 
DE MELO 

5,63 

20/02/2024 381.823 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 SALOMÃO CORRÊA 
DE MELO 

8,02 

20/02/2024 381.823 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 SALOMÃO CORRÊA 
DE MELO 

7,93 

20/02/2024 381.823 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 SALOMÃO CORRÊA 
DE MELO 

1,73 

22/02/2024 381.825 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 SALOMÃO CORRÊA 
DE MELO 

7,89 

22/02/2024 381.825 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 SALOMÃO CORRÊA 
DE MELO 

2,54 

24/02/2024 381.827 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 SALOMÃO CORRÊA 
DE MELO 

7,95 

24/02/2024 381.827 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 SALOMÃO CORRÊA 
DE MELO 

5,19 

 
 
OBRA: 21.575 

 
 
- ROTA 111 - 

 
 
RSU RO (DIURN

 
 
O) 

   

27/01/2024 376.785 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCC1I91 JONAS JOAO DA 
SILVA OLIVEIRA 

7,71 

27/01/2024 376.785 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCC1I91 JONAS JOAO DA 
SILVA OLIVEIRA 

4,13 

30/01/2024 376.787 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCC1I91 JONAS JOAO DA 
SILVA OLIVEIRA 

5,21 

30/01/2024 376.787 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCC1I91 JONAS JOAO DA 
SILVA OLIVEIRA 

8,18 

01/02/2024 381.965 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCC1I91 JONAS JOAO DA 
SILVA OLIVEIRA 

6,84 

01/02/2024 381.965 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCC1I91 JONAS JOAO DA 
SILVA OLIVEIRA 

3,99 

03/02/2024 381.967 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCC1I91 JONAS JOAO DA 
SILVA OLIVEIRA 

6,39 

03/02/2024 381.967 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCC1I91 JONAS JOAO DA 
SILVA OLIVEIRA 

6,34 

06/02/2024 381.969 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCC1I91 JONAS JOAO DA 
SILVA OLIVEIRA 

7,51 

06/02/2024 381.969 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCC1I91 JONAS JOAO DA 
SILVA OLIVEIRA 

5,47 

08/02/2024 381.971 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCC1I91 JONAS JOAO DA 
SILVA OLIVEIRA 

6,00 

08/02/2024 381.971 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCC1I91 JONAS JOAO DA 
SILVA OLIVEIRA 

4,20 

10/02/2024 381.973 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCC1I91 JONAS JOAO DA 
SILVA OLIVEIRA 

4,60 
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TRIAL MODE − Click here for more information VISION SYSTEM LTDA. 
 

10/02/2024 381.973  10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCC1I91 JONAS JOAO DA 
SILVA OLIVEIRA 

7,78 

13/02/2024 381.975 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCC1I91 JONAS JOAO DA 
SILVA OLIVEIRA 

4,49 

13/02/2024 381.975 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCC1I91 JONAS JOAO DA 
SILVA OLIVEIRA 

7,13 

15/02/2024 381.977 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCC1I91 JONAS JOAO DA 
SILVA OLIVEIRA 

7,05 

15/02/2024 381.977 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCC1I91 JONAS JOAO DA 
SILVA OLIVEIRA 

3,94 

17/02/2024 381.979 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCC1I91 JONAS JOAO DA 
SILVA OLIVEIRA 

6,87 

17/02/2024 381.979 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCC1I91 JONAS JOAO DA 
SILVA OLIVEIRA 

4,08 

20/02/2024 381.981 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCC1I91 JONAS JOAO DA 
SILVA OLIVEIRA 

8,32 

20/02/2024 381.981 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCC1I91 JONAS JOAO DA 
SILVA OLIVEIRA 

4,53 

22/02/2024 381.983 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCC1I91 JONAS JOAO DA 
SILVA OLIVEIRA 

8,26 

24/02/2024 381.985 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCC1I91 JONAS JOAO DA 
SILVA OLIVEIRA 

7,48 

24/02/2024 381.985 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCC1I91 JONAS JOAO DA 
SILVA OLIVEIRA 

4,29 

 
 

OBRA: 21.576 

 
 

- ROTA 108 - 

 
 

RSU RO (DIURN

 
 

O) 

   

29/01/2024 376.732 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MARCIO MENDES 
DOS SANTOS 

6,56 

29/01/2024 376.732 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MARCIO MENDES 
DOS SANTOS 

7,41 

29/01/2024 376.732 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MARCIO MENDES 
DOS SANTOS 

7,74 

31/01/2024 376.734 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MARCIO MENDES 
DOS SANTOS 

7,76 

31/01/2024 376.734 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MARCIO MENDES 
DOS SANTOS 

5,78 

02/02/2024 381.783 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MARCIO MENDES 
DOS SANTOS 

6,95 

02/02/2024 381.783 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MARCIO MENDES 
DOS SANTOS 

5,58 

05/02/2024 381.785 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MARCIO MENDES 
DOS SANTOS 

7,09 

05/02/2024 381.785 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MARCIO MENDES 
DOS SANTOS 

7,90 

05/02/2024 381.785 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MARCIO MENDES 
DOS SANTOS 

5,25 

07/02/2024 381.787 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MARCIO MENDES 
DOS SANTOS 

7,41 

07/02/2024 381.787 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MARCIO MENDES 
DOS SANTOS 

4,18 

09/02/2024 381.789 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MARCIO MENDES 
DOS SANTOS 

7,08 

09/02/2024 381.789 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MARCIO MENDES 
DOS SANTOS 

5,54 

12/02/2024 381.791 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MARCIO MENDES 
DOS SANTOS 

4,22 

12/02/2024 381.791 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MARCIO MENDES 
DOS SANTOS 

6,95 

12/02/2024 381.791 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MARCIO MENDES 
DOS SANTOS 

6,04 

14/02/2024 381.793 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MARCIO MENDES 
DOS SANTOS 

6,95 

14/02/2024 381.793 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MARCIO MENDES 
DOS SANTOS 

6,22 

16/02/2024 381.795 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MARCIO MENDES 
DOS SANTOS 

7,17 

16/02/2024 381.795 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MARCIO MENDES 
DOS SANTOS 

7,90 

       

DocuSign Envelope ID: A4C4872F-6064-4525-8CB6-18ABA38DB321

http://www.bullzip.com/dispatch/?action=Trial&productid=pdf&v=14.4.2963&f=Professional%20features%3A%20Remote%20session%20on%20Citrix%20or%20Terminal%20Server&rd=trial&fl&rfl=PRO
http://www.bullzip.com/dispatch/?action=Trial&productid=pdf&v=14.4.2963&f=Professional%20features%3A%20Remote%20session%20on%20Citrix%20or%20Terminal%20Server&rd=trial&fl&rfl=PRO
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19/02/2024 381.797  10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MARCIO MENDES 
DOS SANTOS 

6,94 

19/02/2024 381.797 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MARCIO MENDES 
DOS SANTOS 

5,08 

19/02/2024 381.797 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MARCIO MENDES 
DOS SANTOS 

5,94 

21/02/2024 381.799 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MARCIO MENDES 
DOS SANTOS 

6,98 

21/02/2024 381.799 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MARCIO MENDES 
DOS SANTOS 

4,71 

23/02/2024 381.801 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MARCIO MENDES 
DOS SANTOS 

7,93 

23/02/2024 381.801 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MARCIO MENDES 
DOS SANTOS 

6,25 

 
 
OBRA: 21.577 

 
 
- ROTA 110 - 

 
 
RSU RO (DIURN

 
 
O) 

   

29/01/2024 376.759 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 SALOMÃO CORRÊA 
DE MELO 

7,84 

29/01/2024 376.759 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 SALOMÃO CORRÊA 
DE MELO 

7,52 

29/01/2024 376.759 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 SALOMÃO CORRÊA 
DE MELO 

2,72 

31/01/2024 376.761 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 SALOMÃO CORRÊA 
DE MELO 

7,82 

31/01/2024 376.761 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 SALOMÃO CORRÊA 
DE MELO 

4,52 

02/02/2024 381.808 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 SALOMÃO CORRÊA 
DE MELO 

7,89 

02/02/2024 381.808 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 SALOMÃO CORRÊA 
DE MELO 

4,36 

05/02/2024 381.810 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 SALOMÃO CORRÊA 
DE MELO 

7,98 

05/02/2024 381.810 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 SALOMÃO CORRÊA 
DE MELO 

7,73 

05/02/2024 381.810 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 SALOMÃO CORRÊA 
DE MELO 

1,86 

07/02/2024 381.812 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 SALOMÃO CORRÊA 
DE MELO 

7,91 

07/02/2024 381.812 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 SALOMÃO CORRÊA 
DE MELO 

4,83 

09/02/2024 381.814 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 SALOMÃO CORRÊA 
DE MELO 

7,93 

09/02/2024 381.814 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 SALOMÃO CORRÊA 
DE MELO 

4,74 

12/02/2024 381.816 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 SALOMÃO CORRÊA 
DE MELO 

7,82 

12/02/2024 381.816 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 SALOMÃO CORRÊA 
DE MELO 

6,94 

14/02/2024 381.818 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 SALOMÃO CORRÊA 
DE MELO 

7,64 

14/02/2024 381.818 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 SALOMÃO CORRÊA 
DE MELO 

4,81 

16/02/2024 381.820 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 SALOMÃO CORRÊA 
DE MELO 

7,67 

16/02/2024 381.820 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 SALOMÃO CORRÊA 
DE MELO 

4,52 

19/02/2024 381.822 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 SALOMÃO CORRÊA 
DE MELO 

7,97 

19/02/2024 381.822 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 SALOMÃO CORRÊA 
DE MELO 

7,08 

19/02/2024 381.822 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 SALOMÃO CORRÊA 
DE MELO 

1,56 

21/02/2024 381.824 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 SALOMÃO CORRÊA 
DE MELO 

7,57 

21/02/2024 381.824 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 SALOMÃO CORRÊA 
DE MELO 

3,02 

23/02/2024 381.826 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 SALOMÃO CORRÊA 
DE MELO 

7,94 
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TRIAL MODE − Click here for more information VISION SYSTEM LTDA. 
 

23/02/2024 381.826  10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 SALOMÃO CORRÊA 
DE MELO 

2,88 

 
 
OBRA: 21.578 

 
 
- ROTA 112 - 

 
 
RSU RO (DIURN

 
 
O) 

   

29/01/2024 376.786 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCC1I91 JONAS JOAO DA 
SILVA OLIVEIRA 

7,14 

29/01/2024 376.786 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCC1I91 JONAS JOAO DA 
SILVA OLIVEIRA 

4,63 

31/01/2024 376.788 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCC1I91 JONAS JOAO DA 
SILVA OLIVEIRA 

5,12 

02/02/2024 381.966 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCC1I91 JONAS JOAO DA 
SILVA OLIVEIRA 

2,72 

02/02/2024 381.966 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCC1I91 JONAS JOAO DA 
SILVA OLIVEIRA 

4,25 

05/02/2024 381.968 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCC1I91 JONAS JOAO DA 
SILVA OLIVEIRA 

6,08 

05/02/2024 381.968 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCC1I91 JONAS JOAO DA 
SILVA OLIVEIRA 

6,65 

07/02/2024 381.970 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCC1I91 JONAS JOAO DA 
SILVA OLIVEIRA 

5,30 

09/02/2024 381.972 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCC1I91 JONAS JOAO DA 
SILVA OLIVEIRA 

8,20 

12/02/2024 381.974 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCC1I91 JONAS JOAO DA 
SILVA OLIVEIRA 

5,57 

12/02/2024 381.974 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCC1I91 JONAS JOAO DA 
SILVA OLIVEIRA 

6,39 

14/02/2024 381.976 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCC1I91 JONAS JOAO DA 
SILVA OLIVEIRA 

3,00 

14/02/2024 381.976 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCC1I91 JONAS JOAO DA 
SILVA OLIVEIRA 

5,56 

16/02/2024 381.978 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCC1I91 JONAS JOAO DA 
SILVA OLIVEIRA 

6,34 

16/02/2024 381.978 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCC1I91 JONAS JOAO DA 
SILVA OLIVEIRA 

2,95 

19/02/2024 381.980 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCC1I91 JONAS JOAO DA 
SILVA OLIVEIRA 

4,86 

19/02/2024 381.980 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCC1I91 JONAS JOAO DA 
SILVA OLIVEIRA 

6,93 

21/02/2024 381.982 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCC1I91 JONAS JOAO DA 
SILVA OLIVEIRA 

5,14 

23/02/2024 381.984 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCC1I91 JONAS JOAO DA 
SILVA OLIVEIRA 

6,09 

 
 
OBRA: 21.581 

 
 
- ROTA 202 - 

 
 
RSU RO (NOTUR

 
 

NO) 

   

29/01/2024 376.813 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MANOEL JOSE DO 
NASCIMENTO 
PESSANHA 

8,04 

29/01/2024 376.813 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MANOEL JOSE DO 
NASCIMENTO 
PESSANHA 

6,91 

31/01/2024 376.815 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MANOEL JOSE DO 
NASCIMENTO 
PESSANHA 

7,00 

31/01/2024 376.815 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MANOEL JOSE DO 
NASCIMENTO 
PESSANHA 

4,61 

31/01/2024 376.815 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MANOEL JOSE DO 
NASCIMENTO 
PESSANHA 

7,11 

02/02/2024 381.833 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MANOEL JOSE DO 
NASCIMENTO 
PESSANHA 

7,34 

02/02/2024 381.833 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MANOEL JOSE DO 
NASCIMENTO 
PESSANHA 

6,25 

05/02/2024 381.835 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MANOEL JOSE DO 
NASCIMENTO 
PESSANHA 

6,37 

07/02/2024 381.837 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MANOEL JOSE DO 
NASCIMENTO 
PESSANHA 

6,45 
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TRIAL MODE − Click here for more information VISION SYSTEM LTDA. 
 

07/02/2024 381.837 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MANOEL JOSE DO 
NASCIMENTO 
PESSANHA 

6,03 

07/02/2024 381.837 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MANOEL JOSE DO 
NASCIMENTO 
PESSANHA 

7,62 

09/02/2024 381.839 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MANOEL JOSE DO 
NASCIMENTO 
PESSANHA 

6,65 

09/02/2024 381.839 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MANOEL JOSE DO 
NASCIMENTO 
PESSANHA 

5,17 

09/02/2024 381.839 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MANOEL JOSE DO 
NASCIMENTO 
PESSANHA 

6,42 

12/02/2024 381.841 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MANOEL JOSE DO 
NASCIMENTO 
PESSANHA 

7,85 

14/02/2024 381.843 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MANOEL JOSE DO 
NASCIMENTO 
PESSANHA 

8,22 

14/02/2024 381.843 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MANOEL JOSE DO 
NASCIMENTO 
PESSANHA 

7,20 

14/02/2024 381.843 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MANOEL JOSE DO 
NASCIMENTO 
PESSANHA 

6,26 

16/02/2024 381.845 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MANOEL JOSE DO 
NASCIMENTO 
PESSANHA 

3,18 

16/02/2024 381.845 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MANOEL JOSE DO 
NASCIMENTO 
PESSANHA 

5,51 

16/02/2024 381.845 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MANOEL JOSE DO 
NASCIMENTO 
PESSANHA 

5,73 

19/02/2024 381.847 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MANOEL JOSE DO 
NASCIMENTO 
PESSANHA 

5,47 

21/02/2024 381.849 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MANOEL JOSE DO 
NASCIMENTO 
PESSANHA 

5,38 

21/02/2024 381.849 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MANOEL JOSE DO 
NASCIMENTO 
PESSANHA 

5,55 

21/02/2024 381.849 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MANOEL JOSE DO 
NASCIMENTO 
PESSANHA 

7,09 

23/02/2024 381.851 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MANOEL JOSE DO 
NASCIMENTO 
PESSANHA 

6,76 

23/02/2024 381.851 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MANOEL JOSE DO 
NASCIMENTO 
PESSANHA 

7,39 

 
 
OBRA: 21.582 

 
 
- ROTA 206 - 

 
 
RSU RO (NOTUR

 
 

NO) 

   

29/01/2024 376.867 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 VICTOR FORTUNA 6,61 

31/01/2024 376.869 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 VICTOR FORTUNA 6,49 

31/01/2024 376.869 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 VICTOR FORTUNA 8,07 

02/02/2024 381.883 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 WAGNER 
VENANCIO DA 
CONCEIÇÃO 
NASCIMENTO 

7,66 

05/02/2024 381.885 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 WAGNER 
VENANCIO DA 
CONCEIÇÃO 
NASCIMENTO 

0,00 

07/02/2024 381.887 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 WAGNER 
VENANCIO DA 
CONCEIÇÃO 
NASCIMENTO 

6,76 
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07/02/2024 381.887  10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 WAGNER 
VENANCIO DA 
CONCEIÇÃO 
NASCIMENTO 

5,67 

07/02/2024 381.887 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 WAGNER 
VENANCIO DA 
CONCEIÇÃO 
NASCIMENTO 

4,37 

09/02/2024 381.889 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 WAGNER 
VENANCIO DA 
CONCEIÇÃO 
NASCIMENTO 

6,53 

09/02/2024 381.889 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 WAGNER 
VENANCIO DA 
CONCEIÇÃO 
NASCIMENTO 

4,79 

12/02/2024 381.891 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 WAGNER 
VENANCIO DA 
CONCEIÇÃO 
NASCIMENTO 

6,03 

12/02/2024 381.891 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 WAGNER 
VENANCIO DA 
CONCEIÇÃO 
NASCIMENTO 

6,92 

12/02/2024 381.891 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 WAGNER 
VENANCIO DA 
CONCEIÇÃO 
NASCIMENTO 

8,04 

14/02/2024 381.893 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 WAGNER 
VENANCIO DA 
CONCEIÇÃO 
NASCIMENTO 

6,39 

14/02/2024 381.893 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 WAGNER 
VENANCIO DA 
CONCEIÇÃO 
NASCIMENTO 

3,52 

14/02/2024 381.893 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 WAGNER 
VENANCIO DA 
CONCEIÇÃO 
NASCIMENTO 

5,26 

16/02/2024 381.895 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 WAGNER 
VENANCIO DA 
CONCEIÇÃO 
NASCIMENTO 

6,99 

16/02/2024 381.895 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 WAGNER 
VENANCIO DA 
CONCEIÇÃO 
NASCIMENTO 

6,38 

19/02/2024 381.897 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 WAGNER 
VENANCIO DA 
CONCEIÇÃO 
NASCIMENTO 

7,60 

21/02/2024 381.899 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 WAGNER 
VENANCIO DA 
CONCEIÇÃO 
NASCIMENTO 

3,44 

21/02/2024 381.899 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 WAGNER 
VENANCIO DA 
CONCEIÇÃO 
NASCIMENTO 

6,22 

21/02/2024 381.899 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 WAGNER 
VENANCIO DA 
CONCEIÇÃO 
NASCIMENTO 

7,69 

23/02/2024 381.901 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 WAGNER 
VENANCIO DA 
CONCEIÇÃO 
NASCIMENTO 

7,13 

 
 
OBRA: 21.583 

 
 
- ROTA 208 - 

 
 
RSU RO (NOTUR

 
 

NO) 

   

29/01/2024 376.894 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 VICTOR WILSON 
DE OLIVEIRA A. 
SANTIAGO 

7,77 

31/01/2024 376.896 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 VICTOR WILSON 
DE OLIVEIRA A. 
SANTIAGO 

6,98 

31/01/2024 376.896 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 VICTOR WILSON 
DE OLIVEIRA A. 
SANTIAGO 

7,85 
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02/02/2024 381.908 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 VICTOR WILSON 
DE OLIVEIRA A. 
SANTIAGO 

8,05 

05/02/2024 381.910 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 VICTOR WILSON 
DE OLIVEIRA A. 
SANTIAGO 

0,00 

07/02/2024 381.912 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 VICTOR WILSON 
DE OLIVEIRA A. 
SANTIAGO 

6,72 

07/02/2024 381.912 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 VICTOR WILSON 
DE OLIVEIRA A. 
SANTIAGO 

7,87 

09/02/2024 381.914 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 VICTOR WILSON 
DE OLIVEIRA A. 
SANTIAGO 

7,41 

09/02/2024 381.914 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 VICTOR WILSON 
DE OLIVEIRA A. 
SANTIAGO 

4,31 

12/02/2024 381.916 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 VICTOR WILSON 
DE OLIVEIRA A. 
SANTIAGO 

6,62 

14/02/2024 381.918 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 VICTOR WILSON 
DE OLIVEIRA A. 
SANTIAGO 

7,80 

14/02/2024 381.918 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 VICTOR WILSON 
DE OLIVEIRA A. 
SANTIAGO 

5,79 

16/02/2024 381.920 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 VICTOR WILSON 
DE OLIVEIRA A. 
SANTIAGO 

8,18 

16/02/2024 381.920 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 VICTOR WILSON 
DE OLIVEIRA A. 
SANTIAGO 

5,26 

19/02/2024 381.922 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 VICTOR WILSON 
DE OLIVEIRA A. 
SANTIAGO 

7,59 

21/02/2024 381.924 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 VICTOR WILSON 
DE OLIVEIRA A. 
SANTIAGO 

6,55 

21/02/2024 381.924 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 VICTOR WILSON 
DE OLIVEIRA A. 
SANTIAGO 

7,95 

23/02/2024 381.926 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 VICTOR WILSON 
DE OLIVEIRA A. 
SANTIAGO 

7,93 

 
 
OBRA: 21.584 

 
 
- ROTA 210 - 

 
 
RSU RO (NOTUR

 
 

NO) 

   

29/01/2024 376.921 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 CARLOS 
ALEXANDRE 
CANDIDO DA 
SILVA 

5,78 

31/01/2024 376.923 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 CARLOS 
ALEXANDRE 
CANDIDO DA 
SILVA 

6,39 

31/01/2024 376.923 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 CARLOS 
ALEXANDRE 
CANDIDO DA 
SILVA 

6,54 

02/02/2024 381.933 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 LUCAS PEREIRA DE 
SOUZA 

5,42 

05/02/2024 381.935 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 LUCAS PEREIRA DE 
SOUZA 

7,64 

07/02/2024 381.937 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 LUCAS PEREIRA DE 
SOUZA 

6,26 

07/02/2024 381.937 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 LUCAS PEREIRA DE 
SOUZA 

4,74 

09/02/2024 381.939 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 LUCAS PEREIRA DE 
SOUZA 

7,51 

12/02/2024 381.941 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 LUCAS PEREIRA DE 
SOUZA 

6,47 

14/02/2024 381.943 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 LUCAS PEREIRA DE 
SOUZA 

5,24 
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14/02/2024 381.943  10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 LUCAS PEREIRA DE 
SOUZA 

5,32 

16/02/2024 381.945 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 LUCAS PEREIRA DE 
SOUZA 

4,04 

16/02/2024 381.945 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 LUCAS PEREIRA DE 
SOUZA 

6,46 

19/02/2024 381.947 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 LUCAS PEREIRA DE 
SOUZA 

6,57 

21/02/2024 381.949 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 LUCAS PEREIRA DE 
SOUZA 

5,45 

21/02/2024 381.949 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 LUCAS PEREIRA DE 
SOUZA 

4,99 

23/02/2024 381.951 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 LUCAS PEREIRA DE 
SOUZA 

6,24 

 
 
OBRA: 21.661 

 
 
- ROTA 300 - 

 
 
RSU RO (DIURN

 
 
O) 

   

28/01/2024 376.930 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 BRUNO SA DOS 
SANTOS 

6,01 

04/02/2024 381.957 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 EDSON HENRIQUE 
N. CASTRO 

6,16 

11/02/2024 381.959 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 ANDRE SOARES 
PEREIRA 

6,82 

18/02/2024 381.961 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MARCIO MENDES 
DOS SANTOS 

6,17 

18/02/2024 381.961 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MARCIO MENDES 
DOS SANTOS 

5,37 

18/02/2024 381.961 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MARCIO MENDES 
DOS SANTOS 

5,23 

25/02/2024 381.963 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 SALOMÃO CORRÊA 
DE MELO 

6,38 

 
 

OBRA: 21.662 

 
 

- ROTA 301 - 

 
 

RSU RO (NOTUR

 
 

NO) 

   

28/01/2024 376.931 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MANOEL JOSE DO 
NASCIMENTO 
PESSANHA 

5,05 

28/01/2024 376.931 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D81 MANOEL JOSE DO 
NASCIMENTO 
PESSANHA 

5,55 

04/02/2024 381.958 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 MARCIO DE PAULA 
SILVEIRA 

7,44 

04/02/2024 381.958 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2D11 MARCIO DE PAULA 
SILVEIRA 

5,83 

11/02/2024 381.960 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 WAGNER 
VENANCIO DA 
CONCEIÇÃO 
NASCIMENTO 

3,85 

11/02/2024 381.960 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 WAGNER 
VENANCIO DA 
CONCEIÇÃO 
NASCIMENTO 

5,87 

11/02/2024 381.960 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 WAGNER 
VENANCIO DA 
CONCEIÇÃO 
NASCIMENTO 

4,98 

11/02/2024 381.960 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBT2F81 WAGNER 
VENANCIO DA 
CONCEIÇÃO 
NASCIMENTO 

7,45 

18/02/2024 381.962 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 VICTOR WILSON 
DE OLIVEIRA A. 
SANTIAGO 

6,97 

18/02/2024 381.962 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 VICTOR WILSON 
DE OLIVEIRA A. 
SANTIAGO 

7,94 

18/02/2024 381.962 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RCF4G72 VICTOR WILSON 
DE OLIVEIRA A. 
SANTIAGO 

4,61 

25/02/2024 381.964 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 LUCAS PEREIRA DE 
SOUZA 

7,73 

25/02/2024 381.964 
 

10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 LUCAS PEREIRA DE 
SOUZA 

7,80 
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25/02/2024 381.964  10.238 - CAMINHÃO COMPACTADOR 15M³ RBS2E71 LUCAS PEREIRA DE 
SOUZA 

4,57 

       

 
ITEM SERVIÇO QUANT. UN. VL. UNI VL. TOTAL 

1 1.034 - SERVIÇO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

4.020,64 TON 168,9900000000 679.447,950000000 

2 10.266 - SERVIÇO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE 
RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO GRUPO A E 

14,93 TON 9.005,6291000000 134.454,040000000 

   
TOTAL PREVISÃO GERAL: 813.902,00 

 

TOTAL: 4.035,57 
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Relatório de Recebimento

MTR Nº 2109392827

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador Prefeitura Municipal de Rio das Ostras 39.223.581/0001-66

Destinador PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 06.030.279/0010-23

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

Grupo A 0,20000 1,96500 Tonelada Incineração

180105(*) 0,30000 0,21800 Tonelada Incineração

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 31/01/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

Vivian Barcelos da Silva

Auxiliar de Logística

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 07/02/2024 09:16:24

DocuSign Envelope ID: A4C4872F-6064-4525-8CB6-18ABA38DB321



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2109392871

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador Prefeitura Municipal de Rio das Ostras 39.223.581/0001-66

Destinador PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 06.030.279/0010-23

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

Grupo A 0,30000 1,59200 Tonelada Incineração

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 03/02/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

Vivian Barcelos da Silva

Auxiliar de Logística

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 07/02/2024 09:12:13

DocuSign Envelope ID: A4C4872F-6064-4525-8CB6-18ABA38DB321



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2109392833

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador Prefeitura Municipal de Rio das Ostras 39.223.581/0001-66

Destinador PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 06.030.279/0010-23

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

Grupo A 0,20000 1,98500 Tonelada Incineração

180105(*) 0,30000 0,25800 Tonelada Incineração

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 07/02/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

Vivian Barcelos da Silva

Auxiliar de Logística

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 15/02/2024 12:57:27

DocuSign Envelope ID: A4C4872F-6064-4525-8CB6-18ABA38DB321



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2109392863

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador Prefeitura Municipal de Rio das Ostras 39.223.581/0001-66

Destinador PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 06.030.279/0010-23

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

Grupo A 0,50000 1,31900 Tonelada Incineração

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 10/02/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

Vivian Barcelos da Silva

Auxiliar de Logística

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 16/02/2024 17:12:12

DocuSign Envelope ID: A4C4872F-6064-4525-8CB6-18ABA38DB321



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2109392822

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador Prefeitura Municipal de Rio das Ostras 39.223.581/0001-66

Destinador PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 06.030.279/0010-23

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

Grupo A 0,20000 1,38000 Tonelada Incineração

180105(*) 0,30000 0,10400 Tonelada Incineração

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 14/02/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

Vivian Barcelos da Silva

Auxiliar de Logística

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 16/02/2024 17:13:50

DocuSign Envelope ID: A4C4872F-6064-4525-8CB6-18ABA38DB321



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2109392889

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador Prefeitura Municipal de Rio das Ostras 39.223.581/0001-66

Destinador PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 06.030.279/0010-23

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

Grupo A 0,50000 1,58900 Tonelada Incineração

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 17/02/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

Vivian Barcelos da Silva

Auxiliar de Logística

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 21/02/2024 09:03:55

DocuSign Envelope ID: A4C4872F-6064-4525-8CB6-18ABA38DB321



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2109772357

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador Prefeitura Municipal de Rio das Ostras 39.223.581/0001-66

Destinador PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 06.030.279/0010-23

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

Grupo A 0,20000 1,09800 Tonelada Incineração

180105(*) 0,30000 0,17200 Tonelada Incineração

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 19/02/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

Vivian Barcelos da Silva

Auxiliar de Logística

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 26/02/2024 14:47:08

DocuSign Envelope ID: A4C4872F-6064-4525-8CB6-18ABA38DB321



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2109772363

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador Prefeitura Municipal de Rio das Ostras 39.223.581/0001-66

Destinador PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 06.030.279/0010-23

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

Grupo A 0,20000 1,21800 Tonelada Incineração

180105(*) 0,30000 0,16200 Tonelada Incineração

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 21/02/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

Vivian Barcelos da Silva

Auxiliar de Logística

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 26/02/2024 14:48:09

DocuSign Envelope ID: A4C4872F-6064-4525-8CB6-18ABA38DB321



Relatório de Recebimento

MTR Nº 2109772061

Nome CPF/CNPJPerfil

Gerador Prefeitura Municipal de Rio das Ostras 39.223.581/0001-66

Destinador PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 06.030.279/0010-23

Transportador DELURB AMBIENTAL LTDA 24.219.106/0001-49

Quant. Recebida JustificativaResiduo Quant. Indicada Unidade Tecnologia

Grupo A 0,50000 1,51600 Tonelada Incineração

Observações do Recebimento dos Resíduos

Data de Recebimento: 24/02/2024

Assinatura do Destinador

Este documento não substitui o CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL - CDF correspondente aos residuos e rejeitos aqui relacionados

Vivian Barcelos da Silva

Auxiliar de Logística

Responsavel pelo Recebimento:

Cargo:

Data de Recebimento Sistema: 26/02/2024 14:49:22

DocuSign Envelope ID: A4C4872F-6064-4525-8CB6-18ABA38DB321
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5 – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
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Rio das Ostras, 25 de Fevereiro de 2024 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO COLETA DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E HOSPITALAR 

DE RIO DAS OSTRAS 
 

 
Período: 27/01/2024 À 25/02/2024 
Responsável: Rafael Farias da Fonte 
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6 – PLUVIOMETRIA 
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No período de 27 de janeiro a 25 de fevereiro, a cidade de Rio das Ostras obteve um acumulado 

médio de chuva de 9,00 mm. 

Gráfico 01 – Índice Pluviométrico (36,00 mm) 
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7 – DOCUMENTOS PRO 
AMBIENTAL 
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Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 02/10/2023 13:48:34.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para 
processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no 
processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no 
Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a 
solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo LpYtXeFgeMH00002.SFP é:

d392bd97-39fd-403b-8c32-f005b8ba3c82

Transmissor: VIEIRA COSTA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA:03056107000140
Inscrição do Transmissor: 03056107000140
Responsável: VIEIRA COSTA CONTAB CONSULT
Inscrição do Responsável: 29527198615
Competência: 09/2023
NRA: LpYtXeFgeMH00002
Base de Processamento: Lavras / MG
Código de Recolhimento: 150
Contato: SILVIO VIEIRA COSTA
Telefone: 003538217888

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

Página 1 de 1
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.030.279/0001-32
Certidão nº: 71231237/2023
Expedição: 12/12/2023, às 10:50:50
Validade: 09/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 06.030.279/0001-32, NÃO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 06.030.279/0001-32 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:27:07 do dia 28/09/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/03/2024.
Código de controle da certidão: 133C.218E.52B9.1827
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: PRO-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ: 06.030.279/0001-32

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM 
mantidos pela Corregedoria-Geral da União, NÃO CONSTAM registros de 
penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

 

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes 
públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização 
de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que 
sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração 
Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições 
previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem 
fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a 
Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos 
de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 14:09:26 do dia 06/11/2023 , com validade até o dia 06/12/2023.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: cuvE3sSPAKckZBKjqxwm

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO
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Certificado de Conclusão
Identificação de envelope: A4C4872F606445258CB618ABA38DB321 Status: Concluído

Assunto: Complete com a DocuSign: CADERNO DE MEDIÇÃO 15 - RIO DAS OSTRAS.pdf

Obra:  39010-Delurb Administração

Envelope fonte: 

Documentar páginas: 390 Assinaturas: 1 Remetente do envelope: 

Certificar páginas: 5 Rubrica: 23 Delurb Comercial

Assinatura guiada: Ativado

Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

R Sete De Setembro, 98

Sala 605, Centro

RIO DE JANEIRO, RJ  20050-002

comercial@delurbambiental.com.br

Endereço IP: 200.201.189.182

Rastreamento de registros
Status: Original

             12/03/2024 19:35:28

Portador: Delurb Comercial

             comercial@delurbambiental.com.br

Local: DocuSign

Eventos do signatário Assinatura Registro de hora e data
Carlos de Jesus

carlosj@delurbambiental.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta 
(Nenhuma)

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 138.99.24.139

Enviado: 12/03/2024 19:47:08

Visualizado: 12/03/2024 19:57:15 

Assinado: 12/03/2024 19:57:50

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: 
      Aceito: 12/03/2024 19:57:15
      ID: 888ef76d-170e-41e2-af10-5d70db02e298

Rafael Farias

rafaelf@delurbambiental.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta 
(Nenhuma)

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 138.99.24.139

Enviado: 12/03/2024 19:58:03

Visualizado: 12/03/2024 19:58:52 

Assinado: 12/03/2024 19:59:32

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: 
      Aceito: 12/03/2024 19:58:52
      ID: 0264014c-b12d-4c7d-a16a-f9c4556ecd43

Vinicius Benevides

viniciusb@delurbambiental.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta 
(Nenhuma)

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 200.201.189.182

Assinado com o uso do celular

Enviado: 12/03/2024 19:59:48

Visualizado: 13/03/2024 12:40:05 

Assinado: 13/03/2024 12:40:32

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: 
      Aceito: 13/03/2024 12:40:05
      ID: ffc96dbf-e1d7-4ba7-b891-de3ad2a8e6b0

André Ferraz

andres@delurbambiental.com.br

Diretor

Delurb Ambiental

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta 
(Nenhuma)

Adoção de assinatura: Imagem de assinatura 

carregada

Usando endereço IP: 200.201.189.182

Enviado: 13/03/2024 12:40:46

Visualizado: 13/03/2024 12:55:27 

Assinado: 13/03/2024 12:55:47



Eventos do signatário Assinatura Registro de hora e data
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: 
      Não oferecido através do DocuSign

Eventos do signatário presencial Assinatura Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor Status Registro de hora e data

Evento de entrega do agente Status Registro de hora e data

Eventos de entrega intermediários Status Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados Status Registro de hora e data

Eventos de cópia Status Registro de hora e data
Docusign

docusign@dimensionalengenharia.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta 
(Nenhuma)

Copiado Enviado: 13/03/2024 12:56:05

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: 
      Não oferecido através do DocuSign

Eventos com testemunhas Assinatura Registro de hora e data

Eventos do tabelião Assinatura Registro de hora e data

Eventos de resumo do envelope Status Carimbo de data/hora
Envelope enviado Com hash/criptografado 12/03/2024 19:47:08

Entrega certificada Segurança verificada 13/03/2024 12:55:27

Assinatura concluída Segurança verificada 13/03/2024 12:55:47

Concluído Segurança verificada 13/03/2024 12:56:05

Eventos de pagamento Status Carimbo de data/hora

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico



ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE  

From time to time, dimensional (we, us or Company) may be required by law to provide to you 

certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing 

to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the 

information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically 

to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please 

confirm your agreement by selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and 

signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system. 

 

Getting paper copies  

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available 

electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send 

to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you 

elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time 

(usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to 

send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a 

$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the 

procedure described below. 

 

Withdrawing your consent  

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time 

change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures 

only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and 

disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures 

electronically is described below. 

 

Consequences of changing your mind  

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the 

speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to 

you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, 

and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such 

paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to 

receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents 

from us. 

 

All notices and disclosures will be sent to you electronically  
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Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide 

electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, 

authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made 

available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you 

inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required 

notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given 

us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through 

the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as 

described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the 

consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures 

electronically from us. 

 

How to contact dimensional:  

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, 

to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to 

receive notices and disclosures electronically as follows: 

To contact us by email send messages to: thamyresa@dimensionalengenharia.com 

 

To advise dimensional of your new email address  

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures 

electronically to you, you must send an email message to us 

at thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state: your 

previous email address, your new email address.  We do not require any other information from 

you to change your email address.  

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your 

account preferences.  

 

To request paper copies from dimensional  

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided 

by us to you electronically, you must send us an email 

to thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state your 

email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at 

that time, if any. 

 

To withdraw your consent with dimensional  

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic 

format you may: 



i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, 

select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may; 

ii. send us an email to thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request 

you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need 

any other information from you to withdraw consent..  The consequences of your withdrawing 

consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process.. 

 

Required hardware and software  

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The 

current system requirements are found here: https://support.docusign.com/guides/signer-guide-

signing-system-requirements.  

 

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically  

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to 

other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have 

read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for 

your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address 

where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, 

if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described 

herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before 

clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system. 

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm 

that: 

 You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and 

 You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send 

this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future 

reference and access; and 

 Until or unless you notify dimensional as described above, you consent to receive 

exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, 

acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made 

available to you by dimensional during the course of your relationship with dimensional. 

https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements
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