Docusign Envelope ID: B905D47F-8331-86D2-8036-614661C50453
EMPRES/A C/ARSOND NEUIR

o DELURB

DLB 30060.044/2026
Rio de Janeiro, 21 de setembro de 2026.

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA -

SEMAP

Rua Campo do Albacora, 75 — Loteamento Atlantica
Rio das Ostras/RJ — CEP 28895-664

A.C.. Sr. Ricardo Matos Torres
Secretario Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca

A.C.: Sr. Carlos Augusto Balthazar
Prefeito da Cidade de Rio das Ostras

REF.: Contrato n° 209/2022 — Processo Administrativo n® 5656/2017

Assunto: Resposta ao Oficio n°® 198/2026 - SEMA/GAB — Prorrogacéo Contratual.

Ilmos. Senhores,

A DELURB AMBIENTAL LTDA, com sede na Rua Sete de Setembro, n° 98,

Cob. 4, Centro, Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o n°® 24.219.106/0001-49,

doravante denominada simplesmente “Delurb”, na qualidade de detentora do Contrato

em referéncia, que tem por objeto os “SERVICOS DE ENGENHARIA DE COLETA,
TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES (RSD), ATE O ATERRO

SANITARIO DE RIO DAS OSTRAS E DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO

[ >  FINAL (TRATAMENTO POR INCINERACAO) DOS RESIDUOS DE SAUDE (RSS), NO
MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS/RJ”, vem, respeitosamente, perante V.Sas., expor

para, ao final, requerer o que adiante segue:

DS
| &/ Ao passo que os cumprimenta, a Delurb, inicialmente, faz remissao a Carta DLB
30060.038/2026 (Anexo 1 do Doc. 2), protocolada perante essa Municipalidade em

- 28.05.2026, sob o n° 21682/2026, por meio da qual ja alertara para o iminente
‘ : exaurimento antecipado dos quantitativos previstos para o 4° ano do Contrato n°

209/2022, com base no Quadro de Andlise de Tendéncia dos Quantitativos entao
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Docusign Envelope ID: B905D47F-8331-86D2-8036-614661C50453
EMPRES/A C/ARSOND NEUIR

o DELURB

elaborado, que estimava, a época, o esgotamento do Item | (RSD) para o més de julho
de 2026 e do Item Il (RSS) para o final de setembro de 2026.

Faz remisséo, ainda, as Cartas DLB 30060.037/2026 (Anexo 4 do Doc. 2), e
DLB 30060.042/2026 (Doc. 2), protocoladas, respectivamente, em 28.05.2026 e
28.08.2026, sob os n°s 21683/2026 e 34104/2026, por meio das quais:

0] reiterou a concessao do 6° Reajustamento de Precos do Contrato n°
209/2022, devido desde 16.10.2025, no percentual de 6,03% (indice
desonerado), até o presente momento ndo aprovado nem incorporado

por esta Municipalidade; e

(i) demonstrou, com base no Quadro de Andlise de Tendéncia dos
Quantitativos entdo elaborado (Anexo 02), o iminente exaurimento dos
guantitativos previstos para os Itens | (RSD) e Il (RSS) do Contrato n°
209/2022, antes do término da respectiva vigéncia contratual e, além
disso, solicitou a celebracdo de Termo de Ajuste de Contas para a
regularizacdo da medicdo e do pagamento dos servicos de coleta,
transporte e destinacéo final de RSD e RSS efetivamente prestados no
periodo de 19.11.2025 a 27.11.2025 — interregno em que a Delurb, a
pedido da propria Municipalidade, deu continuidade a prestacdo dos
servicos sem que houvesse cobertura contratual/orcamentaria para tanto
—, no valor total de R$ 293.233,26 (duzentos e noventa e trés mil,

duzentos e trinta e trés reais e vinte e seis centavos), quantia que, até a

[% presente data, permanece impaga.

Feito esse breve introito, esta llma Secretaria encaminhou, via e-mail, no dia

bs 11.09.2026, o Oficio n°® 198/2026 - SEMA/GAB (Doc. 1), por meio do qual consultou a
@ empresa acerca do seu interesse na prorrogacéo do prazo de vigéncia do contrato em
referéncia, pelo periodo de 12 (doze) meses, ou até a conclusdo de novo procedimento

licitatorio destinado a contratagédo de novo objeto, 0 que ocorrer primeiro.

Rubrica
| Ocorre que, como é sabido, nas cartas anteriores, a Delurb demonstrou, com

base no Quadro de Andlise de Tendéncia dos Quantitativos (Anexo 02 a Carta DLB

]
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Docusign Envelope ID: B905D47F-8331-86D2-8036-614661C50453
EMPRES/A C/ARSOND NEUIR

o DELURB

30060.042/2026), que o quantitativo do Item | (RSD) do Contrato n° 209/2022 se
esgotara no 46° més de execucao contratual, isto €, em 23.09.2026, e que o quantitativo
do Item Il (RSS) apresenta tendéncia de consumo de 99% (noventa e nove por cento)
do total previsto até o 48° més de execucédo dos servicos, cuja medi¢cdo se encerra em
22.11.2026, remanescendo saldo residual de apenas 1,80T (uma tonelada e oitenta
centésimos) para os ultimos dias da vigéncia contratual, que se encerra em 27.11.2026.

Diante disso, a Delurb esclarece que o saldo do Item | (RSD) sera integralmente
exaurido ja em 23.09.2026 — portanto, antes do término da atual vigéncia contratual, que
se encerra em 27.11.2026 —, ao passo que o saldo do Item Il (RSS), embora projetado
para se estender até muito proximo do término da vigéncia contratual, remanescera com
margem irriséria, ndo havendo, em qualquer hipotese, respaldo contratual e
orcamentario para a continuidade da prestacao dos servicos apds o0 esgotamento de

cada um dos itens, na forma do artigo 54, caput e § 1°, da Lei n°® 8.666/93.

Nesse sentido, e sem prejuizo das medidas administrativas e judiciais cabiveis
a recomposicao dos prejuizos ja suportados e daqueles que vierem a ser suportados, a
Delurb apresenta, a seguir, as razdes pelas quais ndo reune condicdes de dar
continuidade a prestacdo dos servicos apds 0 esgotamento do quantitativo
contratualmente previsto para cada item, enquanto nao regularizadas as pendéncias ora

reiteradas:

Considerando o quanto disposto nas Cartas DLB 30060.037/2026, DLB
30060.038/2026 e DLB 30060.042/2026, acima referidas;

| Rumfa Considerando a inadimpléncia da Municipalidade quanto & concessédo do 6°
Reajustamento de Precos do Contrato n® 209/2022, devido desde 16.10.2025, no

percentual de 6,03% (indice desonerado), até o presente momento nao aprovado nem

[ &/ incorporado, conforme objeto da Carta DLB 30060.037/2026;

Considerando a inadimpléncia da Municipalidade quanto ao pagamento dos

_— servicos de coleta, transporte e destinacdo final de RSD e RSS prestados no periodo
@ de 19.11.2025 a 27.11.2025, no valor de R$ 293.233,26, objeto do Termo de Ajuste de
Contas solicitado na Carta DLB 30060.042/2026 e, até a presente data, nao

regularizado;
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Docusign Envelope ID: B905D47F-8331-86D2-8036-614661C50453
EMPRES/A C/ARSOND NEUIR

o DELURB

Considerando que, conforme ja demonstrado na Carta DLB 30060.038/2026 e
reiterado na Carta DLB 30060.042/2026, o quantitativo do ITEM | (RSD) do Contrato
n° 209/2022 serd integralmente exaurido na préxima sexta-feira, em 23.09.2026,

portanto antes do término da atual vigéncia contratual, que se encerra em 27.11.2026,
ndo havendo, em qualquer hipétese, respaldo contratual e or¢camentario para a
continuidade da prestacao dos servigos apos o esgotamento de cada item, na forma do
artigo 54, caput e § 1°, da Lei n° 8.666/93.

Considerando, ainda, que o quantitativo do Item Il (RSS), conquanto projetado
para se estender até muito proximo do término da vigéncia contratual, remanescera com
margem irrisoria, de apenas 1,80T (uma tonelada e oitenta centésimos), tal como ja

alertado nas correspondéncias anteriormente encaminhadas;

Assim, sem que sejam regularizados os pagamentos e demais obrigacGes
pendentes por parte da Municipalidade, a Delurb ndo possui condi¢cdes de prosseguir
com a prestacdo dos servicos apds o exaurimento dos quantitativos contratuais, sem
prejuizo das medidas administrativas e judiciais cabiveis a recomposi¢ao dos prejuizos
ja suportados e daqueles que vierem a ser suportados, tal como ja alertado nas

correspondéncias anteriormente encaminhadas.

Por derradeiro, a DELURB aproveita o ensejo para renovar o0s votos de elevada
estima e distinta consideracdo, colocando-se a disposicdo para a apresentacdo dos

eventuais esclarecimentos que se fizerem necessarios.

Atenciosamente, [A“‘"a“ por:

315AAFC426164BE...

DELURB AMBIENTAL LTDA
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T@ Docusign Envelope ID: BOO5D47F-8331-86D2-8036-614661C50453
7 e \{ ?

2‘? ! ?‘_4 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS

) . SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

S -
a0 s RV ey

Oficio n° 198/2026 - SEMA/GAB
Rio das Ostras, 01 de setembro de 2026.

A

DELURB AMBIENTAL LTDA

Rua Sete de Setembro, N° 98 — Cobertura, 04/parte
Centro — Rio de Janeiro/RJ

A/C: Sr. André Ferraz da Silva

Assunto: Prorrogagdo contratual.
Referéncia: Processo n° 5656/2017 — Contrato n°® 209/2022.

Prezado Senhor,

Considerando que o Contrato objeto do processo supracitado possui vigéncia até
27 de novembro de 2026 e que admite prorrogagio contratual mediante a formalizagdo do
respectivo termo aditivo, mostra-se necessaria a adogdo das providéncias pertinentes a sua
renovagdo, a fim de assegurar a continuidade dos servigos publicos contratados, pelo
periodo de 12 (doze) meses, ou até a conclusdo do procedimento licitatorio destinado a
contratagio de novo objeto, 0 que OCOITer primeiro, de modo a evitar a descontinuidade dos

servicos e resguardar o interesse publico:

Diante do exposto, venho consultar Vossa Senhoria sobre o interesse em
prorrogar o prazo do contrato do processo em referéncia, pelo periodo de 12 (doze) meses.
Aguardo a resposta, no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de

recebimento deste Oficio.

Atenﬁiesament >
2

/

!

- ”_/.' )
/Lf .
RICARDO MATOS TORRES
Secretario Municipal de Meio Ambiente
Matricula n® 22472-3

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Rua Petrapalis, s/ 20 - Jardim Mariléa - Rio das Ostras - RJ - CEP 28836-016 '
(22) 2771-6420 - www.riodasostras.fl. gov.or RIO 0as 0§
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Docusign Envelope ID: B905D47F-8331-86D2-8036-614661C50453

Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Rua Campo do Albacora, n°® 75 - Loteamento Atlantica
CEP: 28895-664 | Tel.: (22) 2771-1515

Usuadrio: fabiane.porto

Emissdo: 28/08/2026 4s 10:48 | Pagina: 1de 1

Protocolo de Processo

Processo: 34104/2026

Data da inclusdo: 28/08/2026 10:48:23

Assunto: Solicitagao

Requerente:

DELURB AMBIENTAL LTDA

CGM: 165021

Destino:

SEMAP - Sec. Mun. de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca - 845

[N

INFORMATIVO:

Consulte seu processo pelos telefones (22) 2771-6315 / (22) 2764-8597 ou pelo WhatsApp (22) 99286-2448
ou pelo enderego https://processos.riodasostras. rj.gov.br
ou acesse www.riodasostras.rj.gov.br - Servicos - Andamento de Processos

Sistema NewSali - 2028 - Desenvolvido pela Prefeitura de Rio das Ostras



Docusign Envelope ID: B905D47F-8331-86D2-8036-614661C50453
Docusign Envelope 1D: 272D 14E5-7587-8696-80A5-FSFBbA/DBFE4

EMPRESA C/R30ONO NEUTR

o/ DELURB

DLB 30060.042/2026
Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2026.

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA -
SEMAP

Rua Campo do Albacora, 75 - Loteamento Atlantica

Rio das Ostras/RJ - CEP 28895-664

A.C.: Sr. Ricardo Matos Torres
Secretario Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca

A.C.: Sr. Carlos Augusto Balthazar
Prefeito da Cidade de Rio das Ostras

REF.: Contrato n°® 209/2022 - Processo Administrativo n°® 5656/2017

Assunto: Iminente Exaurimento dos Quantitativos do Orgamento Previsto para 0 4° Ano
do Contrato. Atraso na Concessdo do 6° Reajustamento de Precos. Necessaria
celebracdo de Termo Aditivo e Efetiva Incorporagdo do Reajuste, sob pena de
suspensao dos servigos.

limos. Senhores,

A DELURB AMBIENTAL LTDA, com sede na Rua Sete de Setembro, n° 98,
Cob. 4, Centro, Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o n°® 24.219.106/0001-49,
doravante denominada simplesmente "Delurb”, na qualidade de detentora do Contrato
em referéncia, que tem por objeto os "SERVICOS DE ENGENHARIA DE COLETA,
TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES (RSD), ATE O ATERRO
SANITARIO DE RIO DAS OSTRAS E DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAGAO
FINAL (TRATAMENTO POR INCINERACAO) DOS RESIDUOS DE SAUDE (RSS), NO
MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS/RJ", vem, respeitosamente, perante V.Sas., expor

o que adiante segue, para, ao final, requerer as providéncias cabiveis.

Preliminarmente, a Delurb faz referéncia a Carta DLB 30060.038/2026 (Anexo
01), protocolada em 28 de maio de 2026, por meio da qual apresentou a Municipalidade
o Quadro de Analise de Tendéncia dos Quantitativos do Contrato, elaborado com base

na média aritmética das Medicoes de Servigos referentes ao 38°, 39° e 40° més de
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Docusign Envelope ID: B905D47F-8331-86D2-8036-614661C50453
Docusign Envelope ID: 272D 14E5-7587-8696-80A5-F5F85A7DBFE4

EMPRESA C/AR30ONO NEUTR

o DELURB

execucao contratual do 4° ano de vigéncia — iniciado com a assinatura do 8° Termo
Aditivo —, correspondentes, respectivamente, aos periodos de 27.01.2026 a 25.02.2026,
26.02.2026 a 27.03.2026 e 28.03.2026 a 26.04.2026.

Naquela ocasido, a Delurb alertou a Municipalidade que a média mensal
estimada com base nos quantitativos previstos para o contrato no periodo de 12 (doze)
meses de contratagdo (47.814,61T para os servigos de coleta, transporte e destinagao
final de RSD - Item |, e 186,10T para os servigos de coleta, transporte e destinacao final
de RSS - Item Il), que representava uma média mensal de 3.929,97T para RSD e
15,30T para RSS —, vinham sendo sistematicamente superados, o que nao era, de
forma alguma, surpresa, pois se trata de assunto ha muito comunicado pela Delurb a

Municipalidade, desde o inicio da execugao dos servicos.

Naquele estudo se verificou que ao término do 40° més contratual, o ltem | ja
correspondia a 58,42% do total aditivado, quando o esperado seria um percentual
inferior a 50%; e o ltem ll, a 42,96% do total, com picos mensais de até 45,20% acima
da média projetada, a exemplo da 40® Medicdo, na qual foram coletadas 22,21T frente

a média estimada de 15,30T.

A consequéncia logica dessa permanente execugdo acima do quantitativo
originalmente estimado € o seu exaurimento precoce, ou seja, o término do quantitativo
estimado para todo o periodo contratual em momento anterior ao final do prazo do

Contrato.

Com base nesse cenario, a Delurb estimava, na referida missiva, que o
exaurimento do quantitativo do Item | (RSD) ocorreria no més de julho do corrente ano,
e o do Iltem Il (RSS), ao final de setembro/2026.

Agora, ultrapassados quase 4 (quatro) meses da Ultima estimativa, a Delurb
procedeu a atualizacdo do Quadro de Analise de Tendéncia dos Quantitativos, ora
apresentado no Anexo 02 a presente, elaborado com base nas medigbes de servicos
efetivamente executadas até a data de 25.07.2026, projetando a tendéncia de consumo
do saldo para os meses subsequentes com base na média aritmética dos ultimos 3 (trés)

meses medidos.
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Docusign Envelope ID: B905D47F-8331-86D2-8036-614661C50453
Docusign Envelope 1D: 27207145758/ -8090-BUAD-HDFEDA T UBHE4

EMPRESA C/R3ONO NEUTR

</ DELURB

O quadro atualizado revela um cenario igualmente preocupante, ainda que nao
se tenha atingido a totalidade do quantitativo disponivel, em relagdo aquele

anteriormente informado, conforme demonstrado no Anexo 02.

}jﬂm ANALESE OF TEMOENCIA DOS U TIVOHS § MESES - PERFORMANCE THACA - €L 90,080 - COLILA R0 DAS OSTRAS - K |
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Com efeito, de acordo com a andlise mais recente, o Item | (RSD) s6 teria
quantitativo disponivel para execugéo integral dos servigos até a 462 més, ou seja até o
dia 23 de setembro, restando um saldo residual irrisério para a continuidade dos
servicos a partir desta data. Ja o quantitativo do Item Il (RSS), conforme o mesmo
quadro, apresenta tendéncia de consumo de 99% (noventa e nove por cento) do total
previsto até o 48° més de execucdo dos servigos, cuja medicdo se encerra na data de
22.11.2026, remanescendo um saldo residual de apenas 1,80T (um, oito toneladas)
para os ultimos dias de vigéncia contratual, que se encerra em 27.11.2026.

Assim, ainda que os quantitativos do Item Il (RSS) devam, segundo a tendéncia
atual, ser suficientes até muito proximo do término do prazo contratual, o mesmo nao
se pode afirmar do Item | (RSD), cujo exaurimento se projeta para data anterior ao
encerramento do 4° ano do Contrato, circunstancia que, por si s6, ja demonstra a

premente necessidade de celebragdo de Termo Aditivo para a complementacgdo do

respectivo quantitativo para a continuidade da prestagdo dos servicos. [EDS

Uma vez exaurido o saldo do quantitativo de determinado Iltem e n&o tendo sido
celebrado o competente Termo Aditivo para a inclusdo de quantitativo suficiente a
prestagao do servigo até o término do prazo contratual, a continuidade da execucgado dos Rubrica
servicos correspondentes torna-se prejudicada, eis que inexistira o devido resguardo ‘
contratual (orgamentario) tanto para a sua prestacdo quanto para o respectivo
pagamento.
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Docusign Envelope ID: B905D47F-8331-86D2-8036-614661C50453
Docusign Envelope ID: 272D14E5-7587-8696-80A5-F5F85ATDBFB4

EMPRESA C/R30ONO NEUTR

o DELURB

Tal risco, alias, nao € meramente hipotético: ja se materializou concretamente
em relagdo ao periodo imediatamente anterior & renovagdo da vigéncia contratual
atualmente em curso. Isso porque, no periodo de 19.11.2025 a 27.11.2025, a Delurb
prestou normalmente os servigcos de coleta, transporte e destinagéo final de RSD e RSS,
sem que estes pudessem ser objeto de medigcdo, na medida em que os quantitativos
entdo vigentes ja se encontravam integralmente exauridos antes da efetiva renovagéo
da vigéncia contratual referente ao 4° ano do Contrato, que somente ocorreu em
28.11.2025.

Conforme demonstrado no relatério ora anexo (Anexo 03), no interregno de
19.11.2025 a 27.11.2025 (9 dias), a Delurb executou 1.324,71T de servigos referentes
ao Item | (RSD), no valor de R$ 240.898,51 (duzentos e quarenta mil, oitocentos e
noventa e oito reais e cinquenta e um centavos), e 5,40T de servigos referentes ao Item
I (RSS), no valor de R$ 52.334,75 (cinquenta e dois mil, trezentos e trinta e quatro reais
e setenta e cinco centavos), perfazendo o total de R$ 293.233,26 (duzentos e noventa
e trés mil, duzentos e trinta e trés reais e vinte e seis centavos) em servigos efetivamente
prestados que, até a presente data, permanecem em aberto, pendentes de medicéo e

de pagamento, por auséncia de cobertura contratual/orgamentaria para tanto.

Referida situacéo constitui prova concreta e inequivoca de que o exaurimento
antecipado dos quantitativos contratuais j& ocasionou prejuizo efetivo a Delurb, e ndo
apenas um risco futuro e hipotético, circunstancia que reforca ainda mais a preméncia
da celebracéo do Termo Aditivo ora pleiteado — tanto para viabilizar a regularizacdo da
medicdo e do pagamento dos servigos ja prestados no aludido periodo, quanto para
evitar que o mesmo problema volte a se repetir, em maior extenséo, no decorrer do 4°

ano do Contrato, em vias de se exaurir.

Ademais, a par da questéo relativa ao exaurimento dos quantitativos, cumpre a
Delurb registrar, nesta mesma oportunidade, outro motivo que igualmente delineia o
cenario de inevitavel suspensado dos servigos objeto do Contrato n° 209/2022, referente

ao atraso da Contratante na concessao do 6° Reajustamento de Pregos.

Com efeito, por meio da Carta DLB 30060.037/2026, protocolada em 28.05.2026
(Anexo 04), a Delurb reiterou & Municipalidade a adogao das providéncias necessarias
a concesséo e a efetiva incorporagéo do 6° Reajustamento de Pregos do Contrato, ao
qual passou a fazer jus em 16.10.2025 — data do sexto aniversario da apresentagao da
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proposta comercial (16.10.2019) —, nos termos do entendimento pacificado entre as

partes no Processo Administrativo n® 9.741/2023.

Na ocasido, a variagdo acumulada da familia de indices de custos publicada no
Boletim Mensal de Custos da Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
— EMOP - e no Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de Obras — SCO,
relativa ao periodo de outubro de 2024 a setembro de 2025, foi apurada, considerando
o indice desonerado a pedido da prépria Fiscalizagdo do Contrato, no percentual de
6,03% (seis inteiros e trés centésimos por cento), o que representava, sobre o saldo
contratual, um valor de reajuste estimado em R$ 633.071,45 (seiscentos e trinta e trés

mil, setenta e um reais e quarenta e cinco centavos), em valores histéricos.

N3o obstante, e a despeito de o Decreto Municipal n°® 1.743/2017 (art. 112, § 3°)
e o Decreto Municipal n® 3.884/2024 (art. 182, § 5°) fixarem o prazo maximo de 60
(sessenta) dias para a decisdo sobre pedidos de reajustamento e de repactuagéo, e de
os artigos 44 e 45 da Lei n° 5.427/2009 e os artigos 48 e 49 da Lei n° 9.784/1999
imporem a Administracdo o dever de decidir, em até 30 (trinta) dias, os requerimentos
e reclamagdes a ela submetidos, a Municipalidade, até o presente momento,
ultrapassados 10 (DEZ!!!) meses desde que a Delurb passou a fazer jus a incidéncia do

reajuste, ndo adotou qualquer providéncia nesse sentido.

Ademais, ndo é demais ressaltar que, apesar da inércia da Administracéo, a
Delurb vem prestando os servigcos de coleta, transporte e destinacao final de RSD e
RSS de forma escorreita e indene de erros, sem que os valores devidos tenham sofrido
a corregdo pelo reajuste a que faz jus desde 16.10.2025, em contrariedade ao disposto
no art. 5°, §§ 1° e 2°, da Lei n°® 8.666/93, segundo o qual a correcdo decorrente do
reajuste deve ser paga no mesmo momento do principal.

Esse cenario de desequilibrio econémico-financeiro, que ja se mostra gravoso
por si s6, somado a questdo do exaurimento dos quantitativos contratuais anteriormente
exposta, agrava ainda mais a onerosidade suportada pela Delurb na execugdo do
Contrato e reforga, a luz do mesmo fundamento da boa-fé objetiva e do dever de
mitigagcao das perdas a seguir exposto, a preméncia da adocao, pela Municipalidade,
das providéncias necessarias tanto a celebragao do Termo Aditivo de complementagéo
dos quantitativos, quanto a efetiva concessao e incorporagdo do 6° Reajustamento de

Precos.
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Nesse sentido, enquanto nao se verificar a adogdo das medidas administrativas
necessarias para a resolugao deste imbroglio pela Administracao, registra-se que
eventual suspensdo dos servigos pela Delurb, até a regularizagdo dos quantitativos
contratuais e a efetiva incorporacéo do 6° Reajustamento de Precos, possui lastro ndo
apenas na impossibilidade de se prestar servigos em desconformidade com o Contrato,
conforme disposto no art. 54, caput e § 1°, da Lei n°® 8.666/93, mas também no preceito
da boa-fé objetiva, com base na teoria do duty to mitigate the loss, que impde a parte

credora o dever de mitigar o seu proprio prejuizo.

Segundo a referida teoria, a parte credora deve adotar as medidas que estejam
ao seu alcance para evitar o agravamento dos danos que |lhe estdo sendo causados ou
que se encontram em vias de ser suportados. Nessa esteira, valiosas as ligdes do

doutrinador Gustavo Tepedino, ao tratar do dever de mitigagédo das perdas:

"Admite-se, na atualidade, o dever de mitigar danos, de longa
tradicdo nos paises de common law, que encontra seu
fundamento, no direito brasileiro, no principio da boa-fé objetiva.
A figura traduz o dever, atribuido ao credor, de promover
medidas voltadas & mitigacdo do prejuizo decorrente do
inadimplemento de que foi vitima. Com isso, torna o credor

responsavel pelos danos que, a luz dos standards da boa-fé,
deveriam ter sido por ele evitados, estimulando, ao fim e ao cabo,
a solidariedade contratual mediante deveres oriundos do principio
da boa-fé objetiva. Nessa perspectiva encontra-se o
Enunciado n° 169, da lll Jornada de Direito Civil do Conselho
da Justica Federal, com o seguinte teor: 'o principio da boa-
fé objetiva deve levar o credor a evitar o agravamento do
proprio _prejuizo™ (TEPEDINO, Gustavo; SCHREIBER,
Anderson. Fundamentos do direito civil, vol. Il. Rio de Janeiro:
Forense, 2020, p. 77).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justica ja teve oportunidade de se
manifestar sobre a referida tese, ao consignar que "os contratantes devem tomar as
medidas necessdrias e possiveis para que o dano nio seja agravado” e que "a
parte a que a perda aproveita nao pode permanecer deliberadamente inerte diante
do dano” (STJ, REsp n° 758.518/PR, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador
convocado do TJ/RS), Terceira Turma, julgado em 17/06/2010, DJe 01/07/2010).
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Diante do exposto, a Delurb, imbuida da boa-fé que permeia toda a relagéo
contratual, solicita & Municipalidade, por intermédio das Autoridades Administrativas ora
destinatérias, a premente adogdo das providéncias necessarias & (i) celebragdo do
competente Termo Aditivo, com vistas a complementagdo do quantitativo do Item |
(RSD) e Item Il (RSS), do Contrato n® 209/2022, em patamar suficiente para assegurar
a continuidade da prestagdo dos servigos até o final do prazo contratual; (i) efetiva
concessao e incorporacgéo do 6° Reajustamento de Pregos, com incidéncia a partir de
16.10.2025, no percentual de 6,03% (indice desonerado), nos termos requeridos pelas
Cartas DLB 30060.036/2025 e DLB 30060.037/2026; e (iii) celebragdo de Termo de
Ajuste de Contas, para a regularizagdo da medicdo e do pagamento dos servigos
prestados no periodo de 19.11.2025 a 27.11.2025, no valor total de R$ 293.233,26.

No caso de ndo se verificar a adogdo das medidas cabiveis, ndo restara
alternativa a Delurb sendo suspender os servigos objeto do Contrato a partir do
momento em que efetivamente ocorrer o exaurimento dos quantitativos dos itens da
planilha, sem prejuizo da adogéo das medidas judiciais e extrajudiciais cabiveis para a

recomposi¢ao dos prejuizos eventualmente suportados.

Sendo o que cabia para 0 momento, aproveitamos a oportunidade para renovar
0s votos de elevada estima e distinta consideracao, permanecendo, desde ja, &

disposigdo para a apresentagdo dos eventuais esclarecimentos que se fagam

necessarios.
Atenciosamente,
DocuSigned by:
315AAFCA26164BE
DELURB AMBIENTAL LTDA.
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Anexo 01
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Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Rua Campo do Albacora, n® 75 - Loteamento Atlantica
CEP: 28895-664 | Tel.: (22) 2771-1515

Usuario: lcalmon

Emissdo: 28/05/2026 as 16:18 | Pagina: 1 de 1

Protocolo de Processo

Processo: 21682/2026

Data da inclusdo: 28/05/2026 16:18:07

Assunto: Solicitagao

Requerente:

DELURB AMBIENTAL LTDA

CGM: 165021

Destino:

SEMAP - Sec. Mun. de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca - 845

I

INFORMATIVO:
Consulte seu processo pelos telefones (22) 2771-6315/ (22) 2764-8597 ou pelo WhalsApp (22) 99286-2448

ou pelo enderego https://pmcessos.n'odasosrras.rj.gov.br

ou acesse www.riodasostras.ij.gov.br - Servicos - Andamento de Processos
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DLB 30060.038/2026
Rio de Janeiro, 27 de maio de 2026.

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA -
SEMAP

Rua Campo do Albacora, 75 — Loteamento Atlantica

Rio das Ostras/RJ — CEP 28895-664

A.C.: Sr. Ricardo Matos Torres
Secretario Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca

A.C.: Sr. Carlos Augusto Balthazar
Prefeito da Cidade de Rio das Ostras

REF.: Contrato n° 209/2022 — Processo Administrativo n® 5656/2017

Assunto: Exaurimento antecipado dos Quantitativos do Orgamento Previsto para
0 4° ano do Contrato

limos. Senhores,

A DELURB AMBIENTAL LTDA, com sede na Rua Sete de Setembro, n° 98,
Cob. 4, Centro, Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 24.219.106/0001-49,
doravante denominada simplesmente “Delurb”, na qualidade de detentora do Contrato
em referéncia, que tem por objeto os “SERVIGOS DE ENGENHARIA DE COLETA,
TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES (RSD), ATE O ATERRO
SANITARIO DE RIO DAS OSTRAS E DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO
FINAL (TRATAMENTO POR INCINERAGCAO) DOS RESIDUOS DE SAUDE (RSS), NO
MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS/RJ”, vem, respeitosamente, perante V.Sas., expor
para, ao final, requerer o que adiante segue:

Ao passo que os cumprimenta, a Delurb apresenta a V.s.as. 0 documento ora
anexo, qual seja, o Quadro de Analise de Tendéncia dos Quantitativos do Contrato
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(Anexo 01), elaborado apds decorridos, aproximadamente, 6 (seis) meses do inicio da

exaurimento dos quantitativos inicialmente previstos.

execugao do 4° ano do contrato, encetado pela assinatura do 8° Termo Aditivo.

uma media mensal de 3.929,97 t para RSD e 15,30 t para RSS, conforme anexo 1.

O referido Quadro de Analise de Tendéncia foi elaborado com base na média
aritmética das MedigGes de Servicos dos Uitimos trés meses executados, quais sejam,
0 387, 39° e 40° més de servicos, referentes aos periodos de 27.01.2026 a 25.02.2026,
26.02.2026 a 27.03.2026 e 28.03.2026 a 26.04.2026, respectivamente.

Uma vez identificada a média aritmética, a empresa a projeta até o final do prazo
do Contrato, o que a permite estimar a quantidade de meses remanescentes para o

Cumpre salientar que os quantitativos previstos do Contrato (47.814,61T para os
servicos de coleta, transporte e destinagao final de RSD — Item |, e 186,10T para os
servigos de coleta, transporte e destinagéo final de RSS — Item Il) foram estimados para
0 prazo de 12 meses de contratagdo — novembro/25 a novembro/26, o que representa

J DELURB

ANALISE DE TENDENCIA DOS ULTIVOS 3 MESES - PERFORMANCE HSICA - C.C. 30.060 - COLETA RO DAS OSTRAS - )
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No entanto, a partir do Quadro de Analise de Tendéncia acima, observa-se que
desde o 36° més de Servicos até o Ultimo més executado (40°), finalizado em
26.04.2026, a quantidade real executada e aferida superou o inicialmente estimado para
cada més, no que se refere ao ltem | de RSD.

Por exemplo, logo no primeiro més de execucdo do Contrato, foi efetivamente
coletada a quantidade de 4.704,86T para os Servigos de RSD, o que representa uma

[ Aubrica diferenca de 19,72% acima do estimado.
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Ao término do 40° més de contrato, no qual estara se alcangando quase a
metade do periodo total aditivado, os quantitativos executados deveriam corresponder
a um percentual menor que 50% da estimativa contratual para que fosse viavel concluir

o contrato, contudo, correspondem hoje a 58.42%.

O mesmo ocorre no tocante ao Iltem |l — SERVICOS DE COLETA,
TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIGOS DE SAUDE -,
ainda que em alguns dos meses anteriores a quantidade efetivamente executada tenha
ficado dentro do estimado, como as Medigdes 36 e 37, motivo pelo qual, até o presente

més, tem-se como executado o percentual de 42,96% com relagao ao total aditivado.

Contudo, em compensagao, ja em outros meses a execugao de RSS chegou a
ser 45,20% superior ao estimado para o més, como no caso da Medigao 39, onde foram
coletadas 22,21 t, enquanto a média estimada era de 15,30 t, ou seja, um volume
substancialmente superior ao originalmente projetado para o periodo, o que revela a
oscilagdo que impacta diretamente na previsdo de quantitativo a ser executado até o

resto do periodo contratado.

A consequéncia logica dessa permanente execugdo acima do quantitativo
originalmente estimado é o seu exaurimento precoce, ou seja, o término do quantitativo
estimado para todo o periodo contratual em um momento anterior ao final do prazo do
contrato.

No presente caso, o estudo realizado pela Delurb estimou que o completo
esvaziamento dos quantitativos previstos do Item | (coleta, transporte e destinagao final
de RSD) no més de julho do corrente ano. Ja, o do Item Il (coleta, transporte e
destinacgao final de RSS) ao final de setembro.

Com isso, diante do antecipado exaurimento dos quantitativos dos ltens do
orgamento contratual que se evidencia, conforme todo o exposto, a Delurb elaborou a
analise, objeto da presente missiva, baseada nos dados das medigdes de servigos, com
vistas a expor para a Contratante a atual situagao do Contrato 209/2022, com o iminente
exaurimento dos quantitativos. Tudo pautado pela boa-fé, eficiéncia e pelo

planejamento.
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Pelo exposto, a Delurb apresenta as Autoridades Administrativas o Quadro
de Analise de Tendéncia dos Quantitativos ora anexo, com a finalidade de dar-

lhes ciéncia acerca do gravoso problema que se avizinha, qual seja, o
esgotamento prematuro dos quantitativos dos servicos contratuais, para uma

possivel solu¢a@o conjunta entre as partes.

Sendo o que cabia para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar
os votos de elevada e distinta consideracao, permanecendo, desde ja, a disposi¢édo para

a apresentagao dos eventuais esclarecimentos que se fagam necessarios.

Atenciosamente,

Assinado por;
E/ H
315AAFCA26184BE. .

DELURB AMBIENTAL LTDA
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Assunto: DLB 30060-038.2026 - Exaurimento antecipado dos Quantit. do Orgam. previsto para 4° ano do Contrato
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28/05/2026 15:15:01
28/05/2026 15:15:01

Carimbo de data/hora
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Docusign Envelope ID: B905D47F-8331-86D2-8036-614661C50453
Docusign Envelope ID: 272D14E5-7587-8696-80A5-F5F85A7DBF84

QUANTIDADE EXECUTADA DE 19/11/2025 A 27/11/2025

ftem  Data _____ PesoRs ___ ValorUnit. ____ PesoF jalor Unit_______ Totalpordia |
1 19/11/2025 142,14 | RS 25.848,16 | 2,57 | RS 24.907,46 | RS 50.755,62
2 20/11/2025 137,57 RS 25.017,10 . RS 25.017,10
3 21/11/2025 155,86 RS 28.343,14 | . | RS 28.343,14
4 22/11/2025 171,53 | RS 31.192,73 | 0,64 | RS 6.202,64 @RS 37.395,37
5 23/11/2025 40,8 RS 7.419,48 | ; | RS 7.419,48
6 24/11/2025 156,17 RS 28.399,51 | . RS 28.399,51
7 25/11/2025 220,17 RS 40,037,91 | . RS ~ 40.037,91
8 26/11/2025 153,61 RS 27.933,98 219 | R$ 21.224,65 RS 49,158,63
9 27/11/2025 146,86 RS 26.706,49 | | RS 26.706,49

TOTAL 1.324,71 | RS 240.898,51 54 RS 52.334,75 | RS 293.233,26
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Docusign Envelope ID: B905D47F-8331-86D2-8036-614661C50453
Docusign Envelope ID: 272D14E5-7587-8696-80A5-F5FBSA7DBF84

Prefeitura Municipal de Rio das Ostras

Rua Campo do Albacora, n® 75 - Laoteamento Atlantica
CEP: 28895-664 | Tel.: (22) 2771-1515

Usuario: lcalman

Emissao: 28/05/2026 as 16:18 | Péagina: 1de 1

Protocolo de Processo

Processo: 21683/2026

Data da inclusdo: 28/05/2026 16:18:42
Assunto: Solicitagao

Requerente:

DELURB AMBIENTAL LTDA

CGM: 165021

Destino:

SEMAP - Sec. Mun. de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca - 845

A

INFORMATIVO:
Consulte seu processo pelos telefones (22) 2771-6315/ (22) 2764-8597 ou pelo WhatsApp (22) 99286-2448

ou pelo enderego hitps://processos.riodasostras.rj.gov.br

ou acesse www.riodasostras.ij.gov.br - Servigos - Andamento de Processos

senvolvido pel:
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2 DELURB

DLB 30060.037/2026
Rio de Janeiro, 27 de maio de 2026.

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA -
SEMAP

Rua Campo do Albacora, 75 — Loteamento Atlantica

Rio das Ostras/RJ — CEP 28895-664

A.C.: Sr. Ricardo Matos Torres
Secretario Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca

A.C.: Sr. Carlos Augusto Balthazar
Prefeito da Cidade de Rio das Ostras

REF.: Contrato n® 209/2022 — Processo Administrativo n® 5656/2017

Assunto: Reiteracdo do Pedido de Reajustamento de Precos Manejado pela Carta DLB
30060.036/2025.

llmos. Senhores,

A DELURB AMBIENTAL LTDA, com sede na Rua Sete de Setembro, n° 98,
Cob. 4, Centro, Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o n® 24.219.106/0001-49,
doravante denominada simplesmente “Delurb”, na qualidade de detentora do Contrato
em referéncia, que tem por objeto os “SERVICOS DE ENGENHARIA DE COLETA,
TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES (RSD), ATE O ATERRO
SANITARIO DE RIO DAS OSTRAS E DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAGAO
FINAL (TRATAMENTO POR INCINERAGAO) DOS RESIDUOS DE SAUDE (RSS), NO
MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS/RJ”, vem, respeitosamente, perante V.Sas., expor

para, ao final, requerer o que adiante segue:

=N

Rubrica
[ Ao passo que os cumprimenta, a Delurb, primeiramente, faz referéncia a Carta
DLB 30060.036/2025 (Anexo 2) de 13.11.2025, por meio da qual a empresa requereu
que fossem adotadas, na maior brevidade possivel, todas as providéncias para a

concessao e efetiva incorporagdo do 6° Reajustamento de Pregos, que a contratada

@ .
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o DELURB

passou a fazer jus em 16.10.2025, isto é, o sexto aniversario da apresentagédo da
proposta, que se deu em 16.10.2019, entendimento pacificado entre a Contratante e

Contratada previstos no Processo Administrativo 9.741/2023.

Todavia, em que pese a referida missiva ter sido protocolada em 13.11.2025,
sob o n® 47369/2025 e de tratar-se de assunto de extrema relevancia, que visa
resguardar a manutengao da equacao econdmico-financeira do Contrato 209/2022, até
o presente momento, passados 06 (seis) meses do seu recebimento, por esta |.

Secretaria, a Delurb ndo teve o reajuste de precos efetivamente aplicado ao

contrato.

Cumpre salientar que naquela oportunidade foi apresentada, em estrito
alinhamento aos reajustes concedidos anteriormente, a variagao da familia do indice de
custos publicada no Boletim Mensal de Custo da Empresa de Obras Publicas do Estado
do Rio de Janeiro — EMOP — e no Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de
Obras — SCO -, abrangendo os meses de outubro de 2024 a setembro de 2025, a
variagdo acumulada do indice contratualmente estabelecido, durante interregno
referente a 6° anualidade contratual, de 4,35%, considerando a aplicagédo do indice
onerado, o que perfazia, sobre o saldo contratual, & época do encaminhamento da carta,
um valor de reajuste equivalente a R$ 1.258.925,79 (um milhdo, duzentos e cinquenta
e oito mil, novecentos e vinte e cinco reais e setenta e nove centavos), em valores

:nuum histéricos (Anexo 2 - Carta DLB 30060.036/2025).

Ocorre que, apds ter sido apresentado o pedido de reajuste em novembro
passado, a Fiscalizagdo do contrato solicitou alteragao na planilha de célculos, para que

Ds
‘ &/ ao invés do indice onerado, passasse entdo a se utilizar a variagdo do indice
desonerado, o que representa, para 0 mesmo periodo, o percentual de 6,04%, na forma

do Anexo 01 da presente missiva.

Rubrica
& Desse modo, considerando a aplicagado do indice desonerado, verificou-se que
a variagao acumulada da familia de indices de custos publicada pela EMOP e pelo SCO,
referente ao periodo de outubro de 2024 a setembro de 2025, perfez o percentual de

6.03%, o que corresponde, sobre o saldo contratual, a um valor estimado de

E
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< DELURB

reajuste_equivalente a R$ 1.280.871,23 (um milhdo, duzentos e oitenta mil,

oitocentos e setenta e um reais e vinte e trés centavos), em valores historicos

(Anexo 1).

Apesar de a referida solicitacio da Fiscalizagdo ter ensejado a apresentagao de
uma nova planilha de calculos, fato € que a Delurb faz jus a incidéncia do 6°
reajustamento dos pregos dos servigos desde 16.10.2025 - cuja aplicagao, destaca-se,
sequer ha necessidade de aditamento, ja que a aplicagao se dar por meio de
apostilamento -, e da celeridade da Delurb em comunicar esta Secretaria a preméncia
de sua efetivacao, até o presente momento nao foram adotadas as medidas necessarias
a concessao do reajuste, inobstante ja ter-se passados mais de 6 (seis) meses do seu

envio.

Insta salientar que tal inércia da Contratante em conferir resposta e realizar as
medidas necessarias ao cumprimento do solicitado pela Delurb, considerando os artigos
44 e 45, da Lei de Processo Administrativo do Estado do Rio de Janeiro (Lei n°
5.427/2009), e os artigos 48 e 49, da Lei de Processo Administrativo Federal (Lei n°
9.784/1999), tem-se que a SEMAP extrapolou, em muito, o prazo de 30 (trinta) dias
para_emitir_decisdes, diante solicitacdes e reclamacdes apresentadas pelos
administrados:

Lei n® 5.427/2009

Rubrica Art. 44. A Administragdo tem o dever de emitir decisdo
conclusiva nos processos administrativos e sobre solicitagbes ou
reclamagbes, em matéria de sua competéncia.

Art. 45. Concluida a instrugdo de processo administrativo, a
Administragdo tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo

&/ prorrogacao, por igual periodo, expressamente motivada.
S =
Lei n® 9.784/1999
pr—— Art. 48. A Administragao tem o dever de explicitamente emitir
ﬂ@ decisdo nos processos administrativos e sobre solicitagbes ou
reclamagées, em matéria de sua competéncia.

Ant. 49. Concluida a instrugdo de processo administrativo, a
Administracdo tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo
prorrogacao por igual periodo expressamente motivada.
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JDELURB

Outrossim, demonstra-se pertinente mencionar que o Decreto Municipal n°
1.743/2017, que disciplina os procedimentos e requisitos para contratagio no ambito da
Administracdo Municipal, estabelece o prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contados a
partir da solicitagdo e da entrega dos comprovantes de variagdo de custos, para que

seja proferida decisdo acerca do pedido de repactuagéo. Ipsis litteris:
Decreto Municipal n°® 1.743/2017

Art. 112. - As repactuagdes serdo precedidas de solicitagao
da contratada, acompanhada de demonstragéo analitica da alteragao
dos custos, por meio de apresentagdo da planilha de custos e
formagao de pregos ou do novo acordo convencéo ou dissidio coletivo
de trabalho que fundamenta a repactuagédo, conforme for a variagdo

de custos objeto da repactuagéo.
(--.)
§ 3° A decisdo sobre o pedido de repactuacgio deve ser

feita no prazo maximo de sessenta dias, contados a partir da

solicitagéo e da entrega dos comprovantes de variagdo dos custos.
(g/n)

Ainda nesse sentido, é igualmente pertinente citar o Decreto Municipal n°
Rubrica 3.884/2024, que, embora regulamente a Nova Lei de Licitagdes (Lei n® 14.133/2021),
I 7 estabelece que os pedidos de reajustamento deverdo ser decididos no prazo de 60
(sessenta) dias, contados a partir da solicitagéo devidamente instruida, nos termos do
C § 5° do art. 182. In verbis:

Decreto Municipal n°® 3.884/2024

Art. 182. Os pedidos de reajustamento em sentido estrito

Rubrica
[ u@" deverdo ser instruidos com requerimento expresso do contratado,
contendo planilha demonstrativa do indice acumulado, da

periodicidade utilizada, do saldo contratual e do valor alterado.
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J DELURB

§ 5° A decisdo sobre o pedido de reajuste deve ser feita
no prazo mdximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da

solicitagdo devidamente instruida. (g/n)

Veja-se que até mesmo a repactuagdo — instituto de natureza excepcional,
nao previsto contratualmente e dependente de andlise detalhada de custos — deve ser
decidida no prazo maximo de 60 dias (conforme Decreto n® 1.743/2017), e considerando
que o Decreto n° 3.884/2024, que regulamenta a Nova Lei de Licitagbes, ainda que o
presente contrato tenha sido firmado sob a égide da legislagao anterior (Lei n® 8.666/93),
reforga esse entendimento, é evidente que ndo se mostra razoavel a permanéncia do
pedido de reajuste contratual — expressamente previsto no instrumento e

passivel de formalizacao por mero apostilamento — por mais de sete meses sem
qualguer providéncia por parte da Administracao.

Além disso, cumpre salientar que, em conformidade com o artigo 5°, §§1° e 2°,
da Lei n° 8.666/93', o pagamento dos valores referentes ao reajuste de pregos deve
ocorrer no mesmo momento do principal, ou seja, dos servigos a que se refere, que no

presente caso compreende os servigos prestados a partir de 16.10.2025.

Assim, a partir do momento em que a SEMAP deixa de tomar as medidas
necessarias a efetiva aplicacao do reajuste, acaba por contribuir para o estabelecimento
de um cenério de desequilibrio econdmico-financeiro oneroso, uma vez que concluiu-
se, no dia 16.05.2026, 6 (seis) meses de servicos prestados sem que o devido
reajustamento de precos fosse aplicado, ou seja, interregno superior ao que a Lei n°

8.666/93 estipula como periodo de atraso de pagamento.

! Art. 5° Todos os valores, precos e custos utilizados nas licitagGes terdio como expressdo monetaria a
moeda corrente nacional, ressalvade o disposto no art. 42 desta Lei, devendo cada unidade da
Administragao, no pagamento das obrigagées relativas ao fornecimento de bens, locagdes, realizagéo de
obras e prestagdo de servigos, obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem
cronolégica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razbes de interesse
publico e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada.

§ 1° Os créditos a que se refere este artigo terdo seus valores corrigidos por critérios previstos no ato
convocatério e que lhes preservem o valor.

§ 2° A corregéo de que trata o paragrafo anterior cujo pagamento sera feito junto com o principal, correra a
conta das mesmas dotagSes orcamentarias que atenderam aos créditos a que se referem.
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J DELURE

Tal cenério acentua-se ainda mais, ante os elevados aumentos dos insumos
utilizados na contratagdo, motivo pelo qual faz-se premente a realizacdo das
necessarias medidas, por parte de V.Sas., para que o reajustamento seja aprovado na
maior brevidade possivel, no percentual da variagdo acumulada do indice contratual
desonerado (6,03%), de modo que, finalmente, os valores a que atine sejam

efetivamente adimplidos.

Em razdo do exposto, a Delurb reitera os termos da Carta DLB
30060.036/2025, no sentido de que seja concedido e incorporado o 6° reajustamento de
pregos deste contrato, incidente sobre os servigos prestados a partir de 16.10.2025,
devendo-se considerar a variagdo da familia do indice de custos publicada no Boletim
Mensal de Custos da Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro — EMOP
— e do Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de Obras — SCO- acumulada de
6,03%, com fins de restabelecer o equilibrio econémico-financeiro contratual, visto que
a sua nao aplicagéo, que ja perdura mais de (6) meses, estd acarretando severos

impactos ao fluxo de caixa contratual.

Por derradeiro, a DELURB aproveita o ensejo para renovar os votos de elevada
estima e distinta consideragéo, colocando-se & disposigéo para a apresentagao dos

eventuais esclarecimentos que se fizerem necessarios.

Atenciosamente,

Assinado por:
Rubrica
[ 7 (_,—/ﬁ?"‘. -
J15AAFCA26164BE,

DELURB AMBIENTAL LTDA
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Docusign Envelope ID: B905D47F-8331-86D2-8036-614661C50453
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Prefeitura Municipal de Rio das Osiras

Rua Campo do Albacora, n* 75 - Lolsamenio Alldntica
CEP 28895-084 | Tel. (22)2771-1515

Usudric mana patnco

Emisslio 1V11/2025 83 09.27 | Pagina 1 de 1

Protocolo de Processo ) :

Processo: 47369/2025

Data da inclusdo: 13/11/2025 09:27:50
Assunto: Solicitagdo

Requerente:

DELURB AMBIENTAL LTDA

CGM: 144226

Destino:

SEMAP - Sec. Mun. de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca - 845

IR

INFORMATIVO:
Consulte seu processo pelos telefones (22) 2771-6315/ (22) 2764-8597

ou pelo enderego hilps.//processos.riodasostras.rj.gov.br

ou acesse www.riodasosiras.rj.gov.br - Servigos - Andamento de Processos

ma NewSall - 2023 - Desenvolvido pela Prefeitura de Rio das Ostras
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DLB 30060.036/2025
Rio de Janeiro, 07 de novembro de 2025.

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA
Rua Campo do Albacora, 75 — Loteamento Atlantica

Rio das Ostras/RJ — CEP 28895-664

A.C.: Sr. Ricardo Matos Torres
Secretario Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca

A.C.: Sr. Carlos Augusto Balthazar
Prefeito da Cidade de Rio das Ostras

REF.: Contrato n® 209/2022 - Processo Administrativo n° 5656/2017

Assunto: Reajuste de Pregos.
limos. Senhores,

A DELURB AMBIENTAL LTDA, com sede na Rua Sete de Setembro, n° 98,
Cob. 4, Centro, Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o n°® 24.219.106/0001-49,
doravante denominada simplesmente “Delurb”, na qualidade de detentora do Contrato
em referéncia, que tem por objeto os “SERVICOS DE ENGENHARIA DE COLETA,
TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES (RSD), ATE O ATERRO
SANITARIO DE RIO DAS OSTRAS E DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAGAO
FINAL (TRATAMENTO POR INCINERAGAO) DOS RESIDUOS DE SAUDE (RSS), NO
MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS/RJ”, vem, respeitosamente, perante V.S.as., expor

para, ao final, solicitar o que adiante segue:

Ao passo que a DELURB os cumprimenta, a empresa informa que, a partir de
16.10.2025, os precos do contrato passaram a fazer jus a mais uma anualidade de

reajustamento de pregos (6% Anualidade), em estrita consonancia com o disposto na
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Clausula Décima-Segunda do Contrato’, na legislagdo de regéncia (artigo 3°, §1°, da
Lei 10.192/20012, e artigo 65, §8°, da Lei n° 8.666/93%) e com os entendimentos da
Contratante e Contratada previstos no Processo Administrativo 9.741/2023, que teve
como objeto justamente a aplicagdo dos reajustamentos de pregos devidos na

contratagé@o a época de sua distribuicao (01.03.2023).

No aludido Processo Administrativo, concluiu-se, escorreitamente, que o
contrato precisava ter o seu pre¢o reajustado a partir da data da apresentacgéo da
proposta (16.10.2019) a setembro de 2022 (més anterior ao do Ultimo aniverséario do
contrato, considerando como aniversario contratual cada interregno de 12 meses da

data da apresentagao da proposta).

1(...) Em caso de prorrogacao, a partir do 13° més, os pregos propostos em face da Legislagdo Federal em
vigor serdo objeto de reajuste anual, para mais ou para menos, adotando-se o Indice de Custos da Familia
publicada no boletim mensal de custo da Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro (EMOP)
e do Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de Obras (SCO), sendo a periodicidade anual contada
a partir da data da apresentagao da proposta, calculando-se através da seguinte formula:

(--.)

2 Art. 32 Os contratos em que seja parte érgdo ou entidade da Administragdo Publica direta ou indireta da

Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, serdo reajustados ou corrigidos monetariamente
de acordo com as disposiges desta Lei, e, no que com ela ndo conflitarem, da Lei n® 8,666, de 21 de junho
de 1993.

§ 12 A periodicidade anual nos contratos de que trata o caput deste artigo sera contada a partir da
data limite para apresentacéo da proposta ou do orgamento a gue essa se referir. (grifo nosso)

3 Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderdo ser alterados, com as devidas justificativas, nos
seguintes casos:

(--)

§ 82 A variacéo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos previsto no préprio contrato, as
atualizagGes, compensacGes ou penalizagdes financeiras decorrentes das condigdes de pagamento nele
previstas, bem como o empenho de dotagbes orgamentarias suplementares até o limite do seu valor
corrigido, ndo caracterizam alteragdo do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila,
dispensando a celebragéo de aditamento.
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Constata-se na andlise deste Corpo Técnico de fis. 63/64, bem como OS
documentos e justificativas apresentados, que este administrative ainda carece de
Instrugbes & esclarecimentos habeis a embasar a pessivel contratagao

Conforme observado pelo Corpo Téenico nas solicitagbes abaixo:

1. Analise @ parecer da PGM quanio a metodologia de calculo adotada pela
empresa para o reajuste, sendo o periodo de outubro de 2018 (I° — apresentacao da
proposta) a Setembro de 2022 (I - més anterior ao de aniversédrio do contrato,
considerando como aniversaric do contralo 12 meses da apresentacac da proposta) @ sem

fracionamento por periodos, conforme fis. 60 verso e 61;
Neste sentido e diante de todo exposto, ACOLHO a anilise deste Corpo Técnico
de fls. 63/64 e acompanho o enlendimento neie ex§rad_o, remelendo o p.p. 4 PGM, para

que se manifeste quanto a observagao. f
/

Ricardo Silva Lopes
. Secretario M. de’Auditoria
s @ Contrgle interno
Mat.: 2116-4

Desse modo, tendo em vista ter ultrapassado o interregno de mais 12 (doze)
meses desde a data de apresentagéo da proposta, qual seja, 16.10.2019, a Contratada
passou a fazer jus ao reajustamento de pregos devido pela nova anualidade, que se
iniciou em 16.10.2025, tendo como base a variagdo da familia do indice de custos
publicada no Boletim Mensal de Custo da Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio
de Janeiro (‘EMOP") e do Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de Obras
(“SCO"), abrangendo os meses de outubro de 2024 a setembro 2025.

Assim, conforme planilha de calculo anexa (Anexo), a variagdo apurada no
interregno supra foi de 4,35% a ser aplicado sobre o saldo contratual, que abrange o
periodo de 16.10.2025 a 27.11.2025. Em virtude disso, o valor do saldo contratual
reajustado passa a serde R$ 1.258.925,79 (um milhdo, duzentos e cinquenta e oito mil,

novecentos e vinte e cinco reais e setenta e nove centavos) (Anexo).
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Outrossim, importante salientar que, em conformidade ao preconizado no artigo
5° §81° e 2°, da Lei n° 8.666/93%, o pagamento dos valores referentes ao reajuste de
precos deve ocorrer no mesmo momento do principal, ou seja, dos servigos a que se

refere.

Isto posto, a DELURB solicita, em estrita conformidade com o disposto na
Clausula Décima-Segunda do Contrato, na legislagdo (artigo 3°, §1°, da Lei
10.192/2001%, e artigo 65, §8° da Lei n° 8.666/93°) e com os entendimentos da
Contratante e Contratada previstos no Processo Administrativo 9.741/2023, a realizagdo
das necessarias medidas administrativas para que seja efetivamente aplicado, sob os
valores dos servigos prestados a partir de 16.10.2025, o mais novo reajustamento de
precos do Contrato 209/2022, mediante a variagdo acumulada de 4,35% da familia do
indice de custos publicada no Boletim Mensal de Custo da EMOP e SCO (Anexo), que
soma, para o saldo contratual, a quantia correspondente a R$ 1.258.925,79 (um milhao,

duzentos e cinquenta e oito mil, novecentos e vinte e cinco reais e setenta e nove

4 Art. 52 Todos os valores, pregos e custos utilizados nas licitagdes terdo como expressdo monetéria a
moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 42 desta Lei, devendo cada unidade da
Administragao, no pagamento das obrigagdes relativas ao fornecimento de bens, locagdes, realizagdo de
obras e prestagdo de servigos, obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem
cronoldgica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razdes de interesse
plblico e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada.

§ 12 Os créditos a que se refere este artigo terdo seus valores corrigidos por critérios previstos no ato
convocatorio e que lhes preservem o valor,

§ 22 A correcgdo de que trata o paragrafo anterior cujo pagamento sera feito junto com o principal, correra
a conta das mesmas dotagdes orgamentarias que atenderam aos créditos a que se referem.

5 Art. 32 Os contratos em que seja parte 6rgédo ou entidade da Administragéo Publica direta ou indireta da
Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, serdo reajustados ou corrigidos monetariamente
de acordo com as disposigdes desta Lei, e, no que com ela nao conflitarem, da Lei n° 8.666, de 21 de junho
de 1993.

§ 12 A periodicidade anual nos contratos de que trata o caput deste artigo sera contada a partir da
data limite para apresentacio da proposta ou do orgamento a que essa se referir. (grifo nosso)

6 Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderdo ser alterados, com as devidas justificativas, nos
seguintes casos:

(o)

§ 82 A variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto no proprio contrato, as
atualizagoes, compensacdes ou penalizagbes financeiras decorrentes das condiges de pagamento nele
previstas, bem como o empenho de dotagbes orgamentérias suplementares até o limite do seu valor
corrigido, ndo caracterizam alteragdo do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila,
dispensando a celebracao de aditamento.
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centavos) (Anexo), destacando-se que o reajuste de pregos deve ser pago
contemporaneamente ao pagamento dos servigos a que se refere, como pressuposto
no artigo 5°, §§ 1° e 2°, da Lei n°® 8.666/93.

Por derradeiro, a DELURB aproveita o ensejo para renovar os votos de elevada
estima e distinta consideragéo, colocando-se a disposicdo para a apresentacdo dos

eventuais esclarecimentos que se fizerem necessarios.

Atenciosamente,

DocuSigned by:

DELURB Riﬁi‘ﬁf@ﬂﬁl LTDA
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herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before
clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm
that:

o You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and

 You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send
this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future
reference and access; and

« Until or unless you notify dimensional as described above, you consent to receive
exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations,
acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made
available to you by dimensional during the course of your relationship with dimensional.



Docusign Envelope ID: B905D47F-8331-86D2-8036-614661C50453

Docusign Envelope 1D: 272D14E5-7587-8696-80A5-F5F85A7DBF84

Certificado de Conclusédo

Identificagdo de envelope: 82794BC3-EABC-835D-83B8-1681697605D1
Assunto: DLB 30060-037.2026 - Reit. do Pedido de Reajustamento de Pregos (6° Anualidade) - desonerado

Obra: Juridico

Envelope fonte:

Documentar paginas: 22

Certificar paginas: 2

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado
Fuso horario: (UTC-03:00) Brasilia

Rastreamento de registros

Status: Original
27/05/2026 09:41:14

Eventos do signatario

André Ferraz
andres@delurbambiental.com.br
Diretor

Delurb Ambiental

Nivel de seguranga: E-mail, Autenticagdo da conta
(Nenhuma)

Termos de Assinatura e Registro Eletrénico:
N&o oferecido através da Docusign

Vinicius Benevides
viniciusb@dimensionalengenharia.com
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Nivel de seguranga: E-mail, Autenticagdo da conta
(Nenhuma)

Termos de Assinatura e Registro Eletrénico:
N&o oferecido através da Docusign

Paulo Oliveira
juridico@delurbambiental.com.br
Delurb Ambiental Ltda

Nivel de seguranga: E-mail, Autenticagdo da conta
(Nenhuma)

Termos de Assinatura e Registro Eletrénico:
N&o oferecido através da Docusign

Eventos do signatério presencial
Eventos de entrega do editor
Evento de entrega do agente
Eventos de entrega intermediarios

Eventos de entrega certificados

Assinaturas: 1
Rubrica: 17

Portador: Sérgio Santana Sodré
sergios@delurbambiental.com.br

Assinatura
Ldns
Adogéo de assinatura: Imagem de assinatura

carregada
Usando enderego IP: 187.16.106.43

Rubrica

v

Adogéo de assinatura: Desenhado no dispositivo
Usando endereco IP: 187.16.106.43

[Mcm P

STEAAFCAN - MBE.

Adogao de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando enderego IP: 187.16.106.43

Assinatura
Status
Status
Status

Status

2 docusign

Status: Concluido

Remetente do envelope:

Sérgio Santana Sodré

R Sete De Setembro, 98

Sala 605, Centro

RIO DE JANEIRO, RJ 20050-002
sergios@delurbambiental.com.br
Enderego IP: 187.16.106.43

Local: DocuSign

Registro de hora e data

Enviado: 27/05/2026 09:46:10
Visualizado: 27/05/2026 09:56:36
Assinado: 27/05/2026 09:56:47

Enviado: 27/05/2026 09:56:49
Visualizado: 27/05/2026 15:38:48
Assinado: 27/05/2026 15:38:58

Enviado: 27/05/2026 15:39:01
Visualizado: 28/05/2026 15:14:31
Assinado: 28/05/2026 15:14:39

Registro de hora e data
Registro de hora e data
Registro de hora e data
Registro de hora e data

Registro de hora e data



Docusign Envelope ID: B905D47F-8331-86D2-8036-614661C50453

Docusign Envelope ID: 272D14E5-7587-8696-80A5-F5F85A7TDBF84

Eventos de cépia
Eventos com testemunhas
Eventos do tabelido

Eventos de resumo do envelope
Envelope enviado

Entrega certificada

Assinatura concluida

Concluido

Eventos de pagamento

Status

Assinatura

Assinatura

Status

Com hash/criptografado
Seguranga verificada
Seguranga verificada
Seguranga verificada

Status

Registro de hora e data
Registro de hora e data
Registro de hora e data

Carimbo de data/hora
27/05/2026 09:46:10
28/05/2026 15:14:31
28/05/2026 15:14:39
28/05/2026 15:14:39

Carimbo de data/hora



Docusign Envelope ID: B905D47F-8331-86D2-8036-614661C50453

Certificado de Concluséo

Identificagdo de envelope: 272D14E5-7587-8696-80A5-F5F85ATDBF84
Assunto: DLB_30060_042 - Exaurimento de saldo - versao final

Obra: Juridico

Envelope fonte:

Documentar paginas: 46

Certificar paginas: 5

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado
Fuso horario: (UTC-03:00) Brasilia

Rastreamento de registros

Status: Original
26/08/2026 17:08:13

Eventos do signatério
André Ferraz
andres@delurbambiental.com.br
Diretor

Delurb Ambiental

Nivel de seguranga: E-mail, Autenticagao da conta
(Nenhuma)

Termos de Assinatura e Registro Eletrénico:
N&o oferecido através da Docusign

Vinicius Benevides - Delurb
viniciusb@delurbambiental.com.br

Nivel de seguranga: E-mail, Autenticacdo da conta
(Nenhuma)

Termos de Assinatura e Registro Eletrénico:
Aceito: 27/08/2026 17:53:45
ID: 14bab7e5-9ddd-423d-b390-373cdb1b8845

Paulo Victor Franga
juridico@delurbambiental.com.br
Delurb Ambiental Ltda

Nivel de seguranga: E-mail, Autenticagdo da conta
(Nenhuma)

Termos de Assinatura e Registro Eletrénico:
Néo oferecido através da Docusign

Eventos do signatério presencial
Eventos de entrega do editor

Evento de entrega do agente

Assinaturas: 1
Rubrica: 20

Portador: Juridico Delurb
juridico@delurbambiental.com.br

Assinatura

=3

Adogéao de assinatura: Imagem de assinatura
carregada

Usando enderego IP:
2804:18:5842:25a4:18cf:a77a:9e9¢c:e914
Assinado com o uso do celular

(&7
4
Adogao de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando enderego IP: 177.132.89.105
Assinado com o uso do celular

EW by
F1SAAFCAZE104BE
Adocéo de assinatura; Imagem de assinatura

carregada
Usando endereco IP: 187.16.106.43

Assinatura
Status

Status

2 docusign

Status: Concluido

Remetente do envelope:

Juridico Delurb

R Sete De Setembro, 98

Sala 605, Centro

RIO DE JANEIRO, RJ 20050-002
juridico@delurbambiental.com.br
Enderego IP: 187.16.106.43

Local: DocuSign

Registro de hora e data
Enviado: 26/08/2026 17:12:25
Reenviado: 27/08/2026 11:01:46
Visualizado: 27/08/2026 11:28:20
Assinado: 27/08/2026 11:56:41

Enviado: 27/08/2026 11:56:45
Visualizado: 27/08/2026 17:53:45
Assinado: 27/08/2026 17:54:09

Enviado: 27/08/2026 17:54:13
Visualizado: 27/08/2026 20:34:04
Assinado: 27/08/2026 20:34:16

Registro de hora e data
Registro de hora e data

Registro de hora e data



Docusign Envelope ID: B905D47F-8331-86D2-8036-614661C50453

Eventos de entrega intermedidrios
Eventos de entrega certificados
Eventos de cépia

Eventos com testemunhas
Eventos do tabelido

Eventos de resumo do envelope

Envelope enviado
Envelope atualizado
Envelope atualizado
Envelope atualizado
Envelope atualizado
Entrega certificada
Assinatura concluida
Concluido

Eventos de pagamento

Status

Status

Status

Assinatura

Assinatura

Status

Com hash/criptografado
Seguranca verificada
Seguranga verificada
Sequranga verificada
Seguranga verificada
Seguranga verificada
Seguranga verificada
Seguranga verificada

Status

Termos de Assinatura e Registro Eletrénico

Registro de hora e data
Registro de hora e data
Registro de hora e data
Registro de hora e data
Registro de hora e data

Carimbo de data/hora
26/08/2026 17:12:25
26/08/2026 17:59:37
26/08/2026 17:59:37
26/08/2026 17:59:37
26/08/2026 17:59:37
27/08/2026 20:34:04
27/08/2026 20:34:16
27/08/2026 20:34:16

Carimbo de data/hora



Docusign Envelope ID: B905D47F-8331-86D2-8036-614661C50453

Termos de Assinatura e Registro Eletrénico criado em: 21/08/2019 10:56:16
Partes concordam em: Vinicius Benevides - Delurb

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, dimensional (we, us or Company) may be required by law to provide to you
certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing
to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the
information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically
to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please
confirm your agreement by selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and
signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available
electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send
to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you
elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time
(usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to
send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a
$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the
procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time
change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures
only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and
disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures
electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the
speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to
you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format,
and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such
paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to
receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents
from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically



Docusign Envelope ID: B905D47F-8331-86D2-8036-614661C50453

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide
electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures,
authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made
available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you
inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required
notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given
us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through
the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as
described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the
consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures
electronically from us.

How to contact dimensional:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically,
to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to
receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: thamyresa@dimensionalengenharia.com

To advise dimensional of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures
electronically to you, you must send an email message to us

at thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state: your
previous email address, your new email address. We do not require any other information from
you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your
account preferences.

To request paper copies from dimensional

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided
by us to you electronically, you must send us an email

to thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state your
email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at
that time, if any.

To withdraw your consent with dimensional

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic
format you may:



Docusign Envelope ID: B905D47F-8331-86D2-8036-614661C50453

1. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page,
select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request
you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need

any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing
consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software
The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The

current system requirements are found here: h
signing-system-requirements.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to
other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have
read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for
your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address
where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further,
if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described
herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before
clicking *CONTINUE’ within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm
that:

* You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and

 You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send
this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future
reference and access; and

Until or unless you notify dimensional as described above, you consent to receive
exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations,
acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made
available to you by dimensional during the course of your relationship with dimensional.



Certificado de Concluséo

Identificacdo de envelope: BO05D47F-8331-86D2-8036-614661C50453
Assunto: DLB 30060.044-2026 - Resposta ao Oficio 198-2026 SEMA-GAB - Prorrogagao Contratual

Obra: Juridico

Envelope fonte:

Documentar paginas: 59

Certificar paginas: 5

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado
Fuso horario: (UTC-03:00) Brasilia

Rastreamento de registros

Status: Original
21/09/2026 18:01:45

Eventos do signatério

André Ferraz
andres@delurbambiental.com.br
Diretor

Delurb Ambiental

Nivel de seguranca: E-mail, Autenticagdo da conta
(Nenhuma)

Termos de Assinatura e Registro Eletrdnico:
Nao oferecido através da Docusign

Vinicius Benevides
viniciusb@dimensionalengenharia.com
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Nivel de seguranca: E-mail, Autenticagdo da conta
(Nenhuma)

Termos de Assinatura e Registro Eletrdnico:
Na&o oferecido através da Docusign

Paulo Oliveira
juridico@delurbambiental.com.br
Delurb Ambiental Ltda

Nivel de seguranc¢a: E-mail, Autenticacio da conta
(Nenhuma)

Termos de Assinatura e Registro Eletrdnico:
N&o oferecido através da Docusign

Eventos do signatario presencial
Eventos de entrega do editor
Evento de entrega do agente

Eventos de entrega intermediarios

Assinaturas: 1
Rubrica: 11

Portador: Sérgio Santana Sodré
sergios@delurbambiental.com.br

Assinatura

&

Adocao de assinatura: Imagem de assinatura
carregada
Usando endereco IP: 187.16.106.43

I %ﬁca

Adocao de assinatura: Desenhado no dispositivo
Usando endereco IP:
2804:18:406d:be03:d8e3:2838:eb2b:d3bb
Assinado com o uso do celular

[Assinado por:
315AAFC426164BE
Adogao de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereco IP: 177.12.9.59
Assinado com o uso do celular

Assinatura
Status
Status

Status

2 docusign

Status: Concluido

Remetente do envelope:

Sérgio Santana Sodré

R Sete De Setembro, 98

Sala 605, Centro

RIO DE JANEIRO, RJ 20050-002
sergios@delurbambiental.com.br
Endereco IP: 187.16.106.43

Local: DocuSign

Registro de hora e data

Enviado: 21/09/2026 18:14:08
Visualizado: 21/09/2026 18:15:16
Assinado: 21/09/2026 18:15:27

Enviado: 21/09/2026 18:15:32
Reenviado: 21/09/2026 18:42:02
Visualizado: 21/09/2026 18:50:57
Assinado: 21/09/2026 18:51:05

Enviado: 21/09/2026 18:51:08
Visualizado: 22/09/2026 08:38:35
Assinado: 22/09/2026 08:38:42

Registro de hora e data
Registro de hora e data
Registro de hora e data

Registro de hora e data



Eventos de entrega certificados

Eventos de cépia

Rafael Farias
rafaelf@delurbambiental.com.br

Nivel de seguranc¢a: E-mail, Autenticagdo da conta
(Nenhuma)

Termos de Assinatura e Registro Eletrdnico:
Aceito: 01/09/2026 18:20:04
ID: 22097¢78-7604-41f8-b5a9-b7627337ce8d

Eventos com testemunhas
Eventos do tabelidao

Eventos de resumo do envelope

Envelope enviado
Envelope atualizado
Envelope atualizado
Entrega certificada
Assinatura concluida
Concluido

Eventos de pagamento

Status

Status
Copiado

Assinatura
Assinatura

Status

Com hash/criptografado

Seguranga verificada
Seguranga verificada
Seguranca verificada
Seguranca verificada
Seguranca verificada

Status

Termos de Assinatura e Registro Eletrénico

Registro de hora e data

Registro de hora e data

Enviado: 22/09/2026 08:38:46
Visualizado: 22/09/2026 08:39:54

Registro de hora e data
Registro de hora e data

Carimbo de data/hora

21/09/2026 18:14:08
21/09/2026 18:32:33
21/09/2026 18:42:01
22/09/2026 08:38:35
22/09/2026 08:38:42
22/09/2026 08:38:46

Carimbo de data/hora



Termos de Assinatura e Registro Eletronico criado em: 21/08/2019 10:56:16
Partes concordam em: Rafael Farias

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, dimensional (we, us or Company) may be required by law to provide to you
certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing
to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the
information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically
to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please
confirm your agreement by selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and
signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available
electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send
to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you
elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time
(usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to
send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a
$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the
procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time
change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures
only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and
disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures
electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the
speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to
you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format,
and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such
paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to
receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents
from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically



Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide
electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures,
authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made
available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you
inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required
notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given
us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through
the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as
described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the
consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures
electronically from us.

How to contact dimensional:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically,
to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to
receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: thamyresa@dimensionalengenharia.com

To advise dimensional of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures
electronically to you, you must send an email message to us

at thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state: your
previous email address, your new email address. We do not require any other information from
you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your
account preferences.

To request paper copies from dimensional

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided
by us to you electronically, you must send us an email

to thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state your
email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at
that time, if any.

To withdraw your consent with dimensional

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic
format you may:



i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page,
select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request
you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need

any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing
consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software
The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The

current system requirements are found here: https://support.docusign.com/quides/signer-guide-
signing-system-requirements.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to
other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have
read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for
your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address
where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further,
if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described
herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before
clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm
that:

e You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and

e You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send
this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future
reference and access; and

« Until or unless you notify dimensional as described above, you consent to receive
exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations,
acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made
available to you by dimensional during the course of your relationship with dimensional.
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